

Připojený list rozpočtu víceprací: dílčí části 2, umytí fasády bytového domu Markova 16, Ostrava - Zábřeh

Činnost	Množství	Jednotka	Cena/ jednotka	Celková cena
Dočištění natírané plochy od nesoudržných částí - tlak. vodou + mechanicky dle potřeby	817	m2	10,00	8 170,00
MATERIÁL - Krycí práce (okenní rámy, parapety, stříšky, dveře,	1	kpl.	3 000,00	3 000,00
PRÁCE - Krycí práce (okenní rámy, parapety, stříšky, dveře a další)	32	hod.	150,00	4 800,00
MATERIÁL - Penetrační nátěr BAUMIT FILLPrimer	326	kg	72,00	23 472,00
PRÁCE - Penetrační nátěr BAUMIT FILLPrimer	817	m2	30,00	24 510,00
MATERIÁL - dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor	318	l	229,00	72 822,00
PRÁCE - dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor	1634	m2	70,00	114 380,00
Vysokozdvížná plošina 29 + 25 m	8	den	6 000,00	48 000,00
Zajištění staveniště, úklid staveniště, terenní úpravy	1	kpl.	10 000,00	10 000,00
Doprava materiálu a osob	1	kpl.	1 000,00	1 000,00
Režijní materiál	1	kpl.	2 000,00	2 000,00
CELKOVÁ CENA bez DPH				312 154,00
SLEVA				-90 000,00
CELKOVÁ CENA bez DPH				222 154,00

Připojený list rozpočtu méněprací: dílčí část 2, umytí fasády bytového domu Markova 16, Ostrava - Zábřeh

Činnost	Množství		Jednotka	Cena/ jednotka	Celková cena
Hydrofóbní impregnace	817		m2	49.00 Kč	40.033,- Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO ZL:01
VZ 38.18	Dílčí část č. 2, Umytí fasády bytového domu tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým roztokem, následné umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a mechů bytového domu Markova 16, Ostrava - Zábřeh
ZHOTOVITEL	SDS Komplexní Stavby s.r.o.
ZMĚNOVÝ LIST VYSTAVIL	Vladimír Zahnaš
DATUM	10. 09. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. SoD S-0590-2018- OBH tuto změnu v rozsahu díla.

Předmět změny: V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto nezbytné vícepráce. Díky těmto vícepracem vznikly také méněpráce.

Předmět změny: Dodatečné doplnění víceprací dílčí části 2 – umytí fasády byt. domu Markova 16, Ostrava – Zábřeh.

Rozpis požadavků zhotovitele vícepráce:

Dočištění ploch od nesoudržných částí tlakovou vodou + mechanicky	817 m2
MATERIÁL – krycí práce (okenní rámy, parapety, balkónové rámy)	1 kpl.
PRÁCE - krycí práce (okenní rámy, parapety, balkónové rámy)	32 hod.
MATERIÁL – penetrační nátěr BAUMIT FillPrimer	326 kg
PRÁCE - penetrační nátěr BAUMIT FillPrimer	817 m2
MATERIÁL – dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor	318 l
PRÁCE – dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor	1634 m2
Vysokozdvížná plošina 29 + 25 m	1 kpl.
Zajištění staveniště, úklid + terénní úpravy dle potřeby	1 kpl.
Doprava materiálu a osob	1 kpl.

Rozpis požadavků zhotovitele méněpráce:


Hydrofobní impregnace	817 m2
-----------------------	--------

Zdůvodnění změny (vícepráce):

Při realizaci zhotovitel zjistil poškozenou pigmentaci fasádní barvy na vrchní části fasády (nad dilatací). Fasádní omítka v danou chvíli již neplní ochrannou a impregnační funkci.

Zdůvodnění změny (méněpráce):

Při realizaci fasádního nátěru není nutné aplikovat na nově natřenou fasádu hydrofobní impregnaci. Funkci hydrofobní impregnace v danou chvíli přebírá nový fasádní nátěr.





Odstranění nedostatku:

**Penetrační nátěr s vlákny pro zpevnění podkladu a sjednocení jeho savosti.
Následný dvojitý nátěr silikonovou fasádní barvou.**

Původní cena dílčí části 1 a 2 dle SoD	2 749 664,00 Kč bez DPH
Původní cena dílčí části 2 dle SoD	465 600,00 Kč bez DPH
Vícepráce	222 154,00 Kč bez DPH
Méněpráce	40 033,00 Kč bez DPH
Výsledná cena dílčí části 2 dle SoD	647 721,00 Kč bez DPH

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet připojených výkresů: 0
	Cena víceprací bez DPH
	222.154,- Kč
	Cena méněprací bez DPH
	40.033,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Sjednané doba realizace:
647.721,- Kč	13 kalendářních dní od podpisu dodatku k SOD
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum: