

Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení: odbor investiční
2. Označení a číslo veřejné zakázky: VZ 12.17 Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne: Agend.č. S/1119/2017/INV, 25.7. 2017
4. Název smluvní strany: AWT Rekultivace a.s.
IČO: 47676175
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):
Cena bez DPH: 5 279 808,90
DPH: 1 108 759,87
Cena s DPH: 6 388 568,77
6. Dodatek ke smlouvě číslo:
(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu) 1
Cena bez DPH: 0,00
DPH: 0,00
Cena s DPH: 0,00
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):
 za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady
v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok 2018
(nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)
 za celé plnění veřejné zakázky
Cena bez DPH: 5 659 037,86
DPH: 1 188 397,95
Cena s DPH: 6 847 435,81
8. Termín splnění smlouvy: 29. 8. 2018
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):

Stavba dokončena v termínu.

Vyhotovil(-a): Ing. Vladislava Strnadlová, Datum: 8. 10. 2018
(jméno, příjmení, podpis) odbor investiční

Vedoucí odboru/odd.: Ing. Stanislav Šplícha Datum: - 8 -10- 2018
(jméno, příjmení, podpis) vedoucí investic

Převzal(-a): Bc. Renáta Rárová, Datum: - 9 -10- 2018
(jméno, příjmení, podpis) oddělení veřejných za

6. Dodatek ke smlouvě číslo:
(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu) 2

Cena bez DPH: 224 923,92

DPH: 47 234,02

Cena s DPH: 272 157,94

6. Dodatek ke smlouvě číslo:
(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu) 3

Cena bez DPH: 112 997,86

DPH: 23 729,55

Cena s DPH: 136 727,41

6. Dodatek ke smlouvě číslo:
(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu) 4

Cena bez DPH: 41 307,18

DPH: 8 674,51

Cena s DPH: 49 981,69