

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor dopravy a komunálních služeb	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 93.21, REPLACE – Zeleň místo betonu, část Dubina + Bělský les	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agend.č. S/0343/2022/ODK, 22. 4. 2022	
4. Název smluvní strany:	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., IČO: 64610225	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	4 868 135,60 Kč	
Cena s DPH:	5 890 444,08 Kč	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0343/2022/ODK/1, ze dne 27. 2. 2023	
Cena bez DPH:	376 361,28 Kč	
Cena s DPH:	455 397,14 Kč	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2023
☐	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	5 855 716,88 Kč	
Cena s DPH:	7 085 417,42 Kč	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	20. 12. 2023	
9. Poznatzky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Vyhotovil(-a):	Ing. David Slanina, ODK 	
Vedoucí odboru/odd.:	PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí ODK	
Převzal(-a):	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení OVZ	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6. Dodatek ke smlouvě číslo:

(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)

S/0343/2022/ODK/2, ze dne
13. 7. 2023

Cena bez DPH:

611 220,00 Kč

Cena s DPH:

739 576,20 Kč