

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	Odbor investiční/oddělení realizace investic
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 12.20 Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agendové č. S/0639/2020/INV, 15.07.2020
4. Název smluvní strany:	SV UNIPS s.r.o., IČO 48391204
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	8 941 762,59 Kč
Cena s DPH:	10 819 532,73 Kč
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0639/2020/INV/1 z 26.11.2020
Cena bez DPH:	1 883 295,96 Kč
Cena s DPH:	2 278 788,11 Kč
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2020
☐ za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	1 977 249,42 Kč
Cena s DPH:	2 392 471,80 Kč
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Zhotovitel přerušil dne 28.11.2020 práce na zhotovení díla z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek.
Vyhotovil(-a):	Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční, 13.01.2021
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
Převzal(-a):	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy