

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	Odbor investiční/oddělení realizace investic
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 12.20 Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agendové č. S/0639/2020/INV, 15.07.2020
4. Název smluvní strany:	SV UNIPS s.r.o., IČO 48391204
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	8 941 762,59 Kč
Cena s DPH:	10 819 532,73 Kč
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0639/2020/INV/1 z 26.11.2020
Cena bez DPH:	1 883 295,96 Kč
Cena s DPH:	2 278 788,11 Kč
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2021
☒ za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	10 997 144,01 Kč
Cena s DPH:	13 306 544,25 Kč
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	23.09.2021
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Přejímka stavby byla dokončena 25..07.2021. V termínu do 31.08.2021 byly odstraněny vad – viz příloha č. 5 Zápisu o odevzdání a převzetí díla.
Vyhotovil(-a):	Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční, 30.09.2021
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
Převzal(-a):	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>		S/0639/2020/INV/2 z 19.07.2021
Cena bez DPH:	51 383,46	
Cena s DPH:	62 173,99	

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>		S/0639/2020/INV/3 z 18.08.2021
Cena bez DPH:	120 702,00	
Cena s DPH:	146 049,42	