

# VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívov

tel: 597 578 950,

e-mail: vytahy@vytahyostravaservis.cz, <http://www.vytahyostravaservis.cz>

IČO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569

## **Věc: rádkový harmonogram prací „výměna osobních výtahů Lumírova 7 levý + pravý výtah „**

### **Od podpisu smlouvy (cca 10.5.2022):**

I etapa – 60 dnů( 11.5.2022 do 9.7.2022)

- do 2 dnů předání plné moci objednavatele
- do 10 dnů zaměření obou výtahů vystavení dokumentace pro oba výtahy
- do 15 dnů odeslání kompletní dokumentace příslušným orgánům a to krajské hygieny Ostravě, Hasičů , Životnímu a odpadovému hospodářství Mu Ostrava (vyjádření tyto instituce posílají do 25 dnů a to přímo do datových schránek příslušného stavebního úřadu )
- do 40 dnů odsouhlasení specifikace výtahu a dokumentace
- konzultace dokumentace ze stavebním úřadem Ostrava jih
- do 60 dnů předání kompletní dokumentace pro zahájení stavebního řízení UMO Jih
- Po odsouhlasení a předání dokumentace jde výtah do výroby. Výroba výtahu je 10 týdnů (do 13.9.2022)

### **II etapa**

**pravý výtah – 47 dnů (15.9.2022 do 31.10.2022 )**

- 14.9.2022 předání staveniště
- 15.9.2022 započítí demontáže výtahu (odstavení výtahu )
- 20.9.2022 do 10.10.2022 zednické práce v rozsahu díla
- 23.10.2022 ukončení montáže výtahu, provedení řádných zkoušek, vyklizení staveniště
- 24.10.2022 začátek vyhrazen pro předání a převzetí díla (8 dní )
- 31.10.2022 konec předání a převzetí díla, předání výtahu objednavateli vč. podepsání předávacího protokol

**Levý výtah – 46 dní (1.11.2022 do 16.12.2022)**

Pozor ukončení díla je naplánovaný na 16.12.2022 před vánočními svátky, v případě zpoždění nebo víceprací, že dílo by bylo ukončené až v roce 2023.

- 31.10.2022 předání staveniště
- 1.11.2022 započítí demontáže výtahu (odstavení výtahu )
- 10.11.2022 do 30.11.2022 zednické práce v rozsahu díla
- 8.12.2022 ukončení montáže výtahu+ provedení zkoušek ITI + vyklizení staveniště
- 9.12.2022 začátek vyhrazen pro předání a převzetí díla(8 dní )
- 16.12.2022 konec předání a převzetí díla, předání výtahu objednavateli vč. podepsání předávacího protokol

V Ostravě dne 6.5.2022

.....

### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **148419937-13045-220506094655**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KLÁRA SKŘIČKOVÁ**

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

**V Ostravě** dne **06.05.2022**



148419937-13045-220506094655

**I etapa pravý výtah 900 kg**

Projektová dokumentace technologické části výtahu dle zadání: .....	25 000,- Kč
Engineering.....	18 000,-Kč
(požární specialista, příprava pro stavební povolení)	
Statické posouzení podlahy strojovny.....	10 200,- Kč
(zpevnění podlahy strojovny - rošt, statické posouzení)	
 Celkem bez DPH .....	 53 200,-Kč

**II etapa Cenová nabídka pro levý výtah OTAN 900 / 1,0-14/14- N/ RE :**

Demontáž původního výtahu .....	30 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy: .....	1 015 700,- Kč
Montáž výtahu: .....	180 000,- Kč
Zkoušky: .....	15 000,- Kč
<b>Celkem za 1 výtah bez DPH: .....</b>	<b>1 240 700,- Kč</b>

**Související práce :**

Výpomocné práce..... 3 000,- Kč  
(výpomoc při přesunu klece a těžších dílů z auta, zajištění staveniště, úklid staveniště)

Elektrikářské práce ..... 9 600,- Kč  
(osvětlení šachty a strojovny, zásuvkový obvod v šachtě , nový hl.vypínač)

Zednické práce ..... 104 900,- Kč  
(vybílání šachty a strojovny , nátěr podlahy strojovny a prohlubně, vybourání a zazdění šachetních dveří včetně omítek a vymalování, demontáž dosedů a dodávka nových vč. nárazníků, demontáž původní protiváhy a podstavců pod výtahovým strojem, nové otvory pro lana a zpevnění podlahy (zvětšení klece výtahu), oprava omítky v prohlubni výtahu, úprava dlažby pro nové dveře, provedení opravy omítek a výmalby celé stěny při výměně výtahu, oprava podlahy a soklů u celé stěny výtahu ,oprava a nátěr podlahy)

Zámečnické práce..... 1 600,-Kč  
(kování na dveře dle ČSN, nosník)

Odvoz sutí a odpadu, zařízení staveniště a doprava ... 5 000,- Kč

Natěračské práce:..... 3 100,- Kč  
(nátěr vystrojení v šachtě výtahu)

Přepojení kamerového systému firmou Vítkovice Solutions a.s..... 8 230,-Kč

**Celkem za souv. práce bez DPH..... 135 430,- Kč**

**Celkem za levý výtah vč. souvisejících prací bez DPH..... 1 376 130,- Kč**

**I etapa pravý výtah 1125kg**

Projektová dokumentace technologické části výtahu dle zadání .....	25 000,- Kč
Engineering.....	18 000,-Kč
(požární specialista, příprava pro stavební povolení)	
Statické posouzení podlahy strojovny.....	10 200,- Kč
(zpevnění podlahy strojovny - rošt, statické posouzení)	
<b>Celkem bez DPH .....</b>	<b>53 200,-Kč</b>

**II etapa Cenová nabídka pro pravý výtah OTKN 1125 / 1,0-14/14- N/ RE :**

Demontáž původního výtahu .....	30 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy: .....	1 073 772,- Kč
Montáž výtahu: .....	180 000,- Kč
Zkoušky: .....	15 000,- Kč
<b>Celkem za 1 výtah bez DPH: .....</b>	<b>1 298 772,- Kč</b>

**Související práce :**

Výpomocné práce..... 3 000,- Kč  
(výpomoc při přesunu klece a těžších dílů z auta, zajištění staveniště, úklid staveniště)

Statické posouzení podlahy strojovny..... 5 200,- Kč  
(zpevnění podlahy strojovny - rošt, statické posouzení)

Elektrikářské práce ..... 9 600,- Kč  
(osvětlení šachty a strojovny, zásuvkový obvod v šachtě , nový hl.vypínač)

Zednické práce ..... 104 900,- Kč  
(vybílání šachty a strojovny , nátěr podlahy strojovny a prohlubně, vybourání a zazdění šachetních dveří včetně omítek a vymalování, demontáž dosedů a dodávka nových vč. nárazníků, demontáž původní protiváhy a podstavců pod výtahovým strojem, nové otvory pro lana a zpevnění podlahy (zvětšení klece výtahu), oprava omítky v prohlubni výtahu, úprava dlažby pro nové dveře, provedení opravy omítek a výmalby celé stěny při výměně výtahu, oprava podlahy a soklů u celé stěny výtahu ,oprava a nátěr podlahy)

Zámečnické práce.....1 600,-Kč  
(kování na dveře dle ČSN, nosník)

Odvoz sutí a odpadu, zařízení staveniště a doprava ..... 5 000,- Kč

Natěračské práce:..... 3 100,- Kč  
(nátěr vystrojení v šachtě výtahu)

Přepojení kamerového systému firmou Vítkovice Solutions a.s.....8 230,-Kč

**Celkem za souv. práce bez DPH..... 140 630,- Kč**

**Celkem za 1 výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 439 402,- Kč**

### **I etapa**

**Cena celkem bez DPH za levý a pravý výtahu..... 106 400,- Kč**

### **II etapa**

**Celkem za levý výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 376 130,- Kč**

**Sleva pro zákazníka .....-50 130,-Kč**

**Cena celkem po slevě bez DPH levý výtah 900kg .....1 326 000,- Kč**

**Celkem za pravý výtah vč. souvisejících prací bez DPH....1 439 402,- Kč**

**Sleva pro zákazníka .....-65 402,-Kč**

**Cena po slevě bez DPH za pravý výtah 1125kg.....1 374 000,-Kč**

### **Součet Etap I+II**

**I etapa.....106 400,- Kč**

**II etapa .....2 700 000,- Kč**

**Součet za II etapy .....2 806 400,- Kč**

**15%DPH .....420 500,- Kč**

**Celkem za 2 výtahy vč. souvisejících prací vč. 15%DPH...3 226 900,- Kč**

**Amortizace vůči železnému odpadu z obou výtahu je zahrnutá v cenách výtahů.**

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
<b>VZ 17.22 „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v BD Lumírova 7, Ostrava-Výškovice“</b>			
1. Název:	Szotkowski Lukáš	Zednické práce	10%
Sídlo / místo podnikání:	Průběžná 1719/21, Ov-Poruba		
Tel., fax:	597578950		
E-mail:	VYTAHY@VYTAHYOSTRAVASERV IS.CZ		
IČO:	88366031		
DIČ:	Cz 9110225993		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Václav Košar		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Filip Křenek		
2. Název:	Petr Krčma	Montáž výtahů	20%
Sídlo / místo podnikání:	Francouzská 6018/63, Ostrava-Poruba		
Tel., fax:	597578950		
E-mail:	VYTAHY@VYTAHYOSTRAVASERV IS.CZ		
IČO:	75913615		
DIČ:			
Spisová značka v obchodním	Fyzická osoba		
Osoba oprávněná jednat za	Václav košar		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Filip Křenek		

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

**Osoba oprávněná jednat jménem účastníka na účelu řízení**

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení, funkce:

Datum: