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  Veřejná zakázka č.:      VZ 12.17 

         Identifikátor zakázky č.:       P17V00000012 

  

Smlouva o dílo  

Dodatek č.  2 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel  

 

a 

 

AWT Rekultivace a.s. 

Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
Maciej Biernat, předseda představenstva 

Kamil Holenda, člen představenstva
 

IČO:   476 76 175 

DIČ:   CZ 47676175 

Peněžní ústav: ING. Bank N. V. 

 

Č. účtu:   1000507105/3500 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 2 

 

čl.I.  
 

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6726/165 ze dne 10. 5. 2018 

dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1119/2017/INV ze dne 19. 10. 2017. 
 

čl.II.  

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1119/2017/INV 

a dodatku č. 1: 

 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou 
č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 
 

Rekonstrukce autobusové 
smyčky Klášterského,  ul. 

Proskovická, Ostrava-

Výškovice 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné 
práce 

Celkem 

Původní cena stavby  
dle SOD 

    5 278 808,90 1 108 759,87 6 388 568,77 

Dodatek č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č. 2 -888 861,96 1 113 785,88 224 923,92 47 234,02 272 157,94 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č. 2   

  5 504 732,82 1 155 993,89 6 660 726,71 

 

čl.III.  

 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 
přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby  

 

 

Za zhotovitele 

  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář    Maciej Biernat 
starosta obvodu    předseda představenstva 

 

 

 Datum: __________________________________

 Místo:  

 

 

 

 _________________________________________

 Kamil Holenda 

 Člen představenstva 

     


