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 Smlouva 

 

Smlouva o dílo  
Dodatek č. 1 

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 __________________________________________   

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   

    

Číslo účtu:  1520761/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

MIJO-STAV stavby s.r.o. 

Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Zastoupený:  Miroslavem Jarošem, jednatelem 

 __________________________________________  

 

IČ: 27833551 

DIČ: CZ27833551   

Peněžní ústav: ČSOB a.s. 
  

Číslo účtu:  219505804/0300 

KS:  

VS:   
 

 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6940/171 ze  

dne 14. 6. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1277/2017/INV ze dne 1. 12. 2017. 

 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1277/2017/INV 

 
 

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze 

smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla 
sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 

 
 

 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 

Neprováděné práce 
Dodatečné a/nebo nové 

práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
dl 

    10.483.897,88 

Dodatek č. 1 - 175.975,99 290.516,83 114.540,84 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č. 1   

10.598.438,72 

 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1, a 2 tohoto dodatku. 
 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 

příloha č. 1 –Položkový rozpočet VCP 

příloha č. 2 –Položkový rozpočet MNP 

Příloha č. 3 – Příloha č. 1 k SOD 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

 

Datum:  ____________________________________  Datum: ____________________________________  

 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                               Místo: _____________________________________  

 

 

 

 __________________________________________   __________________________________________  

 

Bc. Martin Bednář Miroslav Jaroš 

starosta obvodu                                   jednatel 

 


