
Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava-Jih,  

úřad městského obvodu 

 

1/2 Zpracování PD „Výměna umakartových bytových 
jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, 
Ostrava-Zábřeh “ 

Dodatek ke smlouvě o dílo odboru investičního č. 
6/034/066.1/2018 

 

Smlouva 

  

  Veřejná zakázka č.:      VZ 50.18 

  Identifikátor zakázky č.:       P18V00000208 

  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

 
dále jen objednatel 

 

 

a 

 

 

Lenka Jerakasová 

Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba 

 
IČO: 63307111    

DIČ: CZ6760101040   

Peněžní ústav: mBANK S.A. org. složka, Praha 8  

 

Č. účtu:   670100-2212009444/6210 

 

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy. 
 

dále jen zhotovitel 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava-Jih,  

úřad městského obvodu 

 

2/2 Zpracování PD „Výměna umakartových bytových 
jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, 
Ostrava-Zábřeh “ 

Dodatek ke smlouvě o dílo odboru investičního č. 
6/034/066.1/2018 

 

Smlouva 

 

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 7632/RMOb-JIH/1418/185 ze 

dne 25. 10. 2018, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0858/2018/INV ze 
dne 20. 8. 2018. 

 

Obsah dodatku 

 
 

I. Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo agendové číslo S/0858/2018/INV takto:  
 

1. čl. III. Čas plnění odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně: 
 

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v dohodnutém rozsahu do 88 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti smlouvy. V rámci této lhůty proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. 
odst. 7 této smlouvy.  

 

 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že 
existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním 
registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek 

smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
smluvních stran. 

3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 ______________________________________   _____________________________________  

Datum:  ________________________________  Datum:  _______________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 ______________________________________   _____________________________________   

Bc. Martin Bednář    Lenka Jerakasová 
starosta obvodu    zhotovitel 

 


