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Statutární město Ostrava
Dodatek ke smlouvě

městský obvod Ostrava—Jih

odbor dopravy a komunálních služeb

Veřejná zakázka č.: VZ 93.21

Identifikátor zakázky: P22V00000019

Číslo smlouvy odboru:

. Číslo smlouvy: S/O356/2022/ODK/2

Smlouva o dIlo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „tento dodatek“)

_Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen objednatel *

a

AWT Rekultivace a.s.

Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

zastoupen ' předseda představenstva

předseda představenstva

Ičo: 47676175

DIC: CZ47676175

Peněžní ústav: ING Bank N.V., o.s. Praha 9

Č. účtu:1000507105/3500

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,

vložka 777

dále jen zhotovítel
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Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Ostrava-Jih

odbor dopravy a komunálních služeb

Obsah dodatku č. 2 _

čl. |.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č 0767/RMOb-JIH/2226/17 ze

dne 20.4.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/O356/2022/0DK ze dne 5.5.2022.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a zménu závazku ze

smlouvy, a to zdůvodu neprovádění některých prací a realizace dodatečných a nových prací nad rámec

položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo nutných k dokončení tohoto díla. Změna

závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto

změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové

č. 5/0356/2022/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 
 

Odstranem bet. prvku v _..__~._..:.; „Cena bez2311 [Kč] _ W _ , DPH 21 % 1 Cena s DPH

mestskem obvodu Ostrava— Neprovadene ] Dodatečně a l „ J v

Jih , 1 , Celkem | [Kc] 1 [Kc]

prace nove práce

* 1 395 806,— 293 119,26 i 1 688 925,26Cena 1. etapy f ,

 

Cena 2. etapy 5 3 1789 723,50 f 375 841,94 T 2165 656,44

 

 

 

Původní cena stavby 1 ; , ;
dle SOD ......... , ..... I i 3 185 529,50 , 668 961,20 j 3 854 490,70

Dodatek č. 1 k 1. etapě ............... Č 62 692,38 62 692,38 : 13 165,39 * 75 857,77

Dodatek č.2 k 2.etapě ............... 198 883, 97 i 198 883, 97 = 41 765,63 , 240 649,60
, 1 s 1

cena dll“ celkem Vč“ .............. ; .......... % 3 447 105,85 l 723 892, 22 4 170 998,07 dodatku č. 1 a 2  
 

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu

porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv vtísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabýwá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv

dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/O356/2022/ODK zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Smluvm’ strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně

všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o

registru smluv, je—li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale
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Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Ostrava—Jih

odbor dopravy a komunálních služeb

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené vtomto

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují

souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatkuje:

příloha č. l — Změnový list + položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum: _ _

Místo: Ostrava-Hrabůvka Místo: _ _ i _

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu předseda představenstva

místopředse!a představenstva

Dokumentje opatřen elektronickými podpisy
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Změnový list č. 2

Zařazení dle 134/2016 Sb., §222, odst. 4

 

 

 

 

 

Název stavby l _ „ . ,

ÁEOM," REPLALCE Zelen misto betonu, část Vyšlíovlce v_ A ' , if

l

Číslo smlouvy o dílo: \ SlO356/2022/ODK * , , i i „ _ i,

Objednatel: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
 

 

Zdůvodnění změny: Změna č. 2

! VCP jsou vyvolány na základě zaměřeni skutečně provedených prací (odstraněni betonu a zemní práce)

revitalizovaných ploch.

Ul. Šeříkova 44 - hřiště: Vybourání betonové plochy hřiště v tloušťce 0,5m, tj. o 0,25 m nad rámec

SOD. S tím související zemní práce - návoz a rozprostřenl zeminy v tl. 0,25 m nad rámec SOD.

Ul. Výškovická 104 — hřiště: Vybourání betonových žeber po obvodu hřiště vcelkové výměře 'A

‘ plochy hřiště v tloušťce 0,5m, tj. o 0,25 m nad rámec SOD. S tím související zemní práce - návoz a

' rozprostření zeminy v tl. 0,25 m nad rámec SOD.

 

 

Podklady (přilohy): ‘ Položkový rozpočet

 

Cenový dopad: Vícepráce + 198 883.97 Kč bez DPH

Provedením změny se původní rozpočet navýší o částku 198 883,98 Kč bez DPH.

7
„_4_

Časový dopad: \ Bez dopadu

Dopad do PD: * Nejsou

Ostatní ujednání: * Nejsou

 

Vystavil:

(zhotovitel)

Schválil:

(objednatel)

Schválil:

(TDS)
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument Ostrava_40RP0212—22_D2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 156984045-

99560—230509124159. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 05.05.2023 09:58:00.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.05.2023 12:16:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvali ' ' ' ' ' 01 57 PF 66, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisujíci

osobWflmpředstavenstva, 71242, AWT Rekulitvace a.s., AWT Rekultivace a.s.. Elektronický podpis nebyl oznacen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 05.05.2023 09:58:00.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.05.2023 12:16:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvali ' ' iiikátu 01 58 F7 138, který byl vydán kvaliiikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta. s.p. pro podepisující

osobWW’iSZAWT Rekultivace a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 05.05.2023 09:58:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla

porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.05.2023 12:16:13. Údaje o kvalitikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro

elektronický podpis 01 5C ZA BO, který byl vydán kvaliiikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.

pro podepisující osobu Markéta Langrová, člen rady, 7130816, Městský obvod Ostrava-jih, Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih. Podpis

byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným

poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 05.05.2023 09:58:00. Údaje o časovém razítku: 05.05.2023 09:58:00, číslo

kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B8 BD 62, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA (ZA/RSA 06/2022, První certiňkační autorita, a.s..

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava-jih, lČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-jih

Datum vyhotovení: 09.05.2023

jméno, příjmení

Otisk úředního r
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Poznámka:

Kan verzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální

evidenci doložek na adrese hups—Www.czechpointez/overovacidolozky




