

Informace o splnění veřejné zakázky

☒ veřejné zakázky malého rozsahu

☐ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor bytového a ostatního hospodářství	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 97.18 Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend. č. S/0880/2018/OBH, 23. 8. 2018	
4. Název smluvní strany:	JVAgro Morava s.r.o., IČO: 26826411	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	4.171.016,73	
Cena s DPH:	5.046.930,24	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	1	
Cena bez DPH:	333.889,39	
Cena s DPH:	404.006,16	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	4.688.474,50	
Cena s DPH:	5.673.054,14	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	6.3.2019 – úhrada faktury	
9. Poznámky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Z celkové ceny díla bez DPH byla uplatněna pozastávka ve výši 5% v souladu s čl. IV, odst. 12 smlouvy o dílo č. S/0880/2018/OBH ze dne 23.8.2018 a to ve výši 234.423,73 Kč z důvodu záruční doby. Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě.		
Vyhotovil(-a):	Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6a. Dodatek ke smlouvě číslo:

2

Cena bez DPH:

183.568,38

Cena s DPH:

222.117,74