

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:VZ 114.18
P18V00000579

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce
zasílací adresa: Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-99230502277/0100

dále jen objednatel

název: DORMAT elektrotechnika s.r.o.
se sídlem: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupený: Tomášem Hahnem, jednatelem
IČO: 02343371
DIČ: CZ 02343371
Bankovní spojení: Fio banka a.s..
Č. účtu: 2200513336/2010
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57706

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.11.2018 Smlouvu o dílo agendové č. S/1134/2018/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. V. Košáře 5/124, Ostrava-Dubina“ (dále jen jako „Smlouva“).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní Smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 a 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1 mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina“ | Neprovádění některých prací | Realizace dodatečných prací | Cena bez DPH v Kč | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| SoD | 0 | 0 | 1 296 353,23 | přenesená daňová povinnost |
| Dodatek č. 1 | -16 450 | 35 700 | 19 250,00 | přenesená daňová povinnost |
| CELKEM Kč | -16 450 | 35 700 | 1 315 603,23 | přenesená daňová povinnost |

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0262/RMOB-JIH/1822/6 ze dne 17.01.2019.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Tomáš Hahn

jednatel společnosti