



Příloha č. 1

V. Košarě 5/124 Ostrava Dubina

Uprava elektroinstalace společn

...komu na ul. V.Kosare 5/124 Ostrava Dubina

položka		Popis řádku									
MĚNĚPŘÁCE		Množství/	MJ	Materiál	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Celkem	Dph		
DODÁVKY KOMPONENTŮ											
8	Hlavní domovní skříňové SR5, SR6, hlavní domovní vedení, RE-2, 1-13, 1, MET, kabely do RB Kabel CTVKY-J 3x6mm ² kabel navrženy projektantem										
		350,00	m	29,00	10 160,00	18,00	6 300,00	16 450,00			



S.R.O.

ELIN servis s.r.o., Moravská Ostrava, Hornická 64/3212, PSČ 702 00
montáž, opravy, revize vyhrazených el. zařízení, provádění staveb a jejich odstraňování
tel: 596 619 111, fax: 596 615 967, e-mail: elinstro@volny.cz, www.volny.cz/elinstro/

Rekapitulace nákladů

V. Košáře 5/124 Ostrava Dubina

Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. V. Košáře 5/124 Ostrava Dubina

položka	Popis řádku		Množství	Mj	Materiál	Dodávka	Montáž	Montáž celkem	Celkem	Dph
	VICEPRÁCE									
	DODÁVKY KOMPONENTŮ									
25	Hlavní domovní skříň SR5, SR6; hlavní domovní vedení, RE-2-1-13.1, MET, kabely do RB									
	Kabel CYKY-J 5x6mm ² námi navržená známá dle platných ČSN		350,00	m	69,00	24 150,00	33,00	11 550,00	35 700,00	

Stavba:

„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na
ul.V.Košaře 5/124 Ostrava-Dubina**Změnový list č. 1**

SOD č:	S/1134/2018/OBH ze dne 7.11.2018, VZ 114.18, identifikátor: P18V00000579		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ:00845451 CZ:00845451		
Příjemce:	Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka		
Zhotovitel:	DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:02343371, DIČ:CZ02343371		
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel		
Popis a důvod změny:	1) Z důvodu neplatné normy ČSN 33 2130 je nutná změna typu přívodního kabelu vedeného od elektroměrových rozvodnic do jednotlivých bytových rozvodnic. – VCP		
Technické řešení změny:	Ad1) Proveďte se dodávka přívodního kabelu do bytové rozvodnice CYKY 5Jx6 na místo v projektu uvedeným kabelem CYKY 3Jx6 .		
Dokumentace / přílohy:			
Cenová kalkul./ přílohy:	viz položkový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD 1.296.353,23- bez DPH Cena méněprací..... – 16.450,-bez DPH Cena víceprací..... 35.700,-bez DPH Celková cena díla..... 1.315.603,23-bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Prodloužení termínu není zhotovitelem požadováno		
Vyhotovil:	dne	2018	Jméno: Tomáš Hahn podpis
Vyjádření projektanta:			
	dne:	2019	Jméno: Milan Šimečka
Vyjádření TDI:			
	dne:		Jméno: Martin Kurz podpis



ELIN servis s.r.o., Hornická 64/3212, 702 00 Moravská Ostrava
IČO 25396633, zapsaná u KS Ostrava, oddíl C, vložka 18379

ELIN servis s.r.o.
Hornická 64/3212
70200 Moravská Ostrava

Zapsaná v OR u KS v Ostravě,
Oddíl C, vložka 18379

Odůvodnění změny kabeláže v obytném domě na ulici V. Košáře 124/5, Ostrava.

Souhlasíme se změnou kabeláže na CYKY J5x6 mm² dle platných norem ČSN a tím pádem i navýšení ceny na akci „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu, na ulici V. Košáře 5/124, Ostrava – Dubina.

Odůvodnění: současně platná norma ČSN 33 2130 ED3 platila souběžně do roku 2016 s normou ČSN 33 2130 ED2, v tomto případě došlo k pochybení projektanta, který opomenul tuto skutečnost a řídil se starou normou, která již nebyla v účinnosti.

V Ostravě dne 02.01.2018

