
Stavba:   DH v dolíku
Objekt:   HřištČ v dolíku _ Dodatečné a neprovádČné práce

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   26. 10. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

D 1 Zemní práce   -10 057,16

.

1 R 122201101R00

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 
3_x000d_  do 100 m3   m3 -4,007 199,00 -797,39

.

"dlaždice" 1,9*2,4*0,25   1,140 .

"kačírek"33,4*0,4+2*7,1*0,2+18,34*0,3   21,702 .

"písk"3,2*3,2*0,35   3,584 .

-30,43250   -30,433 .

Součet   -4,007 .

2 R 122201109R00

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 
3_x000d_  příplatek k cenám za lepivost horniny   m3 -1,950 50,00 -97,50

.

"Položka pořadí 1" 26,426*0,5   13,213 .

-15,1625   -15,163 .

Součet   -1,950 .

3 R 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   m3 -2,795 1 122,00 -3 135,99 .

0,4*0,4*0,7*4   0,448 .

0,3*0,4*0,7*2*2   0,336 .

0,6*0,6*0,8   0,288 .

   .

0,3*0,3*0,75*8   0,540 .

0,45*0,45*0,9*2   0,365 .

0,3*0,4*1,05*12   1,512 .

0,3*0,3*0,85*2   0,153 .

0,3*0,3*1*19   1,710 .

0,3*0,45*0,65*6   0,527 .

-8,67350   -8,674 .

Součet   -2,795 .

4 R 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 -6,802 310,00 -2 108,62

.

26,426+5,879   32,305 .

-39,107   -39,107 .

Součet   -6,802 .

5 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 -33,135 20,00 -662,70 .

2,4*1,9   4,560 .

33,4+2*7,1+18,34   65,940 .

3,2*3,2   10,240 .

-113,875   -113,875 .

Součet   -33,135 .

6 R 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4   t -11,224 290,00 -3 254,96 .

"Položka pořadí 4" 32,305*1,65   53,303 .

-64,52655   -64,527 .

Součet   -11,224 .

D 18 Povrchové úpravy terénu   -2 033,00

.

7 R 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině 
nebo na svahu do 1:5   m2 -6,695 16,00 -107,12

.

14*14,19   198,660 .

-33,4-(2,7*6,15)-(8*2,4)-(3,2*3,2)-(2*7,1)-(7*2,62)   -111,985 .

"vnější obvod oplocení" 29   29,000 .

-6,5*1,13   -7,345 .

-115,025   -115,025 .

Součet   -6,695 .

8 R 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 -6,695 52,00 -348,14

.
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9 R 182001111R00

Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 
100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 -6,695 22,00 -147,29

.

10 R 183403151R00

Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 
1:5   m2 -6,695 12,00 -80,34

.

11 R 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5   m2 -6,695 12,00 -80,34 .

12 R 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5   m2 -6,695 11,00 -73,65 .

13 R 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5   m2 -6,695 6,00 -40,17 .

14 R 185802113R00

Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na 
svahu do 1:5   t -0,001 2,00 -0,00

.

108,33*0,05*0,001   0,005 .

-0,00575   -0,006 .

Součet   -0,001 .

15 R 18001 Pořízení a dovoz substrátu pro zahumusování   m3 -0,670 1 650,00 -1 105,50 .

108,33*0,1   10,833 .

-11,5025   -11,503 .

Součet   -0,670 .

16 R 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž   kg -0,201 251,00 -50,45 .

108,33*30*0,001   3,250 .

-3,45075   -3,451 .

Součet   -0,201 .

D 27 Základy   -2 129,79

.

18 R 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20   m3 -0,558 3 498,00 -1 951,88 .

0,4*0,4*0,8*4   0,512 .

0,3*0,4*0,8*2*2   0,384 .

0,6*0,6*0,8   0,288 .

0,4*0,6*0,8*4   0,768 .

0,3*0,3*0,8*8   0,576 .

0,45*0,45*0,8*2   0,324 .

0,3*0,4*0,8*12   1,152 .

0,3*0,3*0,6*2   0,108 .

0,3*0,3*0,75*19   1,283 .

0,3*0,45*0,4*6   0,324 .

Mezisoučet   5,719 .

4,951*0,035   0,173 .

-6,4496   -6,450 .

Součet   -0,558 .

19 R 631571004R00

Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva_x000d_  ze 
štěrkopísku 0-32 tř. I   m3 -0,158 1 126,00 -177,91

.

0,4*0,4*0,1*4   0,064 .

0,3*0,4*0,1*2*2   0,048 .

0,6*0,6*0,1   0,036 .

0,4*0,6*0,8*0,1   0,019 .

0,3*0,3*0,1*8   0,072 .

0,45*0,45*0,1*2   0,041 .

0,3*0,4*0,1*12   0,144 .

0,3*0,3*0,1*2   0,018 .

0,3*0,3*0,1*19   0,171 .

0,3*0,45*0,1*6   0,081 .

-0,8515   -0,852 .

Součet   -0,158 .

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   -12 874,96

.
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20 R 311112120RT2

Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 
mm, zálivka betonem C16/20   m2 -6,000 1 176,00 -7 056,00

.

-4*1,5   -6,000 .

   .

Součet   -6,000 .

21 R 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)   t -0,050 37 500,00 -1 875,00

.

22 R 311011 Dod+mont chemiké kotvy vč. roxoru a vrtání    viz S1   ks -16,000 172,00 -2 752,00 .

23 R 31102

Nátěr na betonové povrchy 2x vč. penetrace   - celá 
zídka   m2 -5,160 231,00 -1 191,96

.

(6,4+0,2)*2*1,45+6,4*0,2   20,420 .

-25,58   -25,580 .

Součet   -5,160 .

D 46 ZpevnČné plochy   -22 973,67

.

26 R 564811112R00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm   m2 -37,695 76,00 -2 864,82

.

fr.5-15mm   .

27 R 564831111R00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm   m2 -65,940 127,00 -8 374,38

.

28 R 564871111R00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm   m2 -37,695 286,00 -10 780,77

.

fr. 8-32mm   .

30 R 460001 Dod+mont netkaná gotextilie   m2 -41,465 23,00 -953,70 .

65,94*1,1   72,534 .

-113,9985   -113,999 .

Součet   -41,465 .

D 9 Ostatní konstrukce, bourání   -10 474,18

.

32 R 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého   m -35,900 202,00 -7 251,80

.

6,5+1,9   8,400 .

-35,9   -35,900 .

Součet   -27,500 .

34 R 59217335R

obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá   kus -36,618 88,00 -3 222,38

.

8,4*1,02   8,568 .

-36,618   -36,618 .

Součet   -28,050 .

D 95

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách   -69 960,00

.

46 R 9502 Dod+mont laminátová lezecká stěna   prv.2   ks -1,000 69 960,00 -69 960,00 .

D 96 Bourání konstrukcí   -28 611,68

.

56 R 113107520R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm   m2 -41,472 326,00 -13 519,87

.

-41,472   -41,472 .

Součet   -41,472 .

58 R 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t -18,248 332,00 -6 058,34 .

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, 
bez poplatku za skládku.   

.

-23,97082   -23,971 .

5,723   5,723 .
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Součet   -18,248 .

59 R 979081121R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km   t -158,507 19,00 -3 011,63

.

57,23   57,230 .

-215,73734   -215,737 .

Součet   -158,507 .

60 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t -18,248 330,00 -6 021,84 .

D 99 Staveništní přesun hmot   -4 998,46

.

61 R 998227111R00

Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní 
povrch z dílců,   t -22,824 219,00 -4 998,46

.

79,599   79,599 .

-102,42272   -102,423 .

Součet   -22,824 .

Celkem   -164 112,90

.

.

.

.

. -164 112,90
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D 27 Základy   21 761,23

.

73 011 273321311

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20   m3 0,912 2 560,00 2 334,72

.

1,9*2,4*0,2   0,912 .

74 011 273351121 Zřízení bednění základových desek + mazaniny   m2 5,520 341,00 1 882,32 .

(6,5*3+1,9*2)*0,2  4,660 .

(1,9+2,4)*0,2   0,860 .

Součet   5,520 .

75 011 273351122 Odstranění bednění základových desek   m2 5,520 94,90 523,85 .

78 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,026 31 400,00 816,40 .

1,9*2,4*1,15*5*0,001   0,026 .

76 011 275351121 Zřízení bednění základových patek   m2 1,680 275,00 462,00 .

0,4*4*0,2   0,320 .

(0,3+0,4)*2*2*2*0,2   1,120 .

0,6*4*0,1   0,240 .

Součet   1,680 .

77 011 275351122 Odstranění bednění základových patek   m2 1,680 57,60 96,77 .

79 011 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20   m3 4,225 3 180,00 13 435,50

.

6,5*6,5*0,1   4,225 .

80 011 631319012

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu   m3 4,225 401,00 1 694,23 .

81 011 631319173

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 4,225 122,00 515,45

.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   7 422,64

.

24 R 31103 Začištění horní plochy zídky   m2 0,480 898,00 431,04 .

6,4*0,2   1,280 .

-0,8   -0,800 .

Součet   0,480 .

25 R 31104

Vyspravení stávající části betonové zídky 
sanační,reprofilační maltou vč. nutného otlučení   m2 6,160 1 135,00 6 991,60

.

(6,4+0,2)*2*1,45   19,140 .

-12,98   -12,980 .

Součet   6,160 .

D 46 ZpevnČné plochy   15 004,13

.

29 R 631571005R00

Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva_x000d_  z 
kačírku   m3 5,217 409,00 2 133,75

.

(33,4*0,4)+(2*7,1*0,2)+(18,34*0,3)   21,702 .

-16,485   -16,485 .

Součet   5,217 .

31 R 460101 Dod+mont pryžová dlažba tl.45mm   m2 9,115 1 412,00 12 870,38 .

6,5*6,5+1,9*2,4   46,810 .

-37,695   -37,695 .

Součet   9,115 .

D 9 Ostatní konstrukce, bourání   2 509,20

.

33 R 181022 Dod+mont neviditelný obrubník  1000x80x78   m 3,880 240,00 931,20 .

24,9+2*9,5+19,3-2,62 60,580 .

-56,7   -56,700 .

Součet   3,880 .

84 R 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,600 2 630,00 1 578,00 1578

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR
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0.5*0.6*0.5*4 0,600

D 915 Oplocení   9 060,00

.

82 R 9150154 Dod+mont kotevní deska pro sloupky vč.kotev a kotvení   ks 8,000 820,00 6 560,00 .

35 b R 91501.. Úprava plotových polí (změna rozměru plochy) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 .

D 95

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách   43 680,00

.

69 R 9502b

Dod+mont lezecká stěna vč. kotvení a lemování a 
kamenů ks 1,000 40 680,00 40 680,00 .

83 R 950.. Dod+mont návštěvního řádu ks 1,000 3 000,00 3 000,00 .

84 R 96 Bourání konstrukcí 999,60

58 R 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,200 332,00 398,40

59 R 979081121R00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 10,800 19,00 205,20

60 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,200 330,00 396,00

D VN Vedlejší náklady 38 500,00

.

69 R 64 b

Příplatek za provoz zařízení staveniště - (55 dnů do 
12.12.2018) kpl 55,000 700,00 38 500,00

.

. Celkem   138 936,80

.

.

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
Dod. písku do pískoviště (2/3 výšky pískoviště):                                    
3.2*3.2*0.45*0.66 = 3.07 m3 písku

Díl:
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Kód Popis Cena celkem

27 Základy   21 761,23

3 Svislé a kompletní konstrukce   7 422,64

46 Zpevněné plochy   15 004,13

9 Ostatní konstrukce, bourání   2 509,20

915 Oplocení   9 060,00

95

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách   43 680,00

96 Bourání konstrukcí 999,60

VN Vedlejší náklady 38 500,00

. Celkem   DP 138 936,80

1 Zemní práce   -10 057,16

18 Povrchové úpravy terénu   -2 033,00

27 Základy   -2 129,79

3 Svislé a kompletní konstrukce   -12 874,96

46 Zpevněné plochy   -22 973,67
9 Ostatní konstrukce, bourání   -10 474,18
95 Dokončovací konstrukce na -69 960,00
96 Bourání konstrukcí   -28 611,68
99 Staveništní přesun hmot   -4 998,46

Celkem   NP -164 112,90

CELKEM -25 176,10

REKAPITULACE ROZPOČTU
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