
HARMONOGRAM č. 3  20.11 29 30 1.12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Převzetí staveniště T= 20.11.2018                                                   
Vybudování zařízení staveniště 29.11.2018                                                   

Provoz zařízení staveniště 29.11.-12.2.19                                                   

Odstranění zařízení staveniště 11.-12.2.2019                                                   

Fotodokumentace 20.11.-12.2.19                                                   

DSP 6.-12.2.2019                                                   

Zemní práce 9.-12.2.2019                                                   

Svislé a kompletní kce 7.-27.12.2018                                                   

Vodorovné kce 7.12-6.1.2019                                                   

Úpavy povrchů , omítky 18.12-16.12019                                                   

Úpravy povrchů vnitřní 28.12.-6.1.2019                                                   

Podlahy a povlakové kce 17.1.-5.2.2019                                                   

Výplně otvorů 26.1.-10.2.2019                                                   

Dokončovací práce inž.staveb 21.1.-4.2.2019                                                   

Lešení a stavební výtahy 30.11.-31.12.2018                                                   

Dokončovací kce na pozem.stav. 8.-12.2.2019                                                   

Bourání konstrukcí 9.-11.12.2018                                                   

Prorážení otvorů 7.-8.12.2018                                                   

Staveništní přesun hmot 7.12.-12.2.2019                                                   

Izolace tepelné 6.-16.1.2019                                                   

Kce tesařské 9.-21.12.2018                                                   

Kce klempířské 17.-27.12.2018                                                   

Kce zámečnické 17.1.-4.2.2019                                                   

Podlahy z dlaždic a obklady 17.1.-5.2.2019                                                   

Podlahy povlakové 17.1.-5.2.2019                                                   

Nátěry 6-16.1.,6-12.2.                                                   

Malby  1.2.-12.2.2019                                                   

Elektromontáže 1.-6.12,27.12-16.1                                                   
Montáž plošiny 4.-8.2.2019                                                   

VYBUD.PROV.VSTUPU 30.11.-4.12.2018                                                   

                   
  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2.3.19 

Převzetí staveniště T=20.11.2018                                              
Vybudování zařízení staveniště 29.11.2018                                              

Provoz zařízení staveniště 29.11.-12.2.2019                                              

Odstranění zařízení staveniště 11.-12.2.2019                                              

Fotodokumentace 20.11.-12.2.2019                                              

DSP 6.-12.2.2019                                              

Zemní práce 9.-12.2.2019                                              

Svislé a kompletní kce 7.-27.12.2018                                              

Vodorovné kce 7.12.-6.1.2019                                              

Úpavy povrchů , omítky 18.12.-16.1.2019                                              

Úpravy povrchů vnitřní 28.12.-6.1.2019                                              

Podlahy a povlakové kce 17.1.-5.2.2019                                              

Výplně otvorů 26.1.-10.2.2019                                              

Dokončovací práce inž.staveb 21.1.-4.2.2019                                              

Lešení a stavební výtahy 3.2.-12.2.2019                                              

Dokončovací kce na pozem.stav. 8.-12.2.2019                                              

Bourání konstrukcí 9.-11.12.2018                                              

Prorážení otvorů 7.-8.12.2018                                              

Staveništní přesun hmot 7.12.-12.2.2019                                              

Izolace tepelné 6.-16.1.2019                                              

Kce tesařské 9.-21.12.2018                                              

Kce klempířské 17.-27.12.2018                                              

Kce zámečnické 17.1.-4.2.2019                                              

Podlahy z dlaždic a obklady 17.1.-5.2.2019                                              

Podlahy povlakové 17.1.-5.2.2019                                              

Nátěry 6.-16.1.,6.-12.2.                                              

Malby  1.-12.2.2019                                              

Elektromontáže 1.-6.12,27.12.16.1.                                              

Montáž plošiny 4.-8.2.2019                                              
ZRUŠ.PROVIZ.VST.A UVEDEDNÍ DO PŮV.STAVU 13.-20.2.2019                                              

Předání a převzetí díla 13.-20.2.2019                                              

V Opavě dne 15.01.2019 provedena aktualizace Harmonogramu stavby s názvem „Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62.“ = HARMONOGRAM Č. 3. 
 

 

Ing. Jaromír Pekárek, jednatel 



Stavba:   SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická - provizorní vstup
Objekt:   

Objednatel:   SMO, městský obvod Jih
Zhotovitel:   Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Ostrava Datum:   21.12.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   76 985,41

2 Zakládání   2 941,90

1 002 213311142 Polštáře ze štěrkopísku netříděného   m3 3,650 806,00 2 941,90

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 212,30

2 011 315273323

Zdivo tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK 
Ytong hmotnosti 500 kg/m3   m3 0,460 4 480,00 2 060,80

3 014 317944321

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů   t 0,035 32 900,00 1 151,50

4 Vodorovné konstrukce   1 029,60

4 312 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v 
terénu   m2 22,000 46,80 1 029,60

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   6 839,65

5 011 631311117

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37   m3 1,180 3 850,00 4 543,00

6 011 631319173

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
vrstvy   m3 1,180 110,00 129,80

7 011 633111111

Povrchová úprava beton podlah vsypovou směsí nebo 
protiskluzné úpravy pro lehký provoz   m2 10,500 77,70 815,85

8 014 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 1,000 467,00 467,00

9 553 553311450 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P   kus 1,000 884,00 884,00

9 Zřízení provizorního vstupu   19 200,00

10 R 009001

30.11 DMT mříže,okna,zaříznutí, vybourání otvoru, 
oprava kabele   HZS 40,000 300,00 12 000,00

4*10   40,000

11 R 009002 1.12 zasek kabele, omitka ryh, bedneni pro rampu   HZS 24,000 300,00 7 200,00

3*8   24,000

96

OdstranČní provizorního vstupu, původní 
stav   34 500,00

12 R 096001 Odstranění provizor vstupu, uvedení do původního stavu   HZS 80,000 300,00 24 000,00

13 096002 Materiál ( vn.omítka,PPS, tenkovrstvá omítka. parapet)   kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

14 R 096003 Odvoz materiálu, likvidace, poplatky za uložení   kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

998 Přesun hmot   9 261,96

15 011 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 9,480 977,00 9 261,96

PSV Práce a dodávky PSV   1 260,00

762 Konstrukce tesařské   1 260,00

16 762 762341024

Bednění rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a 
drážku šroubovaných   m2 4,200 300,00 1 260,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR
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Stavba:   SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická - provizorní vstup
Objekt:   

Objednatel:   SMO, městský obvod Jih
Zhotovitel:   Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Ostrava Datum:   21.12.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR

Celkem   78 245,41
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Stavba:   SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická - provizorní vstup
Objekt:   

Objednatel:   SMO, městský obvod Jih
Zhotovitel:   Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Ostrava Datum:   21.12.2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   16 707,55 60 277,86 76 985,41 11,283 0,000

2 Zakládání   1 916,25 1 025,65 2 941,90 7,884 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   2 535,50 676,80 3 212,30 0,359 0,000

4 Vodorovné konstrukce   512,60 517,00 1 029,60 0,052 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   4 743,20 2 096,45 6 839,65 2,989 0,000

9 Zřízení provizorního vstupu   0,00 19 200,00 19 200,00 0,000 0,000

96

Odstranění provizorního vstupu, 
původní stav   7 000,00 27 500,00 34 500,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 9 261,96 9 261,96 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   903,00 357,00 1 260,00 0,048 0,000

762 Konstrukce tesařské   903,00 357,00 1 260,00 0,048 0,000

Celkem   17 610,55 60 634,86 78 245,41 11,332 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant

Zhotovitel CZ63323524

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 16 707,55 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 60 277,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 903,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 357,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 78 245,41 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 78 245,41

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 16 431,54

Cena s DPH 94 676,95

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

63323524

SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická - provizorní vstup

   

SMO, městský obvod Jih   

ASA Expert   

Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.   

JKSO

EČO

0,00

78 245,41

Místo

IČ

845451

Dne

21.12.2018
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 769,06

35 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 XC1/S4, 
rampa+podesta

m3 0,37013 -5 700,00 -2 109,71

viz D.1.1.a-Technická zpráva:
viz Výpis ostatních výrobků Os4:
viz výkres č. 13:
vč. ztratného 5%:
rampa:0,1*(1,5*1,3)/2*1,05 0,10238

podesta:0,1*(1,5*1,7)*1,05 0,26775

37 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm 

t 0,02536 -26 000,00 -659,35

viz Výpis ostatních výrobků Os4:
viz výkres č. 13:
vč. ztratného 30%:
rampa:((1,5*1,3)*4,335/1000)*1,3 0,01099

podesta:((1,5*1,7)*4,335/1000)*1,3 0,01437

Díl: 764 Konstrukce klempířské -2 205,00
89 764395292R00 Montáž oplechování dilatace v podlaze - zpětně, vč. upevnění 

a napojení na okolní konstrukce
m 6,30000 -350,00 -2 205,00

viz výkres č. 04, ozn. R3:
6,3 6,30000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -26 435,00
92 Z3 zábradlí D+M Kov.zábradlí v. 1,1- 1,2m z jakl profilů, 50x50x3mm a 

pásoviny 40x8mm, vč. kotvení
m 3,11000 -8 500,00 -26 435,00

viz Výpis zámečnických výrobků Z3:
spoje svařeny:
kotvení pomocí nožek z jakl 60x60x4mm dl. 100mm:
vč. nátěru Z+1x krycí:
vč. kotvení v 5-ti bodech přes:
kotev.ocel.desku S235 80x300mm tl. 5mm +:

kotev.svorníky 4x M8x90mm na chem.maltu:
sloupky přivařeny ke kotev.desce svarem 4mm:
vč. vodících lišt dle vyhl.398/2009 Sb.:
3,11 3,11000

Díl: 776 Podlahy povlakové -1 369,28
115 776210300RU1 Lepení hran  na podestu a rampu, včetně dodávky hran z PVC m 3,52000 -389,00 -1 369,28

viz Výpis ostatních výrobků Os4:
0,2+1,7+1,3 3,20000

Mezisoučet 3,20000

+10% ztratné:
3,2*0,1 0,32000

Mezisoučet 0,32000

Díl: 783 Nátěry -1 825,74
118 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 1,89000 -200,00 -378,00

viz výkres č. 04, ozn. R3:
(0,15*6,3)*2 1,89000

119 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 1,89000 -200,00 -378,00

viz pol.č.118:
1,89 1,89000

120 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 1,89000 -150,00 -283,50

viz pol.č.118:
1,89 1,89000

121 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,89000 -416,00 -786,24

viz pol.č.118:
1,89 1,89000

26 -34 604,08

Položkový rozpočet 
Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62



Zakázka:

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Jih IČ: 00845451

Horní 791/3 DIČ:

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: IČ: 63323524

DIČ: CZ63323524

Vypracoval: P.Provazníková

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

-7 266,86

0,00

-41 870,94

Za zhotovitele

-34 604,08

0,00

0,00

-34 604,08

0,00

0,00

-31 835,02

0,00

Celkem

-2 769,06

Položkový rozpočet MNP stavba

Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu 

na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka

Ing.Pekárek-stavební společnost, s.r.o.

Gudrichova31, 746 01 Opava



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
63 HSV

764 PSV

767 PSV

776 PSV

783 PSV

Cena celkem -34 604,08

Podlahy povlakové -1 369,28

Nátěry -1 825,74

Konstrukce klempířské -2 205,00

Konstrukce zámečnické -26 435,00

Podlahy a podlahové konstrukce -2 769,06

Celkem



Stavba:   SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická
Objekt:   

Objednatel:   SMO, městský obvod Jih
Zhotovitel:   Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Ostrava Datum:   21.12.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   31 679,10

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   11 921,60

63 Podlahy a podlahové konstrukce   11 921,60

1 R 631313611 Mazanina Beton C 16/20XC1/S4   m3 1,088 5 700,00 6 201,60

2,9*(4,5+0,1+2,9)*0,05   1,088

2 R 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí 100/100/6   t 0,220 26 000,00 5 720,00

(21,75-1,5*1,5)*2*4,335/1000*1,3   0,220

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   19 757,50

95

Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb   6 945,00

6 R 095001 SPC dodávka dilatacční lišty Schluter Dilex AKSN   ks 3,000 1 580,00 4 740,00

5 R 764395292

Montáž dilatace v podlaze vč upevnění a napojení na 
okolní konstrukce   m 6,300 350,00 2 205,00

96 Bourání konstrukcí   8 097,80

3 R 965081713 Bourání dlažeb keramických tl10mm  nad 1m2 ručně   m2 21,750 120,00 2 610,00

2,9*(4,5+0,1+2,9)   21,750

4 R 965042141 Bourání mazanin betonových tl do 10cm nad 4m4   m3 1,193 4 600,00 5 487,80

(21,75+1,5*1,4)*0,05   1,193

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   2 843,08

7 R 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2NP   t 0,000 220,00 0,00

8 R 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m   t 1,954 225,00 439,65

9 R 979082121

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti ZKD5m 
předpokllad 20m   t 7,816 30,00 234,48

10 R 979081111 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1km   t 1,954 225,00 439,65

11 R 979081121 Příplatek k odvozu ZKD 1 km předpoklad 8,5   t 16,610 10,00 166,10

12 R 979990107 Poplatek za skládku suti   t 1,954 800,00 1 563,20

99 Staveništní přesun hmot   1 871,62

13 R 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m   t 2,614 716,00 1 871,62

Celkem   31 679,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická
Objekt:   

Objednatel:   SMO, městský obvod Jih
Zhotovitel:   Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Ostrava Datum:   21.12.2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 31 679,10 31 679,10 2,614 1,954

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   0,00 11 921,60 11 921,60 2,614 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce   0,00 11 921,60 11 921,60 2,614 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 19 757,50 19 757,50 0,000 1,954

95

Různé dokončovací konstrukce a 
práce pozemních staveb   0,00 6 945,00 6 945,00 0,000 0,000

96 Bourání konstrukcí   0,00 8 097,80 8 097,80 0,000 1,954

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací 
práce   0,00 2 843,08 2 843,08 0,000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 1 871,62 1 871,62 0,000 0,000

Celkem   0,00 31 679,10 31 679,10 2,614 1,954

REKAPITULACE ROZPOČTU
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VCP stavba

Název stavby

Název objektu

Ostrava

DIČ

Objednatel CZ00845451

Projektant

Zhotovitel CZ63323524

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 31 679,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 31 679,10 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 31 679,10

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 6 652,61

Cena s DPH 38 331,71

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

63323524

SMO Ostrava-Jih plošina Provaznická

   

SMO, městský obvod Jih   

ASA Expert   

Ing.Pekárek-stavební společnost,s.r.o.   

JKSO

EČO

0,00

31 679,10

Místo

IČ

845451
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