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1 741110311 Montáž  trubek ochraných do 40mm m 0 35 35 38,05 0,00 1 331,75 1 331,75

10.792.691 Trubka KOPOFLEX  40 rudá/UV stabilní m 0 35 35 19,72 0,00 690,20 690,20

2 VP1 Konzole a stožár mont.+mat., Ovanet soubor 0 1 1 11 900,00 0,00 11 900,00 11 900,00

3 VP2 Zvětšení skříně rozvaděče R1 o 2 mod. řady soubor 0 1 1 2 490,00 0,00 2 490,00 2 490,00

4 VP3 Instalace + materiál oddáleného hromosvodu soubor 0 1 1 17 800,00 0,00 17 800,00 17 800,00

5a VP4a Změny rozvaděče RE a podružná měření v R1 kpl 0 1 1 26 764,17 0,00 26 764,17 26 764,17

5b VP4b Změny rozvaděče RE a podružná měření v R1 kpl 1 0 -1 9 145,89 9 145,89 0,00 -9 145,89

6 VM003R Betonová prkna na lavičky ks 40 0 -40 150,00 6 000,00 0,00 -6 000,00

7 VP5
Regulace teploty elektrického podlahového topení 
mimo prostor veřejných toalet soubor 0 1 1 12 800,00 12 800,00 12 800,00

8 978013191

Otulčení vápených nebo vápencovocemntových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spár s 
očištěním zdiva v rozsahu přes 50% do 100%

m2 102,49 0 -102,49 57,00 5 841,93 0,00 -5 841,93

9 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 102,9 0 -102,9 64,00 6 585,60 0,00 -6 585,60

10 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace 

pro budovy a haly výšky do 6 m
t 74,608 67,838 -6,77 289,00 21 561,71 19 605,18 -1 956,53

11 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 74,608 67,838 -6,77 227,00 16 936,02 15 399,23 -1 536,79

12 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 746,08 678,38 -67,7 10,00 7 460,80 6 783,80 -677,00

13 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného t 74,608 67,838 -6,77 280,00 20 890,24 18 994,64 -1 895,60

14 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 0 102,9 102,9 77,59 0,00 7 984,01 7 984,01

15 978011191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 

do 100 %

m2 53,65 0 -53,65 72,00 0,00 -3 862,80 -3 862,80

16 612142001

2x Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn
m2 0 205,8 205,8 141,00 0,00 29 017,80 29 017,80

17 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 
nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

m2 182,446 0 182,446 195,00 35 576,97 0,00 -35 576,97

18 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn m2 30,783 213,229 182,446 90,00 2 770,47 19 190,61 16 420,14

19 VP6 Sanace atiky soubor 0 1 1 5 750,00 0,00 5 750,00 5 750,00

20

VP8

El.regulace veřejného WC, přepínání letního a 
zimního času, zimní provoz, spínací hodiny na DIN 

lištu, zálohované pro výpadek el.proudu
soubor 0 1 1 11 550,00 0,00 11 550,00 11 550,00

21
VM001R Betonová sestava venkovního posezení je zrušena ks 2 0 -2 14 500,00 29 000,00 0,00 -29 000,00

22

622325102

Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky 
vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 109,36 0 -109,36 90,00 9 842,40 0,00 -9 842,40

23
622325108

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu 65 do 80% m2 0 109,36 109,36 283,07 0,00 30 956,54 30 956,54

24
740002R Dodávka a montáž anténního stožáru ks 1 0 -1 1 800,00 1 800,00 0,00 -1 800,00

61 733,10

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Název projektu: Rekonstrukce objektu na ul.Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava Zábřeh



Návrh harmonogramu dle změnového listu č.1 a Dodatku č.1 akce  "Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202"

Měsíc
Týden
Den 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 # 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Celkový počet dnů 
 1 Rekonstrukce objektu na ul. 

Svornosti p.č.st. 3202
  01 - Stavební práce 01 - Stavební práce a ost...
    HSV Práce a dodávky HSV
      1 Zemní práce
      2 Zakládání
      3 Svislé a kompletní konstrukce
      6 Úpravy povrchů, podlahy a 

osazování výplní      8 Trubní vedení
      9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
      997 Přesun sutě
      998 Přesun hmot
    PSV Práce a dodávky PSV
      711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
      712 Povlakové krytiny
      713 Izolace tepelné
      721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
      725 Zdravotechnika - zařizovací 

předměty      731 Ústřední vytápění - kotelny
      740 Elektromontáže
      751 Vzduchotechnika

      764 Konstrukce klempířské
      766 Konstrukce truhlářské
      767 Konstrukce zámečnické
      777 Podlahy lité
      781 Dokončovací práce - obklady
      783 Dokončovací práce - nátěry
      VM Zpevněné plochy, zámková dlažba
       O Předání díla dle SoD

Červenec 2019 Srpen 2019
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