

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

**SO01 REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI VELFLÍKOVA 385/14,
OSTRAVA – HRABŮVKA**

SO 02

**REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU VELFLÍKOVA 385/14,
OSTRAVA – HRABŮVKA**

Parc. č. st. 340, k. ú. Hrabůvka

Investor:

**Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Horní 791/3,
700 30, Ostrava – Hrabůvka**

Vypracoval:

Ing. Vendula Kvapilová

Ing. Jiří Cigánek

Zodpovědný projektant:

Ing. Bohdan Mrázek

OSTRAVA 01/2018 A REVIZE 10/2018

Plán kontrolních prohlídek stavby:

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště
Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s odběrnými místy vody a elektřiny, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
2. Kontrolní prohlídka – provedení bouracích prací
3. Kontrolní prohlídka – provedení dodatečné hydroizolace stavby
4. Kontrolní prohlídka – provedení nového základu
5. Kontrolní prohlídka – provedení všech nových zděných konstrukcí
6. Kontrolní prohlídka – po osazení nových oken a dveří
7. Kontrolní prohlídka – provedení souvrství nového střešního pláště
8. Kontrolní prohlídka – před fasádním nátěrem, odsouhlasení vzorků
9. Kontrolní prohlídka – závěrečná prohlídka bude provedena po dokončení všech prací a úklidu staveniště

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen realizační firmou před zahájením stavby a upřesněn v jejím průběhu.