REKAPITULACE STAVBY

Kod: PS-18001
Stavba: Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabtivka
KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 29.10.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC:' 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 68 340,89
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 68 340,89 14 351,59
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 82 692,48
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: PS-18001
Stavba: Namésti Ostrava-Jih, verejny prostor Hrabuvka
Misto: Ostrava Datum: 29.10.2019
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.0., Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctt

ZL ¢.11

SO 17.1 - Soupis praci - Mobiliar a drobna
architektura - oplasténi rozvadécu

68 340,89 82 692,48

68 340,89 82 692,48
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

Obijekt:

ZL €.11 - SO 17.1 - Soupis praci - Mobiliar a drobna architektura -

onlasténi rozvadééil

KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 29.10.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC: 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 68 340,89
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 68 340,89 21,00% 14 351,59
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 82 692,48
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL €.11 - SO 17.1 - Soupis praci - Mobiliar a drobna architektura -
onlasténi rozvadééil
Misto: Ostrava Datum: 29.10.2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kdéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 68 340,89
HSV - Prace a dodavky HSV 4 101,19
1 - Zemni prace 286,83
2 - Zakladani 2 459,16
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 1 355,20
PSV - Prace a dodavky PSV 64 239,70
767 - Konstrukce zamecnické 64 239,70
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:

ZL €.11 - SO 17.1 - Soupis praci - Mobiliar a drobna architektura -

¥ w o

onlasténi rozvadécii

Misto: Ostrava Datum: 29.10.2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 68 340,89
p HSV Prace a dodavky HSV 4 101,19
D 1 Zemni prace 286,83
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky do 600
12| K 1132212101 mm ruénim nebo pneumatickym naradim s urovnanim m3 0.330 683.10 295 49
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horninach tf. 3 ’ ’ ’
soudrznvch
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych ryh Sifky do 600
13| K 132212109 mm ruénim nebo pneumatickym naradim s urovnanim m3 0.330 186.10 61.41
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horninach tf. 3 ’ ’ ’
Priplatek k cenam za lepivost horniny tf. 3
D 2 Zakladani 2 459,16
4 | K 274313611 Zaklady'z beFonuvprosteho pasy betonu kamenem m3 0,300 284900 854,70
neprokladaného tf. C 16/20
K 1274351121 Bednéni zaklad(i pasl rovné zfizeni m2 2,200 599,50 1318,90
K 1274351122 Bednéni zaklad(i pasl rovné odstranéni m2 2,200 129,80 285,56
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1 355,20
111 K |978059241 Od§ekanJ obklat_:iu stén vcetné 9t|ucen| podkladni m2 5500 246,40 1355,20
omitky aZ na zdivo z kamene pres 1 m2
p PSV Prace a dodavky PSV 64 239,70
D 767 Konstrukce zamecnické 64 239,70
9 | K |767-01 D+M Schranka pro kli¢ kpl 1,000 3 973,00 3973,00
10| K |767-02 D+M Zabrana proti holublm - deska s trny ks 2,000 479,00 958,00
5 | k |767-TA- Oplaf;t(—;)nl T_ahokpv vc.. kotveni . povrchové Upravy a m2 9,000 379500 34 155,00
doplnkd - viz cely popis
1| K |767-TAR M+DVODpIa§ten| -’rost yc. kotveni. povrchové Upravy a kg 229,700 107,80 24 761,66
doplrka - viz cely popis
PFfesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny
3 | K 998767101 z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna t 0,330 1 188,00 392,04
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: PS-18001
Stavba: Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabtivka
KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC:' 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -174 427,70
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% -174 427,70 -36 629,82
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK -211 057,52
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1z2
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: PS-18001
Stavba: Namésti Ostrava-Jih, verejny prostor Hrabuvka
Misto: Ostrava Datum: 12.4.2019
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.0., Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctt

ZL ¢.12

SO0 06 - Infocentrum - odpocet interiérového
vvbhaveni v mist. ¢ 1.1

-174 427,70 -211 057,52

-174 427,70 -211 057,52
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL €.12 - SO 06 - Infocentrum - odpocet interiérového vybaveni v mist.
é. 11
KSO: CcC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC: 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -174 427,70
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni -174 427,70 21,00% -36 629,82
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -211 057,52
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL €.12 - SO 06 - Infocentrum - odpocet interiérového vybaveni v mist.
é 11
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kdéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -174 427,70
PSV - PSV -174 427,70
D - Ostatni -174 427,70
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obiekt:
ZL €.12 - SO 06 - Infocentrum - odpocet interiérového vybaveni v mist.
é. 11
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 174 427,70
p PSV PSV -174 427,70
D D Ostatni -174 427,70
7| KINO1 Recep¢éni pult ks -1,000 28 131,30 -28 131,30
1| K|NO2 Oddéleni navstévnické zony ks -1,000 38 314,70 -38 314,70
6 | K |NO3 Policova sestava ks -1,000 63 920,70 -63 920,70
5| K INV02 Zavésné svitidlo retro ks -3,000 14 687,00 -44 061,00
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: PS-18001
Stavba: Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabtivka
KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC:' 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 259 350,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 259 350,00 54 463,50
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 313 813,50
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: PS-18001
Stavba: Namésti Ostrava-Jih, verejny prostor Hrabuvka
Misto: Ostrava Datum: 12.4.2019
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.0., Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctt
SO 06 - INFO CENTRUM - D+M vybaveni interiéru

dle nového navrhu

ZL ¢.12

259 350,00 313 813,50

259 350,00 313 813,50
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

Obijekt:

ZL €.12 - SO 06 - INFO CENTRUM - D+M vybaveni interiéru dle nového

nAaurhn

KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC: 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 259 350,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 259 350,00 21,00% 54 463,50
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 313 813,50
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

Obiekt:
ZL €.12 - SO 06 - INFO CENTRUM - D+M vybaveni interiéru dle nového
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 259 350,00
HSV - HSV 259 350,00
D - Ostatni 259 350,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

Obijekt:

ZL €.12 - SO 06 - INFO CENTRUM - D+M vybaveni interiéru dle nového

wnala oo

Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 259 350,00
p HSV HSV 259 350,00
D D Ostatni 259 350,00
1] KA1 Obsluzny pult A1 kpl 1,000 61 180,00 61 180,00
2 | K |A2 Suplikovy pult A2 kpl 1,000 31 255,00 31 255,00
3 | KJA3 Ulozna sténa se suvenyry A3 kpl 1,000 57 855,00 57 855,00
4 | K |A4 Pultik na letaky, sezeni a vystaveni zbozi A4 kpl 1,000 79 135,00 79 135,00
5| K |A5 Sténa na letaky A5 kpl 1,000 29 925,00 29 925,00

Strana3z3



http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

REKAPITULACE STAVBY

Kod: PS-18001
Stavba: Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabtivka
KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC:' 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 38 313,73
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 38 313,73 8 045,88
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 46 359,61
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: PS-18001
Stavba: Namésti Ostrava-Jih, verejny prostor Hrabuvka
Misto: Ostrava Datum: 12.4.2019
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.0., Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctt
SO 06 - INFO CENTRUM - prava silnoproudu a

slahonroudu

ZL ¢.12

38 313,73 46 359,61

38 313,73 46 359,61
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL ¢.12 - SO 06 - INFO CENTRUM - tGprava silnoproudu a slaboproudu
KSO: CcC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC: 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 38 313,73
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 38 313,73 21,00% 8 045,88
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 46 359,61
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL ¢.12 - SO 06 - INFO CENTRUM - tGprava silnoproudu a slaboproudu
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kdéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 38 313,73
PSV - Prace a dodavky PSV 38 313,73
741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 964,33
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 11 349,40
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL ¢.12 - SO 06 - INFO CENTRUM - tGprava silnoproudu a slaboproudu
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 38 313,73
p PSV Prace a dodavky PSV 38 313,73
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 964,33
45| K |07 Presuny koncovych prvkd kpl 1,000 2 660,00 2 660,00
46| K [1.13 Zapraveni kapsy ve zdi ks 1,000 60,70 60,70
Montéz krabice na panelovy rozvod v€etné pfipevnéni,
zhotoveni pfislusnych otvor(i pro upevnéni a vstupy
20 | K |220260068 elektroinstala¢nich list, u krabic s vestavénymi kus 4,000 105,50 422,00
svorkovnicemi se zapojenim vodi¢u a zavickovani
oh’strpiové : :
21| M 134571515 krat?lce prvlstrOJova instalaéni 400 V, 142x71x45mm do Kkus 4,000 38,82 155,28
dutych stén
28 | K 742122001 Montaz kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 Zil kus 4,000 63,64 254,56
29 | M 1354360234 spojka kabelova smrstovana pfimé do 1kV 91ah-22s Kus 4,000 405,12 1620,48
4x16-50mm
41| K 1742121002 ;’\)Ale;t?é kabeld sdélovacich pro vnitfni rozvody poctu zil m 22,000 18,74 412,28
42 | M 34121065 kabel sdélovaci s Cu jadrem 20x2x0,5mm m 22,000 22,28 490,16
22| K |01 Kompletacéni ¢innost + 4,5% kpl 1,000 922,00 922,00
23| K |02 Presun + 3% kpl 1,000 615,00 615,00
24| K |03 Profez + 2% kpl 1,000 410,00 410,00
25| K |04 Podr.material + 3% kpl 1,000 615,00 615,00
26| K |05 Revize + 1% kpl 1,000 205,00 205,00
27| K |06 demontaz svitidla 60x60 ks 1,000 266,00 266,00
43| K |18 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 25,000 21,30 532,50
44| K |19 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 24,000 21,30 511,20
Montaz list a kanalk( elektroinstalaénich se spojkami,
36| K [741110501a ohyby a rohy a s nasunutim do krabic protahovacich, m 11,000 51,06 561,66
Sitky do 60 mm
40 | M 34575152 Zlab kabelovy s vikem PVC (200x126) m 6,000 238,01 1 428,06
37 | M |34571005 lista elektroinstalacni hranata bila 25 x 20 m 5,000 21,10 105,50
Propojeni kabell nebo vodi¢l spojkou venkovni teplem
38| K |741136041 smrétovaci kabell silovych s papirovou izolaci poétu a | kus 1,000 376,42 376,42
prafezu Zil 4x16 az 25 mm2
39 | M 34575153 spojka kabelového Zlabu PVC (200x126) kus 1,000 20,09 20,09
Montaz zasuvek domovnich se zapojenim vodi¢u
30 | K |741313001 bezSroubové pripojeni polozapusténych nebo kus 24,000 74,36 1784,64
zapus$ténych 10/16 A, provedeni 2P + PE
34 | M |37451241 zasuvka data 1xRJ45 bila kus 3,000 261,64 784,92
35| M |37451241a zasuvka data 1xRJ45 bila kus 1,000 261,64 261,64
31| M 35811257 zasuvka nasténna 16 A, 250 V, 4pdlova kus 20,000 206,78 4 135,60
Montaz zasuvek domovnich se zapojenim vodicu
bezSroubové pfipojeni polozapusténych nebo
32| K 4,000 380,00 1 520,00
741313005 zapusténych 10/16 A, provedeni 2P + PE s ochrannymi| 1S : ‘ '
clonkami a pfepétovou ochranou
33| M |35811075 zasuvka nepropustna nasténna 63A 400 V 4podlova kus 4,000 533,41 2 133,64
52| K |741-1 Doplnéni LED svitidel kus 2,000 1 850,00 3 700,00
D 784 Dokonc&ovaci prace - malby a tapety 11 349,40
47| K 784181101 Pen’etrace podkl’avdu jednonasobna zakladni akrylatova m2 56,600 27,50 1 556,50
v mistnostech vySky do 3,80 m
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Malby z malifskych smési otéruvzdornych za sucha

48 | K 784221101 dvojnasobné, bilé za sucha otéruvzdorné dobfe v m2 28,300 44,00 1 245,20
mistnostech vvSky do 3.80 m

49| K 784511035 Levpem tapet (r'naterlal ve specifikaci) vySky do 3,00 m m2 28.300 244.76 6 926,71
stén vzorovanych

50 | M |62468006 tapeta vzorovana m2 32,545 33,59 1 093,19

A% 28,3*1,15 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 32,545

Lepeni tapet (material ve specifikaci) Pfiplatek k

51| K 784511131 cenam za zvysenou pracnost lepeni vodorovné tapety m2 28,300 18,65 527,80
papirové, vinylové nebo vliesové
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: PS-18001
Stavba: Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabtivka
KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC:' 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 220 844,96
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 220 844,96 46 377,44
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 267 222,40
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: PS-18001
Stavba: Namésti Ostrava-Jih, verejny prostor Hrabuvka
Misto: Ostrava Datum: 12.4.2019
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.0., Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctt

ZL €. 13

S0 02.1 - Soupis praci - Zpevnéné plochy v¢.
odvodnéni, na pozemcich SMO - opérna zidka

220 844,96 267 222,40

220 844,96 267 222,40
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

Obijekt:

ZL €. 13 - SO 02.1 - Soupis praci - Zpevnéné plochy vé. odvodnéni, na

nozemcich SMOQO - onérna zidka

KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC: 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 220 844,96
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 220 844,96 21,00% 46 377,44
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 267 222,40
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

Obijekt:
ZL €. 13 - SO 02.1 - Soupis praci - Zpevnéné plochy vé. odvodnéni, na
nozemcich SMO - onérna zidka

Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kdéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 220 844,96
HSV - Prace a dodavky HSV 211 607,71
1 - Zemni prace 29 225,35
2 - Zakladani 70 790,61
3 - Svislé a kompletni konstrukce 71 665,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 568,15
997 - Pfesun suté 6 896,50
998 - Prfesun hmot 21 462,10
PSV - Prace a dodavky PSV 9 237,25
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm 9 237,25
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Obijekt:

Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka

ZL €. 13 - SO 02.1 - Soupis praci - Zpevnéné plochy vé. odvodnéni, na
nozemcich SMOQO - onérna zidka

Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 220 844,96
p HSV Prace a dodavky HSV 211 607,71
D 1 Zemni prace 29 225,35
23| K 132201101 |1—|(I)%u:%n| ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do m3 17,500 569,50 996625
24 | K 1132201109 Pl"ipl.atf;kvza lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v m3 17,500 161,80 2 831,50
horniné tf. 3
171 K 161101101 Sylsle prfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl. m3 17,500 99.10 173425
vykopu do 2,5 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
18| K [162701105 nalozeni vykopku, avak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 17,500 293,90 5143,25
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000
m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
19| K [162701109 naloZeni vykopku, av$ak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 175,000 23,20 4 060,00
horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost Priplatek k cené za
kazdvch dalSich i zano€atvch 1 000 m
20| K (171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 17,500 17,70 309,75
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
21| K (171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 33,250 155,80 5 180,35
Katalogu odpadt pod kédem 170 504
D 2 Zakladani 70 790,61
Zaklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) pasy z
22 | K 274322511 e o ey m3 17,100 3 059,10 52 310,61
betonu se zvySenymi naroky na prostredi tf. C 25/30
25 | K 274362021 \Iéxzélljz zakladu pasl ze svarfovanych siti z dratd typu t 0,600 30 800,00 18 480,00
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 71 665,00
14| K [31111321 Nosna zed' tl 400 mm - tvarnice hladka m2 7,600 1795,20 13 643,52
Nadzakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni
6 | K [311113212- Stipanych, véetné vypiné z betonu tfidy C 20/25 m2 22,800 1464,10 33 381,48
prirodnich, tloustky zdiva 200 mm
A% 38*0,6 22,800
Vyztuz nadzékladovych zdi nosnych svislych nebo
7 | K 311361821 odklonénych od svislice, rovnych nebo oblych z t 0,800 30 800,00 24 640,00
betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 11 568,15
5 | K 962042321 Bquranl zvdlva z betonu prostého nadzakladového m3 5700 202950 11 568,15
objemu pres 1 m3
\\% 38*0,6%0,25 5,700
D 997 Presun suté 6 896,50
2 | K |997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo t 13,000 236,50 3 074,50
meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
3 | K [997013509 meziskladku se slozenim, na vzdalenost Pfiplatek k t 260,000 10,30 2 678,00
cené za kazdy dalSi i zapo€aty 1 km pfes 1 km
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
4 | K |997013802 (skladkovné) z betonu zatfidéného do Katalogu odpadil| t 13,000 88,00 1144,00
pod kédem 170 101
D 998 Pfesun hmot 21 462,10

Strana3z 4



http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PFesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni,
8 | K 998017001 vyrobu a sluzby s omezenim mechanizace vodorovna t 54,500 393,80 21 462,10
dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci vvSkv do 6 m
p PSV Prace a dodavky PSV 9 237,25
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 9 237,25
9 | K 711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a m2 38.000 20.90 794.20
tmely za studena na plo$e svislé S natérem ’ ’ ’
10| M (11163150 lak asfaltovy penetracni t 0,014 58 520,00 819,28
11| K 711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim m2 38.000 10450 397100
NAIP na ploge svislé S ' ’ ’
12| M 62833159 pas tézky asfaltovany G 200 S40 m2 45,600 70,40 3210,24
Piesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim
13 998711101 stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu t 0.450 983.40 442 53
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech ’ ' ’
vv8kyv do 6 m
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: PS-18001
Stavba: Nameésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrabtivka
KSO: CC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4.2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC:' 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 27 520,84
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 27 520,84 5779,38
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 33 300,22
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: PS-18001
Stavba: Namésti Ostrava-Jih, verejny prostor Hrabuvka
Misto: Ostrava Datum: 12.4.2019
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.0., Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctt

ZL ¢.14

ZL ¢€.14 - Finan¢éni urad - Doplnéni signalizace
kontrolv fiinkénosti éernadel

27 520,84 33 300,22

27 520,84 33 300,22
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obijekt:
ZL ¢.14 - Finanéni urad - Doplnéni signalizace kontroly funkénosti
cernadel
KSO: CcC-Cz:
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Zhotovitel: IC: 28315669
Zlinstav a.s. DIC: CZ28315669
Projektant: IC:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0., Ostrava DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 27 520,84
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 27 520,84 21,00% 5779,38
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 33 300,22
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obiekt:
ZL ¢.14 - Finanéni urad - Doplnéni signalizace kontroly funkénosti
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
Kdéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 27 520,84
PSV - Prace a dodavky PSV 27 520,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 520,84
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Namésti Ostrava-Jih, vefejny prostor Hrablvka
Obiekt:
ZL ¢.14 - Finanéni urad - Doplnéni signalizace kontroly funkénosti
Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019
PROJEKTSTUDIO
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,
Ostrava
Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 27 520,84
p PSV Prace a dodavky PSV 27 520,84
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 520,84
1| K |001 Kompletacni €innost + 5,5% kpl 1,000 619,00 619,00
2 | K |002 Pfesun + 3% kpl 1,000 337,68 337,68
3 | K |003 Profez + 2% kpl 1,000 225,00 225,00
4 | K |004 Podr.material + 3% kpl 1,000 337,68 337,68
5 | K |005 Revize + 1% kpl 1,000 112,56 112,56
6 | K |006 UTP kabel KAT.6 m 80,000 25,70 2 056,00
7 | K |007 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 20,000 21,30 426,00
8 | K |008 Zdroj napajeci 230/24V ks 2,000 1 892,26 3 784,52
9 | K |009 Indikace zelena ks 2,000 603,00 1 206,00
10| K |010 Indikace Cervena ks 2,000 603,00 1 206,00
11| K |011 Detektor zaplaveni ks 2,000 4 737,00 9 474,00
12| K |012 Lista LV 40x20 m 60,000 73,94 4 436,40
13| K |013 Stavebni a zednické pfipomoce-pfipravenost kpl 1,000 3 300,00 3 300,00
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Pfiloha¢. 3--
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ES SO 16 - Vodni prvek vi.technologie a rozvod 35 dny 12.10. 19 15.11, 19
E Mt pfipojek - voda, kanalizace, elektro 7 dny 12.10. 19 18.10. 19 ‘
37 ® Mt technologle fontany 12dny  04.11.19 15.11.19 |
38 = SO 17 - MobiliF a drobni architektura 118dny  13.08.19 08.12.19
T3 Mt# tahokovu S6dny  14.10.19 08.12.19 :
a0 = MtZ mobilisFe 110dny  13.08.19 30.11.19 r— :
a1 ™ $O 18- PristfeSek MHD 8 dny 21.11.19 28.11. 19 | p— '
2 - Vykop zékladi 2 dny 21.11.19 22.11.19 =
a3 " Provadéni zakladi 2dny 25.11.19 26.11.19 0=
T % Mt zastaviy 4 dny 25.11.19 28.11.19 -
a5 "  pokongovaci price 7 dny 01.12.19 07.12.19 -
"4 ™ DsPs, geadet 7 dny 01.12.19 07.12. 19 =
47 7 Pledénidila 10dny  07.12.19 16.12.19 | — i
Ukol AR Neaktivnf souhrn i
Rozdé&lenf Ruéni Gkol ]
Milnik * Pouze s dobou trvdnf
Souhmny prm—_— Rufnf Gkoly zahrnuté v souhrnném tkolu
PDI::jl:anlc: ]l.;l\.ng.-;;rabﬂvka navrh 01 Souhm projektu Runf souhrn
Vné&j3i akoly Pouze zahéjeni C
Vnijsi milnfk L4 Pouze s datem dokoncen{ a1
Neaktivni dkol Kone&ny termin
Neaktivnl milnik Pribéh e —

Strdnka 2




