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 Smlouva 

 

Smlouva o dílo  
Dodatek č. 1 

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený    Bc. Martinem Bednářem, starostou  
 __________________________________________   

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava - Hrabůka   
    

Číslo účtu:  1520761/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

STAVIA – silniční stavby, a.s. 
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava 

zastoupené  Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva 

 __________________________________________   

 
IČ: 258 64 092 
DIČ: CZ 258 64 092 
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s. 
  

Číslo účtu:  154920459/0600 

KS:  

VS:   

 

 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2351/RMOb-JIH/1822/40 ze 

dne  27.02.2020 dohodly uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S/1171/2019/INV ze dne 11.12.2019. 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1171/2019/INV : 

 

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 
závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového 
rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. 
Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se 
cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 
 

 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21 % 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné a 

nové práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
dle  dle SOD   

11 698 432,86 2 456 670,90 14 155 103,76 

Dodatek č. 1 - 520 623,78  1 667 145,60 1 146 521,82 240 769,58 1 387 291,40 

Cena díla celkem vč. 
Dodatku č. 1   

12 844 954,68 2 697 440,48 15 542 395,16 

 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku. 

 

2. Bod 4 čl. IV Platební podmínky se mění následovně : 
V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na dílčím plnění v rozsahu 

prací, které jsou součástí tohoto dodatku. Faktura zhotovitele bude doplněna  soupisem provedených 
prací a zjišťovacím protokolem, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlasený objednatelem. 

Datum uskutečněného dílčího zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den 
v měsíci, kdy budou práce provedeny. 
 

3. Bod č.6 čl. IV Platební podmínky se mění následovně : 
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 
pracovních dnů ode dne uskutečněného zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu 
předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je 
povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele umožnit provedení kontroly. Oprávněná či 
kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek dohodnutou formou do 3 

pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí fakturu do 7 kalendářních dnů 
ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 
 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 Položkový rozpočet VCP č.01  

příloha č. 2 Položkový rozpočet MNP č.01  

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 

Datum:  ________________________________________  Datum: _________________________________________  
 

Místo: _________________________________________  Místo: __________________________________________  

 

 

 

 __________________________________________   __________________________________________  
 

Bc. Martin Bednář Ing. František Kročil  

starosta  místopředseda  představenstva  


