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Veřejná zakázka č.:                       VZ 29.20 

Identifikátor zakázky:             P20V00000214 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih  

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 

_________________________________________________ 

 

IČ:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  KB a.s.,Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

KS: 

VS: 

_________________________________________________ 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.  

Besední 259/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice  

zastoupena Petrem Pašandou, jednatelem 

_________________________________________________ 

 

IČ:   25392077 

DIČ:   CZ25392077 

Peněžní ústav:  KB a.s., pobočka Ostrava 

 

Č. účtu:              86-6162970277/0100 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043. 

________________________________________________ 

dále jen „zhotovitel“  

 

 

společně také jako „strany“ 
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Obsah dodatku 

 

 

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3291/RMOb-JIH/1822/55 ze 

dne 17.9.2020 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0575/2020/OBH ze dne 17.06.2020. 

 

čl.I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 
S/0575/2020/OBH (dále jen ,,smlouva“) 
1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z 

důvodu nutnosti provedení dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list 
č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1 smlouvy 

upravující cenu díla mění tak, že nově zní:  
 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu 
D, objektu Mjr. Nováka  1455/34, 

Ostrava-Hrabůvka – 2.etapa 

 

Cena bez DPH  

Dodatečné 
práce 

Neprováděné 
práce Celkem 

Původní cena díla dle SOD - - 998 436,00 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez 
DPH 

 183 903,73 
- 

 
1 182 339,73 

 

čl. II. 
Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a 
obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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6. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

Datum:                                                                               Datum:  

Místo:  Ostrava-Hrabůvka                                              Místo: Ostrava-Michálkovice 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář     Petr Pašanda  
starosta obvodu     jednatel  

 


