
 

Evidenční list změny stavby č. 2

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

VZ 89.19 - "Zeleň za Lunou"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2

SO 801 - Hrubé terénní úpravy, 80 101 - Zpevněné plochy

  
 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 03.08.2020 č. smlouvy objednatele: S/0617/2020/INV

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava

Úmob Ostrava — Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

AD: JACKO, projekty & vozovky s.r.o. Ženíškova 2313, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

TDS: M-l-S-E Dozorování staveb Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava - Poruba

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rozpočet VCP s výkazem výměr 3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci probíhající zakázky bylo na KD rozhodnuto o osazení betonových obrub v částech mezí nově budovanými chodníky a inline dráhou, a to z

důvodu upnutí živíčného souvrství do obrub po celé délce inline oválu. Délka nových obrub je 243m.

V průběhu likvidace stavební suti z výkopových a bouracích prací byly zjištěny niance objemových hmotností mezi výkazem výměr a skutečnosti. V

návaznosti na toto zjištění je zpracovaný rozdílový rozpočet objemových hmotností. Při tvorbě rozdílů objemových hmotností bylo čerpáno z

tabulky fyzikálních hodnot vybraných materiálů.

 

 

Časový vliv na plnění SoD: Tyto práce mají vliv na termín realizace.

 

 

      
 

 
 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Proécentualni podil Cena navrhovaných V'Procentuálni p0d” Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL M něpraci ZL k Víceprací řešeného ZL iceprací ZL k celkové řešeného ZL

celkové ceně stavby ceně stavby

-59 947,99 -0,48% 339 928,69 2,72% 279 980,70

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Libor Jacko datum 12.3.2021 podpis

TDS: jméno Ing. Milan Sedláček, Ph.D. datum 12.3.2021 podpis

Zhotovitel: jméno Ing. František Kročil datum 12.3.2021 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčníhc ”Stu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, Včetně "Rozpis ocenění změn

položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:   
 



 

 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

&ód:

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.2.2021

Objednatel: lČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ;

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DlČ:

Projektant: IČ:

DlČ:

Zpracovatel: lČ:

DIC

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 279 980,70

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 279 980,70

DPH zakladní 21.002: ze 279 980.70 33 795,95

snížená 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 338 776,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

M ,
'

Datum a podeS: RaZItko Datum a podpis: Razítko

 

  



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód:

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Místo:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

5 VP betonové obruby mezi online a chodníkem

6 VP Objemové hmotností

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

279 980,70

53 573,60

226 407,10

0,00

279 980,70

Cena s DPH [CZK]

338 776,65

64 824,06

273 952,59

0,00

338 776,65

 
 



 

 

Stavba: Zeleň za Lunou — rozdílové rozpočty

Objekt: Betonové obruby mezi online a chodníkem

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

“rojektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 53 573.60

snížená 15,00?.-'= ze 3.00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

1 2 -03- 21121

12 -U3- 2021

Datum a podpi; Razítko Datum a podpis:

CC-CZ:

')att m: 25.02.2021

 

51 364,91

2 208,69

53 573,60

11 250.46

0,00

64 824,06

Razítko

  



 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zeleň za Lunou ~ rozdílové rozpočty

Objekt: Betonové obruby mezi online a chodníkem

Místo: Datum: 25.02.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVlA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 51 364,91

HSV - 50 Komunikace - 50 Komunikace -10 043,19

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce 58 490,10

99 Přesun hmot - 99 Přesun hmot 2 918,00

2) Ostatni náklady 2 208,69

Zařízení staveniště 1 284,12

Vliv prostředí 924,57

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 53 573,60

 

 



 

 

ROZPOČET

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Betonové obruby mezi online a chodníkem

Místo: Datum: 25.02.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatci:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 51 364,91

HSV - 50 Komunikace - 50 Komunikace -10 043,19

76 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ti 100 mm po zhutnění M2 -24,300 71,60 -1 739,88

.243
-24,300

77 K 596211123 Klad zámk dlažby sk B 1| 60mm plocha přes 300 m2 M2 -24,300 170,00 —4 131,00

-24,3 -24,300

78 M 592.2 D1.zdmkova’ 100x200x60 šedá (např.HOLLAND/H) M2 -24,543 170,00 -4 172,31

-24,3"1,01 -24,543

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce 58 490,10

Osazení chod obrub beton stojatého s boční op z

49 K 916231213 bet C 20/25 M 243.000 170,00 41 310,00

243 243,000

50 M 592.5 Obruba betonová ABO 14-10, 100x250x1000 mm KUS 245,430 70,00 17 180,10

243‘1,01 245,430

99 Přesun hmot — 99 Přesun hmot 2 918,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

57 K 998223011 dlážděným T 29,180 100,00 2 918,00

-24,3*O,1*1,1*1,8
-4,811

-24,3'0,05*1 ,8 -2,187

-25,029'0,06"2,4 ~3,604

243'0,05'2,1 25,515

250,29*57/1000 14,267

  



 

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Objemové hmotnosti

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

Zhotovitel;

STAVIA - silniční stavby, a.s.

wrojektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15,C9% ze

 

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

12 -03- 2021

Datum a podpis Razítko

226 407,10

0.00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

1 Ž "[13- 2021

Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum

iC:

DIČ:

!C:

DIČ:

: 25.02.2021

217 072,97

9 334,13

226 407,10

47 545,49

0,00

273 952,59

Razítko

Razítko

  



 

 

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zeleň za Lunou — rozdílové rozpočty

Objemové hmotnosti

Datum:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- SO 101

- SO 301

U
'
I
U
J
N
—
k

- SD 801

- 50 302 -

- Zpevněné plochy

- Přeložka vodovodu

Vodovodní přípojka

- Hrubé terénní úpravy

Z) Ostatni náklady

Zařízení staveniště

Vliv prostředí

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25.02.2021

Cena celkem [CZK]

217 072,97

217 072,97

10 288,70

576,00

985,60

205 222,67

9 334,13

5 426,82

3 907,31

226 407,10

 

 



 

 

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Zeleň 20 LL: 100' — rozdílové rozpočty

Objemové hmotnosti

Datum:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

Popis

Náklady z rozpočtu

a
:

29

65

66

1-50101-

K 162701110

K 1627011102

2—50301-

K 162701110

3-50302-

K 162701110

5-50801-

K 997221561

K 997221569

HSV - Práce a dodávky HSV

Zpevněné plochy

Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na

skládce

-575,85

349‘2

Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na

skládce

-2435,9

1476,3‘2

Přeložka vodovodu

Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na

skládce

-34

20,62

Vodovodní přípojka

Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na

skládce

-58,08

35,22

Hrubé terénní úpravy

Vodorovní doprava suti z kusových materiálů do 1

km

odstraněný LA

-224,02

3797*0,05*2,35

Příplatek zkd km přes 1 km kusové materiály

222,13"15

Zpracovatel:

MJ Množství

T 122,150

575,850

698,000

T 516,700

v2 435,900

2 952,600

T 7,200

-34,000

41 ,200

T 12,320

-58,080

70,400

T 222,128

-224,020

446,148

T 3 331,950

3 331,950

25.02.2021

J.cena [CZK]

80,00

1,00

80,00

80,00

45,00

5,00

Cena celkem [CZK]

217 072,97

217 072,97

10 288,70

9 772,00

516,70

576,00

576,00

985,60

985,60

205 222,67

9 995,76

16 659,75  



 

67

69

70

71

73

74

75

77

78

79

81

K 997221845

K 997221561

K 997221569

K 997221815

K 997221551

K 9972215691

K 997221855

K 997221571

K 997221579

K 997221815

K 997221551

Poplatek za uložení odpadu na skládce — z

asfaltových povrchů

222,13

Vodorovní doprava suti z kusových materiálů do 1

km

odstraněný podkladní beton pod LA

-702,45

Bez ul. Kosmonautů (440ml)

3357*0,2"2,Z

Příplatek zkd km přes 1 km kusové materiály

774,63*15

Poplatek za uloženi odpadu na skládce -

betonového

774,63

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1

km

odstraněné podkladní vrstvy pod LA

-1518,8

Bez ul. Kosmonautů (440ml)

3357‘O,14*2

ul. Kosmonautů

440*0,4*2

Příplatek zkd km přes 1 km sypké materiály

odvoz do 15 km na skládku

-226,84*15

Poplatek za uložení odpadu na skládce — z

kameniva

-226,84

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

rozebrana dlažba 30x30cm vč.lože

-48,32

819'0,04"2,05

819*0,05*2

Příplatek zkd km přes 1 km vybourané hmoty

odvoz do 15 km na skládku

100,738'15

Poplatek za uložení odpadu na skládce -

betonového

100,738

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1

km

odstraněné podkladní vrstvy pod dlažbou

—327,6

222.130

222,130

774,630

-702,450

1 477,080

11 619,450

11 619,450

774,630

774,630

-226,840

,1 518,800

939,960

352,000

-3 402,600

~3 402,600

-226,840

-226,840

100,738

-48, 320

67,1 58

81 ,900

1 511,070

1 511,070

100,738

100,738

81,900

-327, 600

70,00

45,00

5,00

70,00

45,00

5,00

100,00

45,00

5,00

70,00

45,00

15 549,10

34 858,35

58 097,25

54 224,10

-10 207,80

-17 013.00

—22 684,00

4 533,21

7 555,35

7 051,66

3 685,50  



 

82

83

85

86

87

89

90

91

K 9972215691

K 997221 855

K 997221 571

K 997221579

K 997221815

K 997221 571

K 997221579

K 997221815

819*0,25*2

Příplatek zkd km přes 1 km sypké materiály

odvoz do 15 km na skládku

81,9'15

Poplatek za uložení odpadu na skládce - z

kameniva

81,9

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

vybourané chodníkové obruby vč.lože

-149,93

1034‘57/1000

1034*0,05*2,3

Příplatek zkd km přes 1 km vybourané hmoty

odvoz do 15 km na skládku

27,918‘15

Poplatek za uložení odpadu na skládce -

betonového

27,918

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

vybourané záhonové obruby vč.lože

-62,04

1551 '27/1000

1551 *0,04*2,3

Příplatek zkd km přes 1 km vybourané hmoty

odvoz do 15 km na skládku

122,529'15

Poplatek za uložení odpadu na skládce -

betonového

122,529

409, 500

1 228,500

1 228,500

81,900

81,900

27,918

449,930

58,938

118,910

418,770

418,770

27,918

27,918

122,529

-62,040

41,877

142,692

1 837,935

1 837,935

122,529

122,529

5,00

100,00

45,00

5,00

70,00

45,00

5,00

70,00

6 142,50

8 190,00

1 256,31

2 093,85

1 954,26

5513,81

9 189,68

8 577,03

 

 


