
Změnový list č.3 - rekapitulace

změna cena bez DPH cena s DPH

-59 072,18 -71 477,34 

170 068,34 205 782,69 

-237 199,99 -287 011,99 

260 486,98 315 189,25 

22 808,10 27 597,80 

-18 555,51 -22 452,17 

-147 501,06 -178 476,28 

109 787,37 132 842,72 

5 761,01 6 970,82 

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.3 106 583,06 128 965,50 

-462 328,74 -559 417,78 

568 911,80 688 383,28 

CELKEM ZMĚNOVÝ LIST Č.3 106 583,06 128 965,50 



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

205 782,69

170 068,34 35 714,35

0,00 0,00

163 056,89

7 011,45

170 068,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Vícepráce_dlažba

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

50 Komunikace - 50 Komunikace

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

50 Komunikace - 50 Komunikace

15 M 592.4 M2 53,370

53,370

53,370

16 M 592451170.R m2 214,000

214,000

214,000

214

Součet

Součet

vodící linie 20x20x6cm přírodní 535,00 114 490,00

Dl.zámková HOLLAND SLP pro nevidomé 

100x200x60 červená
320,00 17 078,40

162-108,63

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

163 056,89

163 056,89

170 068,34

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Vícepráce_dlažba

09.06.2021

 

163 056,89

163 056,89

7 011,45

Zařízení staveniště 4 076,42

Vliv prostředí 2 935,02

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Vícepráce_dlažba

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



18 K 564851111 M2 87,650

87,650

87,650

19 K 564831111 M2 87,650

20 K 596211123 M2 87,650

21 K 998223011 T 14,596

26,032

17,355

7,889

12,622

-24,651

-24,651

14,596

87,65*0,06*2,4

-83*0,15*1,1*1,8

-83*0,15*1,1*1,8

Součet

100,00 1 459,60

87,65*0,15*1,1*1,8

87,65*0,1*1,1*1,8

87,65*0,05*1,8

Součet

71,60 6 275,74

m2
170,00 14 900,50

101,00 8 852,65

-167,36+53,37+214-12,36



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-71 477,34

-59 072,18 -12 405,16

0,00 0,00

-56 636,80

-2 435,38

-59 072,18

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Méněpráce_dlažba

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

50 Komunikace - 50 Komunikace

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

50 Komunikace - 50 Komunikace

22 K 564851111 M2 -83,000

23 K 564952111 M2 -83,000

14 M 592.3 M2 -167,360

17 M 592.1 M2 -12,360

Dl.zámková 100x200x60 černá (např.HOLLAND III) 205,00 -34 308,80

DL polymerbeton, 200x100mm, 60 mm, slepecká, 
bílá

450,00 -5 562,00

101,00 -8 383,00

101,00 -8 383,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-56 636,80

-56 636,80

-59 072,18

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Méněpráce_dlažba

09.06.2021

 

-56 636,80

-56 636,80

-2 435,38

Zařízení staveniště -1 415,92

Vliv prostředí -1 019,46

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Méněpráce_dlažba

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

315 189,25

260 486,98 54 702,27

0,00 0,00

249 747,82

10 739,16

260 486,98

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

2 VP - Vícepráce_obruby

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

10 Zemní práce - 10 Zemní práce

50 Komunikace - 50 Komunikace

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

10 Zemní práce - 10 Zemní práce

13 K 181951102 M2 183,700

183,700

183,700Součet

249 747,82

1 892,11

10,30 1 892,11

918,5*0,2

09.06.2021

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vliv prostředí 4 495,46

260 486,98

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

2 VP - Vícepráce_obruby

249 747,82

1 892,11

37 107,40

210 748,31

10 739,16

Zařízení staveniště 6 243,70

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

2 VP - Vícepráce_obruby

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



50 Komunikace - 50 Komunikace

22 K 564851111 M2 183,700

25 K 564952111 M2 183,700

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce

59 K R1 m 918,700

60 M R2 m 918,700

918,700

918,700

61 M R3 ks 4 593,500

4 593,500

4 593,500

68 K R1 m 20,000

69 M R2 m 20,000

70 M R3 ks 100,000Kovový kotvící hřeb GN25 - délka 25 cm 10,17 1 017,00

Součet

80,00 1 600,00

Černý plastový neviditelný zahradní obrubník - 
délka 100 cm a výška 4,5 cm

64,30 1 286,00

918,7

Součet

Kovový kotvící hřeb GN25 - délka 25 cm 10,17 46 715,90

918,7*5

210 748,31

110,00 101 057,00

Černý plastový neviditelný zahradní obrubník - 
délka 100 cm a výška 4,5 cm

64,30 59 072,41

37 107,40

101,00 18 553,70

101,00 18 553,70



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-287 011,99

-237 199,99 -49 812,00

0,00 0,00

-227 420,89

-9 779,10

-237 199,99

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

2 MP - méněpráce_obruby

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce
63 K 113202111.1 M -155,000

-155,000

-155,000

64 K 997221571 T -35,650

65 K 997221579 T -320,850

51 K 592 KUS -1 837,390

5,00 -1 604,25

mm
26,00 -47 772,14

45,00 -6 975,00

75-230

Součet

90,00 -3 208,50

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-227 420,89

-227 420,89

-237 199,99

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

2 MP - méněpráce_obruby

09.06.2021

 

-227 420,89

-227 420,89

-9 779,10

Zařízení staveniště -5 685,52

Vliv prostředí -4 093,58

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

2 MP - méněpráce_obruby

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



49 K 916231213 M -918,700

44 K 979024442 M -155,000

45 K 997221571 T -35,650

46 K 997221579 T -320,850

66 K 916231213 M -20,000

67 M 592.5 KUS -20,000

bet C 20/25
170,00 -3 400,00

Obruba betonová ABO 14-10, 100x250x1000 mm 70,00 -1 400,00

45,00 -1 604,25

5,00 -1 604,25

bet C 20/25
170,00 -156 179,00

23,70 -3 673,50



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

27 597,80

22 808,10 4 789,70

0,00 0,00

21 867,79

940,31

22 808,10

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

7 VP - Přeložka vodovodu

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

10 Zemní práce - 10 Zemní práce

40  Vodorovné konstr - 40  Vodorovné konstrukce

80 Trubní vedení - 80 Trubní vedení

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce

99 Přesun hmot - 99 Přesun hmot

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

10 Zemní práce - 10 Zemní práce

1 K 132301201 M3 9,563

9,563

9,563

(62,84/46)*7

Součet

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 867,79

11 644,49

874,00 8 358,06

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

7 VP - Přeložka vodovodu

09.06.2021

 

 

940,31

Zařízení staveniště 546,69

Vliv prostředí 393,62

22 808,10

21 867,79

11 644,49

877,80

2 979,20

1 476,30

4 890,00

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

7 VP - Přeložka vodovodu

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



2 K 162701105 M3 3,140

3 K 162701109 M3 15,680

4 K 171201201 M3 3,140

5 K 162701110 T 5,620

6 K 174101101 M3 6,420

9 K 171101101 M3 2,230

10 M Pol8 T 4,010

40  Vodorovné konstr - 40  Vodorovné konstrukce

12 K 451572111 M3 0,840

80 Trubní vedení - 80 Trubní vedení

13 K 871251121 M 7,000

14 M Pol9 M 7,000

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce

24 K 210 22-0003 M 14,000

25 K 460 49-0012 M 7,000

26 K 892271111 M 7,000

28 K 892273111 M 7,000

99 Přesun hmot - 99 Přesun hmot

35 K 998276101 T 4,890

4 890,00

1 000,00 4 890,00

nebo 125 mm
19,00 133,00

38,00 266,00

1 476,30

71,25 997,50

11,40 79,80

2 979,20

121,60 851,20

VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 RC-SDR11 110x10,0 304,00 2 128,00

Písek pro obsyp 339,15 1 359,99

877,80

1 045,00 877,80

118,75 762,38

sypaniny
38,00 84,74

15,58 48,92

80,00 449,60

160,00 502,40

5,00 78,40



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-22 452,17

-18 555,51 -3 896,66

0,00 0,00

-17 790,52

-764,99

-18 555,51

25864092

CZ25864092

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou

P-101 (sanace) - SO 101 - Zpevněné plochy (Sanace - práce se souhlasem 
investora)

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-JihProjektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

-2,5

-1,8

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-JihProjektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 122202203 m3 -866,140

2 K 162701105 m3 -866,140

3 K 162701109 m3 -4 330,700

4 K 171201211 t -1 429,130

5 K 181951102 m2 -4 330,700

6 K 564861111 m2 -4 330,700

7 K 998225111 t -1 637,010

1,00 -4 330,70

1,00 -1 637,01

1,00 -1 429,13

1,00 -4 330,70

1,00 -866,14

1,00 -4 330,70

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-17 790,52

1,00 -866,14

-18 555,51

ROZPOČET

Zeleň za Lunou

P-101 (sanace) - SO 101 - Zpevněné plochy (Sanace - práce se souhlasem 
investora)

09.06.2021

 

-17 790,52

-764,99

Zařízení staveniště -444,76

Vliv prostředí -320,23

Zeleň za Lunou

P-101 (sanace) - SO 101 - Zpevněné plochy (Sanace - práce se souhlasem 
investora)

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Vícepráce SOD

09.06.2021

104 559,40

5 227,97

109 787,37

109 787,37 23 055,35

0,00 0,00

132 842,72



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

50 Komunikace - 50 Komunikace

90  Ostatní konstruk - 90  Ostatní konstrukce a práce

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

50 Komunikace - 50 Komunikace

5 K 577133111 M2 3,000

3,000

3,000

7 K R1 kpl 1,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Vícepráce SOD

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

104 559,40

10 650,00

93 909,40

5 227,97

Zařízení staveniště 2 613,99

Vliv prostředí 2 613,99

109 787,37

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Vícepráce SOD

09.06.2021

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 559,40

10 650,00

m, nemod.asf.
550,00 1 650,00

ruční pokládka

3

Součet

9 000,00 9 000,00



1,000

1,000

90  Ostatní konstruk - 90  Ostatní konstrukce a práce

3 K 903A - A1 KUS 13,000

Z důvodu úpravy projektu ve věci záměny dlažeb a 
nutnosti dodání vodící linie bylo nutné již položenou 
dlažbu přeskládat, doplnit vodící linii a dořezávat. Také 
vznikla nadspotřeba dořezu zámkové dlažby

1

Součet

93 909,40

7 223,80 93 909,40



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Méněpráce SOD

09.06.2021

-141 420,00

-6 081,06

-147 501,06

-147 501,06 -30 975,22

0,00 0,00

-178 476,28



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

20 Zakládání - 20 Zakládání

50 Komunikace - 50 Komunikace

90  Ostatní konstruk - 90  Ostatní konstrukce a práce

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

20 Zakládání - 20 Zakládání

1 K 89481 KUS -18,000

2 K 89481.1 KUS -18,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Méněpráce SOD

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-141 420,00

-25 380,00

-10 000,00

-99 047,00

-6 993,00

-6 081,06

Zařízení staveniště -3 535,50

Vliv prostředí -2 545,56

-147 501,06

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Méněpráce SOD

09.06.2021

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-141 420,00

-25 380,00

Sirobau S300)
1 100,00 -19 800,00

310,00 -5 580,00



50 Komunikace - 50 Komunikace

6 K R kpl -1,000

90  Ostatní konstruk - 90  Ostatní konstrukce a práce
4 K 903A - A2 KUS -13,000

90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce
8 K 899101211 KUS -1,000

9 M Pol7 KUS -1,000

-10 000,00

10 000,00 -10 000,00

-99 047,00

7 619,00 -99 047,00

-6 993,00

123,00 -123,00

Poklop horkovodu HERMELOCK HE-700 6 870,00 -6 870,00



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 970,82

5 761,01 1 209,81

0,00 0,00

5 523,50

237,51

5 761,01

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

9 VP - Přesadba stromu

09.06.2021



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

2,50%

1,80%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K 183101222R00 kus 1,000

2 K 184102118R00 kus 1,000

3 K 184502116R00 kus 1,000

4 K 184921093R00 m2 2,000

5 K 185804311R00 m3 0,200

6 K 185851111R00 m3 0,200

7 K tab 10,000

8 K 998231311R00 t 0,500
5km

315,00 157,50

190,00 38,00

1,00 10,00

36,00 72,00

230,00 46,00

1 560,00 1 560,00

1 560,00 1 560,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 523,50

2 080,00 2 080,00

5 761,01

ROZPOČET

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

9 VP - Přesadba stromu

09.06.2021

 

5 523,50

237,51

Zařízení staveniště 138,09

Vliv prostředí 99,42

Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

9 VP - Přesadba stromu

09.06.2021

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU




