
Časový harmonogram

Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les; víceúčelové hřiště

kalendářní den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

předání sraveniště
přípravné práce, zařízení staveniště
demontáž kan. šachty
zemní práce
odvodnění
zakládání
opěrní zídka, palisády
podkladní vrstvy - kamenivo
podkladní vrstvy - asfalt
EPDM včetne lajnování
D+M sportovního vybavení
D+M oplocení
zpevněné plochy - chodník
D+M mobiliáře
terénní a sadové úpravy
uklid staveniště
zrušení zařízení staveniště
předání stavby

přerušení


