














































































Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.
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Přípravné práce, zařízení staveniště, vytýčení staveniště

Příjezdová komunikace: - zemní práce, trativody

pokládka asfaltobetonů

Sanace pláně

ochrana inženýrských sítí

odvodnění

konstrukční vrstvy, osazení obrubníků

STAVBA:  Vybudování příjezdové komunikace z ul. Kischovy na ul. Svornosti

5. týden 10. týden

HARMONOGRAM STAVBY

Dokončovací práce
Předání dokončeného díla

Převzetí staveniště

Přeložka veřejného osvětlení

Zení práce, bourací práce

9. týden6. týden 7. týden 8. týden4. týden1. týden 2. týden 3. týden


