

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝMĚNA VÝTAHU

	etapa I																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zaměření realizace																														
Tvorba technické a výrobní dokumentace																														
Tvorba požární bezpečnostního řešení																														
Předání projektové dokumentace																														

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝMĚNA VÝTAHU

	etapa II																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Demontáž stávajícího výtahu																														
Montáž řešení, zapravení šachty po demontáži výtahu vč. výmalby																														
Montáž nového výtahu																														
Stavební práce spojené s výstavbou výtahu (zapravení a začáštění šachetních otvorů, oprava podlah po demontáži šachetních prahu, nátěr podlahy strojovny, vymalování strojovny, zapravení po demontáži stávající																														
Dokončovací práce																														
Předání a převzetí díla																														

Ing. Roman Czudek