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Celkova rekonstrukce MS Galvase 12A
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

1. Uvod

Cilem Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen Plan BOZP) na stavenisti je
zkoordinovat a zajistit bezpecné pracovni prostfedi pro vSechny, ktefi na staveniSti pracuji nebo se
v bezprostredni blizkosti stavebnich praci pohybuji. Plan funguje jako koordinac¢ni a fidici nastroj
k zajisténi bezpelné a zdravi neohrozujici prace.

Plan BOZP je zpracovan v ramci pripravy stavby ,Celkova rekonstrukce MS Galvase 12A“ na
zékladeé naplnéni poZadavku zakona ¢. 309/2006 Sb. - zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, nebot budou v ramci realizace zaméru provadény prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi:

e Prace spojené s montazi a demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,

betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

Tento plan bude koordinatorem pro realizaci stavby aktualizovan s ohledem Kk vybranym
zhotovitelim a predloZenym technologickym postupum, pfrizpasoben skutenému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Plan BOZP byl zpracovan na zakladé projektové dokumentace pro stavebni Fizeni “ Celkova
rekonstrukce MS Galvase 12A“ zpracované MARK VALA s.r.o., v ¢ervenci 2020.

2. Identifikacni udaje stavby
Akce: Celkova rekonstrukce MS Galvase 12A
Misto stavby: k.a. Dubina u Ostravy , parc.¢.106/52 a 106/53
Stavebnik: Meéstsky obvod Ostrava-Jih
Horni 791/3, 700 30 Ostrava—-Hrabtvka
Projektant: MARK VALA s.r.o.

Josefska 516/1, 602 00 Brno — mésto
Hlavni inZenyr projektu — Petr Marecek

tel. +420 737 933 992 e-mail: mark@markvala.cz

Hlavni zhotovitel: bude uréen na zakladé VR

Koordinator BOZP:  Ing. Toma§ Vecefe
Koordinator BOZP pfi pfipravé 1 pfi realizaci stavby
Sebranice 202, 569 62 Sebranice u LitomySle
Osvédeeni o odborné zptisobilosti ¢. ROVS/731/K00/2014
tel. 732 598 281 e—mail: Tomas.Vecere@seznam.cz

Predpokladané lhiuty vystavby: Zahdjeni stavby: 03/2021
Planované dokonéeni: 10/2021
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3. Zakladni informace o stavbé

3.1 Nazev a druh stavby:

Projektova dokumentace se zabyva kompletni rekonstrukci interiéru Skolky vcéetné kompletni
vymény rozvodi medii. Rekonstrukce se zabyva: vyménou podlahovych krytin, provedenim
podhledtt v 1NP, doomitdni ¢asti stén hrubou omitkou, vyména vytah, vyména dvefi vCetné
zarubni, kompletni vyména gastro =zafizeni v kuchyni a vydejnach jidla, renovace zabradli,
kompletni provedeni novych rozvodu topeni véetné topnych téles, kompletni provedeni rozvoda
zdravotechniky, kompletni provedeni novych rozvodid elektro, kompletni provedeni novych
rozvodi VZT. Dale budou v ramci venkovnich ploch provedené nové zpevnéné plochy a chodniky.
Stavajici betonové piskovisté budou revitalizovany a do ploch budou integrovany nové herni prvky.
Stavajici oploceni bude nové natfeno. Stavbou nedojde k dotfeni VO eventudlné k pribliZeni.

3.2 Umisténi stavby:

Soubor budov se nachizi na parcelnim ¢&isle 106/52, priléhajici pozemky potom zahrnuji p.¢.
106/53.

3.3 Ucel stavby:

Jednéa se o stavbu obcanského vybaveni, materskou Skolu.

3.4 Architektonické reseni

Projektova dokumentace feSi pouze revitalizaci interiéru §koly. Interiér bude mit hlavné v ¢asti
komunikacnich prostor a v prostorach heren, Saten a dalSich zazemi vinylovou podlahu v jemné
Zluto—Sedém odstinu drfeva. VeSkeré stény a dvere vcetné zarubni budou v bilém odstinu. Nové
parapety a schodisfovd madla budou dfevna. Cely interiér tak bude v bilo Sedém odstinu
s vyraznym akcentem drfeva. Tato barevnost, kterd je Cista a jednotna byla zvolena z toho davodu,
Ze détské hracky, které budou v interiéru, jsou v ruznych, sytych barevnych odstinech.

Zazemi kuchyné, vydejen a pradelny:

Jako podlaha zde bude pouzita litd podlahova stérka ve svétlém Sedém odstinu. Obklad stén
bude bily 150x150 mm. Obklad bude ukoncen s vrchni hranou ocelové zarubné. Prvni fada obkladu
bude zkracena.

Venkovni zpevnéné plochy:

Nové chodniky budou provedeny z betonové dlazby (tl. 60mm) a jako obruby budou pouZity
chodnikové betonové obrubniky. Rampa bude provedena z betonové dlazby (tl. 80mm) a ze
silni¢nich betonovych obrubnikd. Odvodnéni bude feSeno podélnym a pfri¢nym sklonem do okolni
zelené kde dojde ke vsaku a do uliénich vpusti.

3.5 Stavebni reseni

Bouraci prace:

V ramci bouracich praci budou odstranény jidelni vytahy vietné kabiny, elektrického zarizeni,
oramovani otvort, dvefi a vodi¢l. V ramci bouracich praci bude vybourano dno vytahové Sachty
z divodl jeho prohloubeni. Dale bude ubourdn parapet vytahové Sachty a ¢ast osténi. Provadéni
roz§ifovani stavebniho otvoru bude provedeno aZz po osekani omitky a obnaZeni panelt. Pred
osazenim prekladu je nutno pfizvat hlavniho projektanta projektu, ktery zhodnoti, jestli je navrzené
provedeni prekladu v souladu se stavajicim stavem.

Dale bude provedeno vybourani betonovych mazanin v ¢astech kuchyné a jejiho zazemi a
v pradelné. V téchto Castech objektu dale pak v pfipravnach pokrmi, bude odstranén vesSkery
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keramicky obklad. Budou odstranény ocelové zarubné vcietné dvernich kfidel. Pred jejich
odstranénim je potfeba ocistit nadpraZni panel od omitky a zkontrolovat trvalost a pevnost spoje.
Ocisténi panelu od omitky je potfeba provést minimalné v 5ti pfipadech na riznych mistech stavby.
Po ocisténi je nutno prizvat hlavniho projektanta projektu, ktery zhodnoti, jestli je navrZené
provedeni v souladu se stavajicim stavem.

Budou odstranény parapety, které kryji topnda télesa. Dale pak v herndch a dennich mistnostech
budou odstranény garnyZe zavésu u oken. V prevazné ploSe je odstranéna finalni vrstva podlahy
véetné sokld. Omitky v misté provadéni novych hrubych omitek budou seSkrabany. Délici pricka
bude odstranéna mezi mistnostmi 117 a 116. Dale pak budou odstranény prefuky nad dvermi
v mistnostech bez oken, kufrovani instalaci dfevotfiskovymi panely na ocelové konstrukci. Budou
odstranény veskeré rozvody ZTI, UT a Elektro.

V ramci zpevnénych ploch dojde k odstranéni povrchu z asfaltového betonu a betonové dlazby
s vytrhanim betonovych obrub v misté uvaZovanych novych zpevnénych ploch.

Bouraci prace zpevnénych ploch budou provadény rucné ve vzdalenosti do 2,5 od kmene
stromu.

Konstruké¢ni feSeni:

Nové provadéné souvrstvi podlahy bude provedeno ve skladbach uvedenych v PD, prevazné se
jednd o provedeni vyrovnani podkladni vrstvy v¢. jejiho pripadného vyspraveni a nové naslapné
vrstvy podlahy. Dale bude provedeno prohloubeni vytahové Sachty.

Nové podhledy budou zhotoveny dle PD jako sadrokartonové. Soucasti stavebnich Uprav je 1
osekani a zhotoveni novych omitek sténach, na kterych je nutno provést rozvody elektroinstalaci a
osadit koncové prvky elektro.

Déle budou provedeny zdici prace. Jedna se predevsim o zazdivani puvodnich dvernich otvora a
otvoru s vydejnim oknem. Nové zaomitané zdivo bude licovat s vnéjsi 1 vnitfni omitkou.

Dale bude provedeno:

-  Vyména dveri a zarubni

- Vyména vnitfnich parapetu

- Upravy zabradli vnitfniho schodité

-  Nové vytahy

- Instalace siti do oken

- Nova ¢&istici zona

-  Nové vybaveni kuchyni a jidelen

- (pravy stavajiciho UT

- Upravy stavajici VZT

- upravy stavajiciho ZTI

- natér stavajiciho oploceni

Cela budova skolky bude v ramci dokoncovacich praci nové vymalovana.

V ramci stavebnich praci budou provedeny nové zpevnéné plochy. Jedna se o vystavbu
chodnikt a rampy. Chodnik bude z betonové dlazby o tl. 60 mm, v pri¢ném sklonu 2,00%, o Sifce
1,5 m a chodnikovych betonovych obrub. Jedna bude ve vySce + 6cm a bude slouZit jako pfirozena
vodici linie, druhad bude zapusténd. Odvodnéni je zajiSténo podélnym a pri¢nym sklonem do okolni
zelené, kde dojde ke vsaku. Rampa bude vyhotovena z betonové dlazby tl. 80 mm a silni¢nimi
betonovymi obrubniky o vySce +12 cm. Bude vyhotovena v §ifi 3,50m o pri¢nym sklonu 2,00 %.
Odvodnéni na rampé je feSeno podélnym a pri¢nym sklonem do uli¢nich vpusti.
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4.

5.1

a)

Piehled pravnich predpisu

Naftizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich

Narizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb. poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroji

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliZzsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vy$ky nebo do hloubky

Nartizeni vliady ¢&. 309/2006 Sb. zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci

(EU) 2016/425 o osobnich ochrannych prostfedcich

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjsich poZadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

Nartizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi 1¢inky hluku a vibraci
Zakon &. 262/2006 Sb., Zakonik prace, ktery stanovi zakladni povinnosti zamé&stnavatelf

Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, ¢isticich a desinfekénich prostfedki

Narizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb. Narizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpeclnostnich znacek a znaceni a zavedeni signala

Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci

Nartizeni vlady ¢&. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o urazu

Zakon &. 183/2006 Sb. Zakon o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)
Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpfisobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpec¢nosti prace a technickych
zarizeni

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahtivani Zivic v tavnych naddobach

Vyhlaska ¢&. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelt biologickych expoziénich testi, podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testi a naleZitosti hlaSeni praci s
azbestem a biologickymi ¢initeli

Vyhlagka &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby
Vyhlagka ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Novela vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

NaplInéni pozadavku zakona ¢é. 309/2006 Sbh. a NV 591/2006 Sh.

Povinnost zpracovani tohoto planu vyplynula:

z divodu vyskytu praci a ¢innosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi uvedenymi v pfiloze &.5 n.v. 591/2006 Sb.
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e Prace spojené s montaZi a demontaZi téZkych stavebnich dili uréenych pro trvalé
zabudovani do staveb.

5.2 Povinnost zadavatele stavebnich praci (dle zakona ¢. 309/2006 Sb. § 14):

a) Dorucit oznameni o zahijeni stavebnich praci Oblastnimu inspektoratu prace pro
Moravskoslezsky a Olomoucky kraj nejpozdé&ji 8 dnt pfed predanim staveni$té zhotoviteli,
z diivodu Ze“:

. celkovy planovany objem praci a c¢innosti béhem realizace dila presahne 500
pracovnich dnu v pfepoc¢tu na jednu fyzickou osobu.

Toto oznadmeni musi byt vyvéSeno na viditelném misté u vstupu na stavenisté.

b) Ur¢it koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pokud budou pfisobit
na stavenisti zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby.

c) Zadavatel je povinen predat koordinatorovi veSkeré podklady a informace
pro jeho <¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho
védomim zdrZovat na pracovisti, poskytovat mu potfebnou soudinnost a zavazat vSechny
zhotovitele, popfipadé jiné osoby k soulinnosti s koordindtorem po celou
dobu realizace akce.

5.3 Pravidla spoluprace:

Realizace stavby vyZaduje spoluprdci vSech zucastnénych stran. Tento oddil stanovuje
povinnosti a pravomoci zainteresovanych stran na realizaci stavby v otazkach BOZP. Stavenis§té je
zapisem o predani a prevzeti (NV ¢&. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3) pfedano zhotoviteli a je tedy jeho
pracovistém. Zhotovitel mtZe dale dil¢i pracovisté predat zapisem o predani a prevzeti dalSim
podzhotovitelim (subdodavateltim).

K naplnéni poZadavkt zakona ¢&. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro pfipravu a realizaci stavby
Koordinator BOZP, ktery je prfimo podfizen zadavateli stavby. Koordinator BOZP je opravnén
poZadovat po zhotovitelich prokazani plnéni ustanoveni jednotlivych pravnich pfedpist (viz. kap. 4)
a tohoto planu BOZP. Zrizeni funkce koordinatora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele

povinnosti plnit na useku BOZP jim stanovené predpisy (viz kap. 4).

5.4 Povinnosti koordinatora ve fazi pripravy stavby:

Koordinator je pfi pfipravé stavby povinen:

- v dostateném cCasovém predstihu predat zadavateli stavby prehled pravnich predpist
vztahujicich se ke stavbé (viz kap. ¢. 4), informace o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby
vyskytnout se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poSkozeni zdravi a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozZujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu price, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci

- bez zbytecného odkladu predat projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ uréen, popripadé
jiné osobé, veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a
které se dotykaji jejich ¢innosti.

5.5 Povinnosti koordinatora ve fazi realizace stavby:

Koordinator je povinen bez zbyteéného odkladu pfedat zhotoviteli veSkeré informace o zdravotnich
rizicich, které jsou mu znamy (pfed i v prib&hu realizace) a které se dotykaji jeho ¢innosti. Dale je
povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani poZadavki na bezpelnost a ochranu
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zdravi pri praci zjiSténé na pracoviSti prevzatém zhotovitelem a vyZadovat sjednani napravy; k
tomu je opravnén navrhovat pfimérend opatfeni.

Koordinator oznamuje zadavateli stavby pripady, nebyla-li zhotovitelem neprodlené prijata
primérené opatfeni ke sjednéni napravy.

Koordinator je povinen zachovavat mlenlivost o v8ech informacich a skutecnostech, o nichZ se v
souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalSim osobam. Koordinator tento dokument
udrZuje po celou dobu realizace stavby v aktualni podobé. Do ,,Planu BOZP" musi byt promitnuty
veskeré znamé skutecnosti (fyzicky stav uspofadani stavenisté, feSené zavady, urazy, zmény
legislativy, zmény zhotovitell, zmény technologickych planti), které mohou mit vliv na BOZP
na stavbé.

V pfipadé markantnich zmén bude rozeslana elektronickou formou vSem zastupctm zhotoviteld
(viz priloha ¢.2) nova verze planu BOZP s vyznacenymi zménami.

5.6 Opravnéni koordinatora:

Koordinator BOZP je opravnén:

- v pripadé poruSovani predpisu vztahujicich se k zajisténi BOZP muZe vykazat ze staveniSté
zaméstnance zhotovitele bez naroku na thradu vzniklé Skody zhotoviteli.

- vstupovat bez ohlaSeni na staveni$té a na pracovi$té jednotlivych zhotovitelq,

- pozadovat po zhotovitelich prokazani plnéni ustanoveni pravnich pfedpisii zejména prokazani
provadéni zkouSek a revizi technickych zafrizeni a stroji, prokazani zptsobilosti obsluh technickych
zafizeni a strojfi, prokazani kvalifikace (8koleni) pracujicich osob a jejich zdravotni zptisobilost
(napf. pro prace ve vysce),

- pozadovat po zhotovitelich prokazani pridéleni, pouZivani a kontrolovani OOPP

- vyzadat si provedeni dechové zkousky za ucelem zjiSténi poZiti alkoholickych napoji,

- vykéazat pracovnika zhotovitele ze stavby v pfipadé, Ze u néj budou patrné priznaky poZiti
alkoholickych napojia nebo jinych omamnych latek.

5.7 Povinnosti zhotovitell:

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dnu pred zahdjenim praci na staveniSti doloZit, Ze
informoval koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi soucéinnost potfebnou pro plnéni jeho ukold po
celou dobu svého zapojeni do realizace stavby, zejména mu vcas predadvat informace a podklady
pro zhotoveni planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, brat v tvahu podnéty a pokyny
koordinatora a postupovat podle dohodnutych opatfeni.

Zhotovitel je povinen umoZnit koordinatorovi BOZP provedeni kontroly na svém pracovisti,
akceptovat pokyny koordinatora BOZP, respektovat pfipominky a navrhy v oblasti BOZP (zvySeni
urovn& BOZP, bezpeénostni znaeni, zdkaz &innosti ohroZujici zdravi a Zivot ostatnich osob, majetek
a Zivotni prostfedi).

Jind fyzickd osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd nezaméstnava
zaméstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinatorovi potfebnou soudinnost a
postupovat podle pokyni nebo opatfeni k zajiSténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace
stanovenych zhotovitelem stavby. Jind osoba informuje zhotovitele stavby nejpozdé&ji do 5-ti
pracovnich dnt pred prevzetim pracovi$té, a neni-li to ze zavaZnych davodd moZné, bez
zbyte¢ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi jeji ¢innosti na staveniSti vést k
ohroZeni Zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrZujicich se na staveni$ti s védomim
zhotovitele.
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Kazdy zhotovitel praci, ktery objednava k realizaci praci dalsiho zhotovitele praci =
podzhotovitele, je povinen o této skute¢nosti informovat zadavatele (investora) a koordinatora
BOZP, a to pred nastupem pracovnikll nového podzhotovitele na stavbu.

Vsichni zhotovitelé, al uZ pravnické nebo podnikajici fyzické osoby, jsou zodpovédni za zajisténi
BOZP pfi vykonu vdech svych &innosti v souladu s pravnimi piedpisy CR), a to na svych
pracovisStich a pro vSechny své pracovniky (zaméstnance). Pokud je pro ¢innost vykonavanou
pracovniky zhotovitele vyZadovana pravnimi pfedpisy CR zvlastni zptisobilost, odbornost nebo
kvalifikace (dale jen zpftisobilost) je povinnosti zhotovitele zajistit, aby kaZdou takovou ¢&innost
vykonavali pouze zpfisobili pracovnici (zaméstnanci). V opa¢ném pfipadé miZe byt zhotovitel ze
staveni$té vykazan.

Zhotovitel  je povinen spolupracovat s  koordindtorem  BOZP  pfi aktualizaci
planu BOZP.

6. Hlaseni a vySetrovani mimoradnych udalosti

6.1 Povinnosti zhotovitell

Generalni dodavatel stavby prijme opatfeni pro pripad zdolavani mimotradnych udéalosti, jako jsou
pozary, havarie, povodné a jind zavaznd nebezpeli a evakuace zaméstnanci vcCetné pokyni
k zastaveni prace a k okamzZitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpedi.

Generalni zhotovitel stavby je povinen zajistit a urcit podle druhu ¢éinnosti a velikosti pracovisté
zdravotnické zachranné sluzby, Hasi¢ského zachranného sboru CR a Policie CR a organizuji
evakuaci zaméstnanci.

Kazdy zhotovitel je povinen prokazatelné hlasit vS8echny situace, které by mohly vést ke vzniku
mimofadné udalosti.

6.2 Pozarni poplachova smérnice

Pozarni poplachovd smérnice vymezuje povinnosti zaméstnanci v pfipadé vznikd pozara a
sleduje provedeni rychlého a u¢inného zakroku v pripadé pozaru, nehody, pohromy a jiného stavu
nouze.

Kazdy je povinen ohlasit neodkladné na ureném misté zjistény poZar nebo zabezpedlit jeho
ohlaseni.

PFi poZaru volejte telefonni &islo 150
V hlageni uvedte: kdo vola, kde ho¥i, co hofi
Po ozndmeni volajici vy¢ka na zpétny dotaz OhlaSovny pozara HZS

Pomoc pfi zdolavani pozZaru:

Kazdy je povinen v souvislosti se zdolavanim poZaru provést nutnd opatfeni pro zachranu
ohroZenych osob, uhasit pozZar, jestliZe je to moZné, provést opatfeni k zamezeni jeho Sifeni. Kazdy
je povinen poskytnout osobni pomoc jednotce PO na vyzvu velitele zasahu.

Pri haSeni elektrickych zafizeni pod napétim je zakazano pouZivat vody, vodnich a pénovych
hasicich pristroja.

Zpusoby vyhlaSovani pozZarniho poplachu:

Pozarni poplach je vyhlagovan:

Pro zaméstnance hlasitym volanim hofi

Pro jednotku PO na telefonnim ¢isle 150
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Povinnosti po vyhlaSeni poZarniho poplachu:

Vedouci provozu:

e Zajisti vypnuti elektrického proudu a plynu a podle mozZnosti zajisti odstranéni hoflavych
komponentit, které mohou zvySovat riziko $ifeni poZaru a déle organizovat a ridit evakuaci
pritomnych osob.

e Thned zajisti podle mozZnosti odjezd vS§ech motorovych vozidel z mista ohroZeni

Zameéstnanci a dalsi osoby:

e Zachovavaji klid a rozvahu, neprekdZi pri zasahu jednotek PO. V pfipadé bezprostfedniho

nebezpedi ithned opustit ohroZeny prostora shromazdi se na uréeném misté

6.3 Havarie vody, plynu nebo elektrické energie

Pri havarii vody, plynu nebo elektrické energie vedouci zaméstnanec zajisti vypnuti elektrického
proudu, plynu, nebo vody podle situace a ohlasi havarii na prislugné telefonni ¢islo.

6.4 Dilezita telefonni ¢isla

HASICSKY ZACHRANNY SBOR 150

RYCHLA LEKARSKA POMOC 155
POLICIE CR 158
7. Pozarni ochrana

7.1  Zakladni povinnosti v pozarni ochrané

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zaji§téna ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 133/1985
Sbh., o poZarni ochranég, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, a podle vyhlasky &. 246/2001 Sb., kterou se
provadeéji ustanoveni zdkona o pozZarni ochrané

Béhem praci musi byt zachovan pfistup mobilni poZarni techniky ke vSem okolnim objektim a
pristupnost a akceschopnost pozarnich hydrant. Dale musi byt zachovana priajezdnost komunikaci.
7.2 Opatreni k zajisténi PO

PO na staveniti

Pozarni bezpecnost na stavenisti bude zajisfovana predevsiim dfslednym dodrZovanim zasad
pozarni ochrany.

Cinnosti provadéné pfi realizaci stavby nepfedstavuji zvy$ené riziko vzniku poZaru. Je vsak
nutné dbéat, aby bylo staveniSté pri jeho opu$téni fadné zabezpedeno proti vzniku poZaru, zejména
aby byly zabezpeleny zdroje energii. Dale musi byt pfed opuSténi staveni$té uréena osoba, kterd
bude vykonévat pozarni dohled na staveniSti béhem pferu$eni praci.

Vsichni zaméstnanci, ktefi se na stavbé vyskytuji, musi byt prokazatelné seznameni s umisténim
a pouzitim hasicich pristroja.

Zakladni povinnosti v§ech osob v PO

Kazda osoba je povinna:

e Pocinat si tak, aby nezavdala pfi¢inu ke vzniku poZaru, neohrozila Zivot a zdravi osob a
majetek

e Z/nat rozmisténi hasebnich prostfedkt na staveni$ti, ovladat jejich pouZiti a nepouZivat je
k jinym tcelim nezZ k uéelim PO
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e Hlasit nadfizenému zameéstnanci zjiSténé pozarni zavady a zjevné poruSovani pozarné
bezpecnostnich predpisi

e DodrZovat technické podminky a navody vztahujici se k pozZarni bezpecnosti vyrobkl nebo
¢innosti

e Plnit pfikazy a dodrZovat zakazy tykajici se poZarni ochrany na oznacenych mistech.

8. Stavenisté

8.1 Zabezpeceni, oznaceni, pristup a vybaveni stavenisté:

Stavebni tpravy budou probihat v celém arealu MS, kde bude vyloucen pohyb t¥etich osob. Pro
oploceni staveni$té bude vyuZito stavajiciho plotu, ktery bude doplnén bezpecnostnimi tabulkami
,Vstup na stavenisté zakazan". Zabezpeceni obvodu stavenisté (celistvosti a neporudenosti
oploceni), véetné zafizeni staveni$té bude kontrolovano kaZzdodenné hlavnim zhotovitelem stavby a
v intervalu 2 tydnt koordinatorem BOZP.

U hlavniho vstupu na staveni$té budou viditelné& vyvéSeny nasledujici informace:
e &titek ,,stavba povolena®
e ohlaSeni o zah4jeni praci na OIP
e vstup na staveni$té zakdzan
V z4zemi staveni$té bude k dispozici odpovidajicim zpisobem vybavenda lékarna prvni pomoci, jejiz
obsah bude kontrolovan a dopliiovan, déle zafizeni pro privolani rychlé zachranné sluzby v pripadé
urazu, pozaru nebo jiného stavu nouze a misto pro poskytnuti prvni pomoci.
Pro skladovani materidlu bude vyclenén prostor na oploceném pozemku stavenis§té popf. ve
vnit¥nich prostorach MS. Socialni zazemi predpoklada vyuZiti stavajiciho zazemi v prostorach MS.
V pripadé, Ze se budou stavebni price prekryvat s provozem S§kolky, bude toto ustanoveni
prepracovano koordinatorem BOZP pro realizaci stavby dle aktuélni situace na stavbé.

8.2 Inzenyrské sité:

Na pozemcich MS p.&. 106/53 se nachéazi stavajici pfipojky objektu a dalgi vedeni. Pfed zapocetim
praci budou vSechny inZenyrské sité vytyCeny, oznaleny a zaméstnanci zhotovitele budou
seznameni s jejich polohou. Pfi obnaZeni inZenyrskych siti budou kabely podloZeny tak, aby se
neprohybaly, ocelova potrubi budou obalena proti poSkozeni padajicim materidlem a pfedméty. Pri
vykopovych pracich v ochrannych padsmech se bude kopat rucné.

8.3 Zarizeni pro rozvod energie:

Docasna zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrZena, provedena a pouZivana
takovym zptsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeli vzniku poZaru nebo vybuchu. Fyzické osoby
musi byt dostatecné chranény pred nebezpeclim trazu elektrickym proudem. Néavrh, provedeni a
volba doCasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zarizeni musi odpovidat druhu a vykonu
rozvadéné energie, podminkam vné&jSich vlivii a odborné zpusobilosti fyzickych osob, které maji
pristup k souclastem zarizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim staveni$té, musi byt
identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasna elektrickad zafizeni na staveniSti musi spliiovat normové poZadavky a musi byt
podrobovéana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektricka zafrizeni, ktera nemusi ztistat z provoznich dtvoda zapnuta, odpojena
a zabezpecfena proti neopravnéné manipulaci.

8.4 Skladovaci prostory materialt:

Skladovaci prostor pro material se pfedpoklada na oploceném stavenisti na p.¢. 106/53, popf.
drobny material v prostorach MS.
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Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiala,
rozméry a unosnost skladovacich ploch v¢etné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a
hmotnosti skladovaného materialu a pouZitych stroju.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poSkozeni. Podlozkami, zaraZkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim
musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se
napriklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutéalet.

Prvky, které na sebe pri skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné uchopeni
napriklad oky, haky nebo drzZadly, musi byt vZdy vzdjemné proloZeny podklady. Jako podklad® neni
dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvorené dvéma nebo vice prvky volné
poloZenymi na sebe.

Sypké hmoty v pytlich se rucné ukladaji do vysSky nejvySe 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletidch, do vySky nejvyse 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajiStény napriklad
operami nebo sténami, musi byt pytle uloZeny v bezpecném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit
k jejich sesuvu.

Nebezpecné chemickeé latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s oznacenim
druhu a zpasobu skladovani, ktery urcuje vyrobce, a oznaCeny v souladu s poZadavky zéakona
&.356/2003 Sh., ve znéni pozdéjsich predpistl.

9. Bezpecnostni opatreni pri jednotlivych pracovnich éinnostech

9.1 Obecné pozadavky na zajisténi BOZP:

e VsSechny osoby vyskytujici se na staveni$ti jsou povinny dodrZovat pravni a ostatni
predpisy k zajisténi BOZP a PO pri provadénych c¢innostech na staveniSti a prihliZet
k podnétim koordinatora stavby.

e Zhotovitel stavby je povinen spolupodilet se na zabezpeleni bezpeéného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, postupovat v dohodé
s koordinatorem a ve spolupraci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi osobami na staveniSti a
¢init prislusné potfebnd opatfeni.

e Na zikladé zhodnoceni rizik prace jsou zhotovitelé praci povinni se vzajemné informovat o
prijatych opatfenich na odstranéni rizik prace a déale jsou povinni své pracovniky seznamit
s konkrétnimi riziky prace pfi plnéni pracovnich povinnosti.

e Za dodrZovani ptredpisti a pokyni k zaji§téni BOZP a PO jsou odpovédni jednotlivi vedouci
zaméstnanci zhotoviteld, v pfipad® provadéni praci prostfednictvim OSVC jsou odpovédné
jednotlivé osoby.

e Pro vS8echny osoby vyskytujici se na staveni$ti plati pfisny zdkaz poZivani alkoholickych
napoju a zneuzivani jinych navykovych latek na staveni$ti a zdkaz vstupu pod jejich vlivem
na staveniSté. V pripadé vzniku podezfeni, Ze se na staveniSti vyskytuje osoba pod vlivem
alkoholu nebo jinych navykovych latek, je povinnost stavbyvedouciho provadéné prace
preruSit a osobu vykazat mimo staveniSté, provést kontrolni Setfeni na pritomnost alkoholu
v dechu popf. pfitomnost navykové latky v téle.

e Zhotovitel stavby vymezi pracovis§té pro vykon jednotlivych praci a C¢innosti a pfitom
postupuje podle platnych predpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci, mezi jednotlivymi dil¢imi zhotoviteli musi probihat prokazatelné predani, prevzeti
pracovisté dle harmonogramu praci (napf. zapis ve stavebnim deniku).

e VSechny osoby provadéjici prace na stavbé musi byt proskoleny a seznameny s pravnimi a
ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP a PO, v souladu se zakonikem prace a dalSimi pravnimi
predpisy.

e (Osoby vyskytujici se na staveniS$ti nesmi vyrazovat, ménit nebo pfestavovat svévolné
ochranna zafizeni stroji, pristroji a naradi a tato zafizeni musi pouZivat k ucéelim a za
podminek, pro které jsou urcena.

e [Kazdé zranéni nebo uraz, ke kterému na staveni$ti dojde, je nutno ohlasit stavbyvedoucimu
a tento zajisti jeho zapsani do knihy trazt nebo stavebniho deniku. Na staveni$ti musi byt
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9.2

k dispozici odpovidajicim zptusobem vybavend lékarna prvni pomoci, jejiZz obsah je
pravidelné kontrolovan a dopliiovan, dale zafizeni pro pfivolani rychlé zachranné pomoci
v pripadé urazu, poZaru nebo jiného stavu nouze.

Bouraci prace:

Bouraci prace zahrnuji zejména odstranéni stavajicich vytahd, vybourdni dna vytahové Sachty,
¢asteéné vybourani betonovych mazanin, omitek a obkladl, odstranéni stavajici naslapné vrstvy v¢.
soklli, vybourani ocelovych zarubni, odstranéno zapraveni otvori ve spojovacich chodbach a
vybourany stavajici podhledy. V rdmci bouracich praci u zpevnénych ploch dojde k odstranéni
stavajicich povrchi z chodniku. Jednd se o povrch z betonové dlazby a dale pak 1 o asfaltovy beton.
Soucasti bouracich praci dojde k odstranéni konstrukénich vrstev zpevnénych ploch a betonové
vyrobky (obrubniky). Pfi provadéni bouracich praci je nutné dodrZovat zasady stanovené v n.v.
591/2006 Sb., Pfiloha ¢.3, kapitola XII — bouraci prace, zejména:

Bouraci prace, pfi nichZ jsou dotleny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét

pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci.

Jsou-li v priibéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem odhaleny,

zajisti zhotovitel bez zbyteéného odkladu prizpasobeni technologického postupu témto

skuteCnostem tak, aby vZdy byla zajiSténa bezpecénost provadénych praci.

Je nutné dodrZovat ochranna opatfeni stanovend v kapitole 9.8 Bezpecnostni opatfeni pfi

praci ve vyskach, na leSenich a na Zebficich.

Vnitfni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt prfed zahdjenim praci

odpojeny a zajiStény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poSkozeni zajisti 1 vedeni

technického vybaveni, do nichZ je stavba prostfednictvim pripojek napojena. Pokud u

rekonstruované stavby nelze z provoznich davodd vnitfni rozvody a instalace odpojit,

stanovi zhotovitel opatfeni k zajisténi jejiho bezpecného provozu béhem provadéni
bouracich praci.

K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zridit

docCasné elektrické zafizeni splilujici normové poZadavky. Toto zafizeni je nutno v prabé&hu

bouracich praci zabezpecit proti poskozeni.

Docasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich wvnéjSich

stranach nesmeéji byt zatéZovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né strhavan

materidl z bourané stavby, pokud nejsou k tomu tc¢elu navrZeny.

Material z bourané C¢4sti stavby je nutno prubéZné odstrainiovat, aby nedoSlo k pfetiZeni

podlah nebo stropnich konstrukci nidsledkem jeho nahromadéni.

Bouraci prace nesmi byt preruSeny, pokud neni zajiSténa stabilita téch ¢asti bourané

konstrukce, které nebyly dosud strZzeny. Tento poZadavek plati i v pfipadé nepldnovaného

preruSeni bouracich praci, napfriklad z divodu ndhlého zhorSeni povétrnostni situace.

Pri strojnim bourani zpevnénych ploch a jejich konstrukénich vrstev je dale nutné dodrZovat

néasleduyjici pokyny:

e Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZovat v ohroZeném prostoru, zejména
pfi soubéZném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani
vykopu nebo pfi prepravé materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v pravodni
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny d¢innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

e Pri nakladani materidlu na dopravni prostfedek lze manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenaradzZelo. Nelze-
li se pri nakladani vyhnout manipulaci pracovnim =zafizenim stroje nad kabinou
dopravniho prostfedku, je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrZovaly
7zadné fyzické osoby. LoZnou plochu je nutno nakldadat rovnomérné.
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Obsluha stroje neopousti své misto, aniZ by bylo pracovni zafizeni stroje spu$téno na
zem, popripadé na podloZku na zemi nebo umisténo v prfedepsané prepravni poloze a
zajisténo v souladu s navodem k pouZivani.

Nema-1i obsluha stroje pfi soubé&Zném strojnim a ru¢nim provadéni vykopovych praci na
jednom pracovnim zabéru dostate¢ny vyhled na vSechna mista ohroZeného prostoru,
nepokracuje v praci se strojem.

9.3 2Zdéné konstrukce:

V ramci realizace zadméru budou provedeny vyzdivky z pérobetonovych tvarnic a pri jejich
provadéni je nutné dodrZovat nésledujici opatfeni:

Material pripraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zustal volny pracovni
prostor Siroky nejméné 0,6 m.

Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani pri
provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roht.

Osazovani konstrukci, pfedmétt a technologickych zarizeni do zdiva musi byt z hlediska
stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedni-li se o predméty malé
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou naru$it. Osazené predméty musi byt
pripevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

Na pracovistich a pFfistupovych komunikacich, na nichZ jsou fyzické osoby vykonéavajici
zednické prace vystaveny nebezpeli padu z vySky nebo do hloubky, popfipadé
nebezpeli propadnuti nedostate¢né unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrZeni
blizZSich poZadavkt stanovenych v kapitole 9.8 Bezpecnostni opatfeni pfi praci ve
vySkéch, na leSenich a na Zebficich.

Pri zdéni musi byt v prostorech ohroZenych padem materidlu nebo naradi vyloucéena
prace a pohyb ostatnich osob.

9.4 Doprava a montaz tézkych konstrukénich stavebnich dild:

V této kapitole je feSena zejména montadZ vytahu a dalSich stavebnich dilad a vyrobka. Pri
provadéni je nutné dodrZet nasledujici bezpecnostni opatfeni.

Je nutné dodrZovat ochranna opatfeni stanovena v kapitole 9.8 Bezpecénostni opatfeni pri
praci ve vyskach, na leSenich a na Zebficich.

Pro pristup na montédZni pracovisté a pro zrizeni bezpecéné pracovni podlahy se vyuZivaji
stavajici konstrukce popf. leSeni.

Pri odebirani dilct ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajisténo bezpecné
skladovani zbyvajicich dilct.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, aZ je pfedchazejici dilec bezpecéné uloZen
a upevnén podle technologického postupu.

Je zakazano pohybovat se pod pfemistovanym dilcem

9.5 Dokoncovaci prace:

Dokoncovaci prace zahrnuji vétSinu provadénych uprav.

Je nutné dodrZovat ochranna opatfeni stanovena v kapitole 9.8 Bezpecénostni opatfeni pri
praci ve vySkach, na leSenich a na Zebricich

Pri C¢innostech spojenych s nebezpeéim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je nutno
pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky

Material pro malifské prace skladovat vyhradné v originalnich obalech, pfi praci s nim

nejist a nepit
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e Pri vSech dokoncovacich pracich, pfi kterych hrozi odstfiknuti, odlétnuti nebo odStipnuti
materialu pouZivat odpovidajici OOPP (vhodny pracovni odév, popf. rukavice, ochranné
bryle)

e PPl svarovani, vfetné natavovani izolacnich materialt, a pfi nahfivani Zivic v tavnych
nadobach zhotovitel zajisti dodrZeni podminek pozZarni bezpecnosti stanovenych

zvlastnim pravnim predpisem.

9.6 Komunikace a zpevnéné plochy:

Pri provadéni zpevnénych ploch je nejdilezitéjsim krokem k zajisténi BOZP vylouceni provozu a
stanoveni nahradnich komunikac¢nich tras. Nahradni komunikacni trasy budou urleny béhem
vystavby dle skuteéné situace na staveniSti. Provadéni komunikaci je naplanovdno na konec
vystavby, kdy se pfedpoklddd nejmensi provoz na prijezdovych komunikacich.

Pri navaZeni Stérku je nutné, aby se v ohroZeném prostoru automobilu, zejména pfi vykladce,
nepohybovaly Zadné osoby. Stavbyvedouci urc¢i signalistu, ktery bude fidit provoz jednotlivych
stroji pomoci pfedem domluvenych signali. VSechny osoby pohybujici se v misté provadéni
komunikaci budou vybaveny reflexni vestou. Se spravcem vefejné komunikace je nutné dohodnout
zpusob zajisténi dopravniho omezeni pfi budovani napojeni na dopravni infrastrukturu.

9.7 Prace se stroji:

Obecné poZadavky na obsluhu stroji
e Pred pouzZitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi

podminkami majicimi vliv na bezpecénost prace, jimiZ jsou zejména unosnost pudy,
prejezdi a mostd, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického
vybaveni, popfipadé jinych podzemnich prekaZek, umisténi nadzemnich vedeni a
prekazek.

e Neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny c¢innosti
stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na
neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu aZ po uplynuti doby
postacujici k opusténi ohroZeného prostoru vSemi fyzickymi osobami

e Stroje, pfi jejichZz ¢innosti vznikaji vibrace, lze pouZivat jen takovym zpusobem a na
takovych staveniStich, kde nehrozi nebezpeéné prenaSeni vibraci pusobicich $kody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zarizeni, a podobné

Zasady prace s elektrickymi zafizenimi
e el. naradi nesmi byt vystaveno deS$ti, nesmi byt pouZivano ve vlhku, v mokru nebo

v prostfedi s nebezpecim vybuchu.

e el. nafadi se smi pouZivat jen pro praci, pro kterou je uréeno, nesmi byt pfetéZovano.

e obsluha musi pracovat s nafadim jen tam, kam bezpecné dosdhne, pri praci musi
udrZovat stabilni postoj a rovnovéhu.

e el. nafadi musi byt odpojeno, neni-li pouZivdno, pred opravami a pfl vyméné
prisluSenstvi.

e pred pouZivanim nafadi musi byt el. naradi prohlédnuto, v pfipadé zjiSténi poSkozeni
krytt, prasklin, vadného upevnéni, poSkozeni spinac¢i apod. nesmi byt pouZivano.

e nifadi se nesmi prenaSet za privodni kabel, ani se tento kabel nesmi pouzZivat k vytaZeni
vidlice ze zasuvky.

e privodni kabel nesmi byt kladen na ostré hrany, podle potfeby je nutné ho chranit pfed
nechanickym poSkozenim
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Spole¢na ustanoveni o zabezpedeni strojt pfi pferuSeni a ukonéeni prace
e Obsluha stroje zaznamenava zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prabéhu
predchoziho provozu nebo pouZivani stroje a s pripadnymi zadvadami je f4dné seznamena
1 stfidajici obsluha.
e Proti samovolnému pohybu musi byt stroj po ukonceni prace zajiStén v souladu s
navodem k pouZivani, naptriklad zakladacimi kliny, pracovnim zafizenim spu$ténym na

zem nebo zafazenim nejnizS§iho rychlostniho stupné a zabrzdénim parkovaci brzdy.
RovnéZ pfi pferuSeni priace musi byt stroj zajiStén proti samovolnému pohybu alespon
zabrzdénim parkovaci brzdy nebo pracovnim zafizenim spu$ténym na zem.

e Po ukonceni prace a pri jejim preruSeni musi byt proti samovolnému pohybu zajisténo 1
pracovni zafizeni stroje jeho spu$ténim na zem nebo umisténim do pfepravni polohy, ve
které se zajisti v souladu s navodem k pouZivani.

e Obsluha stroje, kterd se hodla vzdalit od stroje tak, Ze nemiZe v pripadé potfeby
okamzité zasahnout, ucini v souladu s navodem k pouzivani opatfeni, ktera zabrani
samovolnému spusténi stroje a jeho neopravnénému uZiti jinou fyzickou osobou, jako
jsou uzamknuti kabiny a vyjmuti klie ze spinaci skfinikky nebo uzamknuti ovladani stroje.

e Stroj musi byt odstaven na vhodné stanovi$té, kde nezasahuje do komunikaci, kde neni
ohroZena stabilita stroje a kde stroj neni ohroZen padajicimi pfedméty ani ¢innosti
provadénou v jeho okoli.

9.8 Bezpecnostni opatieni pFi praci ve vyskach, na lesenich a na zebricich:

Zaméstnavatel prijima technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancu z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpeénému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu") a zajisti jejich provadéni na v3ech ostatnich pracovistich a pfistupovych
komunikacich, pokud leZi ve vy3ce nad 1,5 m nad okolni Grovni, pfipadné pokud pod nimi volna
hloubka presahuje 1,5 m.

Ochranu proti padu neni nutné provadét

a) na souvislé plose, jejiZz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stupiifi, pokud pracoviste,
popripadé pristupovd komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti padu, napriklad
zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na ném? hrozi nebezpeéi padu (dale
jen "volny okraj"),

b) podél volnych okraji otvort, jejichZ ptdorysné rozméry alespoii v jednom sméru nepfesahuji
0,25 m,

c) pokud Groven terénu nebo podlahy pracovisté uvnitf objektu leZi nejméné 0,6 m pod korunou
vyzdivané zdi.

Ochranu proti padu zajistuje zaméstnavatel pfednostné pomoci prostfedkt kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochrannd zabradli a ohrazeni, poklopy,
z4chytna leSeni, ohrazeni nebo sité a do¢asné stavebni konstrukce, napriklad leSeni nebo pracovni
ploSiny.

Zameéstnavatel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichZ pldorysné rozmeéry ve
vSech smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o
odpovidajici tnosnosti zajiSténymi proti posunuti nebo aby volné okraje otvoru byly zaji§tény
technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.

Zajistény proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve sténdch, jejichZ dolni okraj je vySe nez 1,0
m nad podlahou, a otvory ve sténéach o $ifce mensi neZ 0,3 m a vySce mensi neZ 0,75 m

e Zabradli se sklada alesponl z horni tyée (madla) a zardZky u podlahy (ochranné listy) o
vySce minimalné 0,15 m. Je-li vySka podlahy nad okolni urovni vétsi neZ 2 m, musi byt
prostor mezi horni tydi (madlem) a zara’kou u podlahy zajistén proti propadnuti osob
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osazenim jedné nebo vice stfednich ty¢i, prfipadné jiné vhodné vyplné, s ohledem na
mistni a provozni podminky. Za dostatecnou se povazuje vySka horni tyce (madla)
nejméné 1,1 m nad podlahou

Je nutné zabranit padu materialu a naradi bezpeénym ukladanim mimo okraj, zajistit proti
padu, zajisténi volnych okraji okapovou liStou, vylouleni priace pod pracovistém,
opatfeni leSeni zarazkou v turovni podlahy vysky 0,15 m, dale pak vymezenim a
ohranieni ochranného pasma pod mistem price ve vySkach, zamezeni pfristupu do
téchto pasem a pouZivanim vhodnych upinacich postroju pro pracovni pomucky
Za nepfiznivé povétrnostni situace musi byt prace ve vyskich okamZité zastavena, za tu
se povazuje:
1) boufe, dést, snéZeni nebo tvofeni namrazy
2) Cerstvy vitr o rychlosti nad 11 ms™, 8 ms 'pfi praci na zav&3enych
pracovnich plo§inach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vysky prace a
pfi pouZiti zdv&su na lané u pracovnich polohovacich systémi
3) dohlednost v mist& prace mensi nez 30 m
4) teplota prostfedi b&hem provadéni praci niZ§i nez -10°C

PouZivani Zebrikl

Pri vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k
Zebrfiku a v kazdém okamzZiku musi mit moZnost bezpeéného uchopeni a spolehlivou
oporu.

Po Zebriku mohou byt vynaSena (snaSena) jen bfemena o hmotnosti do 15 kg, pokud
zvl1&stni pravni predpisy nestanovi jinak

Po Zebrfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat soucasné vice neZ jedna
osoba

Zebiiky pouZivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem pfesahovat vystupni
(nastupni) plosinu nejméné o 1,1 m, pfiemZ tento presah lze nahradit pevnymi madly
nebo jinou pevnou ¢&asti konstrukce, za kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec
muzZe spolehlivé pridrZzet. Sklon Zebriku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pfri¢lemi musi byt
volna prostor alespon 0,18 m a u paty Zebfiku ze strany pfistupu musi byt zachovan
volny prostor alespon 0,6 m.

Pri praci na Zebfiku musi byt zaméstnanec v pripadech, kdy stoji chodidly ve vySce vétsi

neZ 5 m, zajistén proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

Docasné stavebni konstrukce

Docasné stavebni konstrukce lze pouZit jen v provedeni, které odpovidd pravodni
dokumentaci a navodim na montdZ a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz,
véetné potfebnych dopliyjicich ndkresit a dokumentli, musi byt k dispozici
zaméstnancum, ktefi konstrukci montuji, pouzivaji a demontuji.
Docasné stavebni konstrukce lze povaZovat za bezpecné tehdy, pokud
a) jsou zaloZeny na dostate¢né tinosném terénu nebo na konstrukci, jejiZ tnosnost je
staticky prokazana,
b) nosné soucasti jsou zajistény proti podklouznuti bud pfipevnénim k zakladové
plose nebo jinym zplsobem s odpovidajici t¢innosti, ktery zajistuje stabilitu leSeni;
pojizdna leSeni jsou zajiSténa vhodnymi zafizenimi proti ndhodnému pohybu b&hem

prace,
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¢) jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i
celkovému vyboceni, posunuti nebo preklopeni,

d) jsou dostatecné pevné a odolné viiéi vné&jdim sildm a neptfiznivym vlivim; jsou
schopné prenést predpoklddané zatiZeni a jejich funkce je prokazana statickym
vypocétem nebo jinym dokumentem,

e) rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy
umoZiuji bezpeény pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovym zptisobem, aby se jejich soucasti pfi béZném pouZiti
neposouvaly, v podlahdch a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou
proti padu nejsou nebezpeéné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeceny proti samovolnym pohybtim,

h) pracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpeénych komunikacich (Zebiiky,
schody, rampy nebo vytahy).

Pokud nejsou ¢asti do¢asnych stavebnich konstrukci pfipraveny k pouzivani, napfiklad béhem
montaZe, demontdZe nebo prestavby, musi byt vstup na tyto ¢asti do¢asnych stavebnich konstrukci
zamezen vhodnymi zabranami a oznacen bezpecnostnimi znac¢kami.

10.

Informace o rizicich

Skladovani

pad skladovaného materialu

zasypani pracovnika

Zdéni

zranéni padajicim zdivem nebo materialem
zborceni, zFiceni, pad konstrukeci
rizika vyplyvajici z prace ve vy3kach, na leSenich a na Zebficich

Doprava a montaZ téZkych konstrukénich stavebnich dil

pad materidlu na pracovnika
rizika vyplyvajici z prace ve vySkach, na leSenich a na Zebficich
propadnuti pracovnika otvorem

poranéni pracovnika uvolnénym dilcem

Dokoncéovaci prace

pad materidlu na pracovnika
rizika vyplyvajici z prace ve vy3kach, na leSenich a na Zebficich
zasazeni o¢i pri odstfiknuti, odStipnuti a odlétnuti materialu

zakopnuti a pad osob

Rizika vznikajici pfi praci s mechanizaci

pritlaceni a zachyceni osoby ¢asti stroje
zasazeni pracovnika pracovnim zarizenim stroje
prejeti, sraZeni, naraZeni na pevnou prekazku
zasazeni osoby padajicim materialem

zficeni, sesunuti, pfevraceni stroje

samovolny pohyb stroje

Komunikace (pfi vyjezdu ze stavenists)

naraz a najeti vozidla na prekazku
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e srazeni osoby na komunikaci vozidlem
e srazka vozidel (elni, z boku, zezadu)

Prace ve vysSkach, na leSeni a na Zebficich
e pad zaméstnance z vySky nebo do hloubky

e propadnuti otvorem
e pad bfemen, nafadi a materialu na pracovnika
e pad ze Zebriiku

e ztrata stability leSeni

11. Opatreni pri vzajemném prolinani praci

V pripadé vzajemného prolindni praci se museji jednotlivi zhotovitelé vzajemné informovat o
planovaném postupu a moznych rizicich. Pokud to pracovni postup pfimo nevyZaduje, je nutné
vyloucit praci pfimo nad sebou, vytvofit a ohradit ochranné pasmo pod praci ve vySce, popf.
zastavit praci jednu z praci.

Prolindni praci a soudasné pracovni ¢&innosti budou konzultovany s koordinatorem v pribéhu
vystavby pfi jednotlivych kontrolnich dnech stavby.

12. Osobni ochranné pracovni pomicky

Osoby pritomné na staveniSti nebo vykonavajici prace v dohodnutém rozsahu na staveniSti jsou
povinny pouZivat potfebné osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP) dle rizika prace:

e  QOchranné prilby: leSenarské prace, montaz nosnych konstrukci vytahu
e Ochranna obuv s podeSvemi odolnymi proti propichnuti: po celou dobu realizace.

e QOchranné bryle: prace, pii kterych hrozi odstfiknuti, odlétnuti nebo odsStipnuti materialu
(napf. utéstovani a sekani, svafeni, brouseni a rozbrusovani)

e Vystrazné od&vy: bouraci prace, zpevnéné plochy

e Prostfedky osobniho zabezpeéeni — pracovni polohovaci systémy a systémy zachyceni
padu — prace ve vyskach, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi

Dalsi OOPP (rukavice, svafeci 3&tit, obli¢ejovy §&tit atd.) budou pouZity dle uvaZeni osoby
vykonavajici dozor nad stavbou, popf. osoby vykondavajici ¢innost vyZadujici odbornou zpusobilost

13. Aktualizace planu BOZP

Tento plan bude koordinatorem pro realizaci stavby aktualizovan s ohledem Kk vybranym
zhotovitelim a predloZenym technologickym postupum, pfrizpasoben skutenému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby.

V prubéhu stavby dale koordinator BOZP pro realizaci aktualizuje Plan BOZP pfi zménach ¢i
doplnénich a v pfipadech, kter4d maji nebo mohou mit vliv na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci.

V pfipadé markantnich zmén bude rozeslana elektronickou formou vSem zastupctm zhotovitela
(viz priloha ¢.2) nova verze planu BOZP s vyznadenymi zménami.

14. Kontrolni €innost pfi realizaci stavby
Kontroly na staveniS§ti se zaméfenim na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci bude

provadét koordindtor BOZP na staveni$ti dvakrat mési¢né ve smluveny termin.
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Na kontrolni dni BOZP budou pfitomni:
- zodpovédny stavbyvedouci nebo mistr hlavniho zhotovitele stavby,
- koordinator BOZP

— zastupcl zhotoviteld, ktefi budou vyzvani koordinatorem BOZP

Pri zjiSténi, Ze nejsou na staveniSti dodrZovany pozadavky na BOZP bude poZadovat bez odkladu
okamZité zjednani napravy. Se zjiSténymi nedostatky prokazatelné sezndmi vSechny zhotovitele a
uvede, jakym zplusobem byly zjiSténé nedostatky odstranény.

Do stavebniho deniku provadi koordinator BOZP zapisy v pripadé zjiSténi poruSeni predpisu a
dale v téch pripadech, kdy je kontrola pracovi§té nebo zafizeni stanovena jinym pravnim nebo
technickym predpisem napf. prejimka leSeni, pravidelna kontrola leSeni, kontrola stavebniho
vytahu atd.

Z provedené kontroly bude sepsan zdpis a podepsan jednotlivymi tucastniky, original zarchivuje
Koordinator BOZP, kopie bude rozesldna tcastnikim elektronickou formou.

15. Zaver

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovi$té stavby a na vSechny jeji dodavatele a
zaméstnance, ktefi s timto pldnem musi byt prokazatelné seznadmeni— viz. priloha ¢. 1

V Sebranicich 10/2020 Ing. Tomas Vecefe
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Priloha é.1 - Seznam zhotovitelu

Seznam zhotovitelu

NiZe podepsani zastupci zhotovitele stvrzuji svym podpisem, Ze byli seznameni a souhlasi

s Planem BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 pism. c)

Nazev firmy, druh ¢innosti

Datum
nastupu

Jméno zastupce
firmy/podpis/telefon
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Datum Jmeéno zastupce
Nazev firmy, druh éinnosti nastupu firmy/podpis/telefon

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Priloha ¢.2 - Zaznam o seznameni s planem BOZP

Zhotovitel:

NiZe podepsani zaméstnanci stvrzuji svym podpisem, Ze byli seznameni, a porozuméli planu
BOZP dle NV 591/2006 Sb. § 7 pism. c)

datum

Jméno pracovnika

podpis
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