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REKAPITULACE STAVBY

 

K6d: 114/2022

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni, Ostrava-Zábřeh - areál V Zálomu

KSO:
CO-CZ:

Misto: areál V Zálomu
Datum: 17.05.2023

Zadavatel:
IC:

Městský obvod Ostrava — Jih
DIČ:

Ztotovitelz
IC: 27967638

WSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.. Skladová 6. 326 OD Plzeň DIC: 0227967633

Proiek‘lam:
IC:

FILDMAN PROJEKT s.r.o.
DIČ:

Zpracovatel:
IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
99 131,92

Sazba daně Zákiad daně Výše daně

DPH základní 21.00% 120 546,70 25 314.81

snlžená 15.00% 0.00
0.00

Cena s DPH v CZK 124 452,73

Frolelúaít Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a ooggis: Razítko

Objednavatel
21306915!

Datum a podpis: Razllko Datum a pod Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 114/2022

Stavba: Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni, Ostrava-Zábřeh - areál V Zálomu

Misto: areál V Zálomu

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - th

Zhotovllel: WSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6. 326 Dl Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

ZL 03 Změnový list 12. 3

MNP 8 Méněpráce č. 8 - Změna vollkostl vodoměrné šachty

MNP 9 Ménipráce č. 9 - Odpočet rezervní chráničky

MNP 10 Méněpráce c. 10 Změna povlakove krytiny střechy

MNP 11 Měněpráce lí. 11 - Změna klempířských prvků

VCP 16 Vícepráco č. 16 - Revize hříště

VCP 17 Víceprúce č. 17 - Změna velikosti vodoměrné šachty

Vícepráce č. 18 - Osazení elektrických zásuvek na

VCP 18
sloupy venkovního osvětlení

VCP 19 Vícepráce ř.. 19 - Změna povlakovč krytlny střechy

VCP 20 Změna klempířských prvků

VCP 21 VIoepráce e. 21 - Obložení boků střechy palubkaml

VCP 22 Vícepráce ř.. 22 - Doplnění zařizovacích

VCP 23 Vlcepráce č. 23 - Prodloužení zpevněné plochy k WC

Slrana 2 214

17.05.2023

FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

99 137.92 124 452,73

99 137,92 124 452,73

-11 880.00 -14 374,80

-9 528,78 -11 529,82

-59 817,10 -72 378.69

-62 370.22 -75 467,97

6 500,00 7 865.00

42 880,00 51 884,80

3 060.00 3 702.60

56 565.67 68 444.46

42 507.95 51 434,62

24 463.18 29 600.45

32 088,00 39 915,48

33 769.22 40 860.76



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh — areál V Za'lomu

Obiekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 18 - Revize hřiště

Mlsto: areál V Zálomu
Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava _ Jih Projektant: ZEMAN PROJEKT

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.. Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množslvl Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady souplsu celkem
5 500,00

n VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 500.00

B VRN4 L'LŽE'ÍEEBÉ fittings! §_5_oo.oo

1 K 044002000 Revize - vstupní revize hřiště kpl 1,000 6 500.00 6 500,00 Indlv

PP Iievize
"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh - areál V Zálomu

Oblekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 17 Změna velikosti vodoměrné šachty

Místo: areál V Zálomu Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - th Projektant: Z'rLEMAN PROJEKT

Zhotovitel: WSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 330,00

D HSV Práce a dodávky HSV 42 880,00

ID _8 Trubní vedení 42 880.90

Vodomémá šachta plastová k obetovánl vč.poklopu a
1 |< RMAT01 team::ggg _ \ _, kp! 1.000 42 850.00 42 880,00 lndlv

PP vodoměmů šachu plaslnvá 11W1700mm včponnpu I žebříku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh — areál V Zálomu

Oblekt:

Zl. 03 - Změnovy' Ilsl č. 3

Soupis:

VCP 18 Osazení zásuvek na sloupy venkovního osvětlenl

Místo: areál VZáIomu
Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava — Jih Projektant: EIŠBMAN PROJEKT

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
3 060,00

|: M Práce a dodávky M
3 060,00

0 21-M Elektromontáže
3059100

1 K \21020390R Úprava sloupů oevětleni- zapojeni zásuvek kus 3.000 1 020,00 3 060.00 indlv

PP $1?thliší/ením Engem zásuvek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni. Ostrava-Zábřeh - areál V Záiomu

Obiekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 19 Změna střešní krytiny

Místo: areál V Zálornu Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava — Jih Projektant: ?:"ng PROJEKT

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

Naklady soupisu celkem 55 565,67

0 PSV Práce a dodávky PSV 56 565,67

D 712 Poviakové krytiny 56 565.07

Provedení povlakcvé krytiny střech do 10' '

1 K 112363001 termoplastickou fólií PVC rozvinutím a nataženim v m2 114.144! 60.40 6 894.30 CS URS 2023 01

ploše

„, Provedení povhkové kryiinyníed'iplochýohde 10° rem unmplmmu

mm(mm PVC) rozvinuli e natažení (ale v plain

. .. _, . „_ _..

2 M 23322012 'jg‘eagmgggm’$"“"”PVC”mam”“we“ m2 119.851 268,00 32 120.07 !cs ÚRS 2023 01

PP «a; manko-1.11.4111 mpvc mechu-ricky wan“ 1.5mm mm

W 114.144-1 „os 'Phpočlené knefidentem množství 119.851

Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů -

3 K 712363003 _fQIlí PVC haikuvzdušn' DBYĚÍĚÍLÍL" m 100.480 16,10 1 617,73 CS URS 2023 01

medonípovlilwvi krymtyetřochplochýdndo 1o-róei unmpiesiickou

PP mmmeene we) worm:spojem pňsůióiií homomšným

navei'onim

vv 31132154 100.480

EProvedení povlakové krytiny střech do 10’ ukotvení .

4 K :71236310R IQE gg 1591316 „REEÉMSG„ V“ „...mM., „_.„„._„ kus 350.000 17,90 6 35,0065 URS 2023 01

mmmmmmwwamno—rmn mtnieimosfl

PF připoutá-tl Wallfólii (mflflvonpedfllmd) mechanické

ukotvení podložkou e vrutem do dřevěné konstrukce

W TSO.- __ ,_... .. . 350-000

5 K 1712391172 [:‘gfim'rmw’é “"""y “fen" "“ 1° “meme m2 114.144 61 ,so 1 019,86 cs ÚRS 2023 01

PP Provedenl povinknvó krytiny ww- |:de 0010' «mint pi-aoe

nmvodefllvlslwmhiocnrame

geotextilie "raná separační. ňlfračnf. výztužné PP
-

6 M 69311033 Dima—$M!!! £7me „- _ ._ m2 119.851 22.10 2648.71 CS URS 2023 01

PP Wifetkané sap-mini. filhé'll. výnuiná FP pevnost v tahu

mm

w 114.144'1.05 'Pteaočtene koeiidcrrtcrn mžstvi 110.851
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh — areál V Záfomu

Obiekl:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 20 Záměna klempířských prvků

Misto: areál V Zálomu
Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava -Jih Projektant 52'3”“ PROJEKT

Zhotovltel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6. 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady soupisu celkem
42 507,95

D PSV Práce a dodávky PSV
42 507.95

n 764 Konstrukce klempjfské
42 507,95

1 K 75421sz 2333“ “*" ““"““ "“““ z ""a")" “'em" 'Š m 30.330 786.69 24 292.99 indiv

FF bimmmhmmmlištou zvlplnnyl plud'url 250 mm

w 11.512391
30.880

Oplechovánl slfešnlch prvků : vlplanylového plochu
2 K 76421266R okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm m 11.600 723.35 8 390.86 lndiv

PP omíášífíminldn prvků: vlplmytm pluchu ‘oTapu many

rwné okapovým plodinu-| Ii 25!! mm

w 11.6
11.000

3 K 76421664R Oplechování rovných parapetů rn 2,500 283,00 707,50 Indlv

; ' 'fifimmffifflmwm”' plochulpomwou úpravou

EMMDÉHPQFA. * _ „ _

4 K 764511602 21230538“ P""‘"‘"°"V z PZ “ mmm" "9’5“” rn 11.600 536,00' 6 797,60 cs ÚRS 2023 01
PP leb pudalripnl zpodnkwnnůho plechu : pTvíhÍxv/ou 1’4:erm _ * *

ThM-HQWÉBLDM__, . v .

5 K [764518622 gsm? """““WMm" “'em “mm 2 PZ ** m 3.000 773.00} 2 venues ÚRS 2023 01„povrchqvou úpravou průměru 100 mm

PP Svodz pozinkovaného plochu : upraveným pmcrum věcmi obílmek.

kolen I odskoků kruhavý. průnim 100 mm
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soums PRACÍ

 

  

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní. Ostrava-Zábřeh — areál V Zálomu

Oblekt

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 21 Obloženl boků střechy palubkami

Mlsto: areál V Zálomu Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava — th Projektant: 52'3"” PROJEKT

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6. 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady souplsu celkem 24 483,18

D PSV Práce a dodávky PSV 24 463,18

D 766 Korggkgtrghlářské 18 454.42

Montáž obložen! podhledů jednoduchých palubkemí z

1 K 766421214 1111111111111 dřeva ! přes 10° "1m m2 13.169 273.90 3 606.99 SOD

H, u‘o‘mni—‘ouoiml 11111111111111me „hhh-mi &mmm dřeva 1

přes 11111 mm

, palubky obkladové sibiřský moddnpmfilklasrcky

2 M 61191161 20x146mm [kakostA/B/ m2 138271— 1073.80 14 847,43 SOD

PF palubky 1111mm 511111.119 1111111111 11111111 mucky znamou-1m tokost NB

w 13.199'195 11111111119116mam 1111111211111 13.327

D 703 Dokončovacl práce - nátěry 6 008,76

Jemné obroušenl podkladu truhlářských konstrukol 1

3 K 1783101203 před provedenim nátěru m2 13,169 65,89; 867,71 SOD

PP .IenÍnb obrwiorď poddiďutruhláhkýoh konotrultčíbm prwadmlm

I\áliim „___—___. . v

! 'Ometenl podkladu truhlářských konstrukcí před

4 K 783101401 lanlmhálěru____ m2 13.169 6.16 81.12'SaD

PP Omnlpmfldlm whlflskychknnmfledplwofleflrn nátěru

Dvojnásobny napouštěcí fúngicidni akrylátovýnštěr

5 K 753123121 M_hlářslwchkonstrukol m2 13.169 154.00 2 026.03 300

PP WWnapouštieífunglolrhl.mwŠitčrwmtsíýoh

VIM—L

a K š733124101 lšk'adngífdmmobwam“afi'mh'ém m2 13.169 104,50 1 376,16 Sou

"gw : 21111111111WWmmvýmoruuhlařskýagkunmya'

| 7 K T73312s1o1'mvfi‘Emma“?swam” "a““““ka m2 13,169 88.00 1 158.87 SoD
* O c

PP ' l * ' " 111111 15111th konstrukci

a K 793132101 “km "“9"”“hmm“"° “mm “‘6'“ m2 13.169' 37.73 496.87 son
přebrouše___nlgpggigovým tmelem plochy do 10%

Ideální imam! 11111111111911: konnrukdmptobroulani opozddovým

PP 111112111111 [“067de 10%
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hllšlě na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh — areál V Zálomu

Obiekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 22 - Vicepráce č. 22 - Doplnění zařizovacích předmětů

Misto: areál V Zálomu Datum: 17.05.2023

FILDMAN PROJEKT
Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: s r o

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.. Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
32 988.00

PSV Práce a dodávky PSV 32 988,00

225 Zdravobeohnrka zgřlz9yacl pryma! 31 382,95

lDoplnky zarizenl koupelen a záchodů nerezové .
725291611R 1L! _ ač mýdla soubor 2.000 3 026,47! 6 052,94 indrv

Doplňlvzďlzonl koupmn :manewdávkovač mýdla

rumkm

sumo

U

"
1

>
:

1
:
8

X
1
1
1
x

'
“
E
'
x

1
:
3
:
i
n

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové kartáč

na W9

Doplňkyuřizonl houpoloncáohodůnomzovůkzrlář; nam

Wkm

Wm

“Doplňky zařízení koupelen a Mada nerezové koš

„MBM

Doplňkyuřiunikwpolen“mm“:odpadkový

Pomalu knob”:

SAH-lo

156mm za?ízenl koupelen a záchodů nerezové

zásobník malemlch papírů _____

Doplnkyunnnlknupelon nmmmúmmmmai

725291611R2 soubor 4,000 1 152.37 4 609,48 lndlv

725291611 RS soubor 2.000 1 036,73 2 073,46 indlv

725291621 soubor 4.000 1 555'00i 6 220.00 CS ÚRS 2023 01

Panovníci-poloha:

meno ___m _ _

Doplňky mllzenl koupelen a záchodů nerezové

zásobnlk papírových ručníků * _. __

Doplřky zubní Mun-Ian IWI:nerozovimmm papírových

"poníků

725291631 soubor 2,000 2 530,00 5 080.00CS ÚRS 2023 01

PP

Paznlmkpdalw:

Novnsskws , _ _ _

Baterie dřezová stojánková páková : černým
6 . .K 72562132R '?m_____ažPlí—km'. _. „ » soubor 1,000 3 387.07 3 387.07 lndiv

PP Bahrlolihové skiinkavd pam—vč ; černým runonom u sprilrnu

Mmkpom:

P NOVASEWIS 707mm: (osmi)

7 K 725822611ž8aterie umyvadlová stoiánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 980,00 3 960.00 ‘CS ÚRS 2023 01

PP amumwaaovíŠminkové pákové bezW

mmk

NOVAERVISWess Tram

781 Dokončovací práce; obklady _ 1 §2_5.05

Mama:Mel plochy do 1 m2 lepených silrkonovýrn . .
781491021 trn—elemna ker—a_rnLckiobklad m2 11.480 578.001 277.44 CS ÚRS 2023 01

III—uniaaa.. uponýoh sllkmwy‘lnimam na mummy obklad

plochy do 1 m2

0.6‘0.4'2 M‘ ___________ _ „

63465122R zrcadlo 60x40 cm, bez úchyru- 2 ks m2 0,480 2807,53 1 347,61 Indiv

z—Ěadomxwom. next-mm

“
D

%
š
l
ž

%
x

U
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SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni, Oskava-Zábřeh — areál V Zálomu

Oblekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3

Soupis:

VCP 23 - Vlcepráce č. 23 - Prodloužení zpevněné plochy k WC

Misto: areal V Zálomu Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: ELEM PROJEKT

Zhotovilel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.::ena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady souplsu celkem 33 159,22

0 HSV Práce a dodávky HSV 33 769,22

9 1_ Zemní práce 8 378.31

1 K 122351105 °dk°pém “ "“““ka"mene V hornině tfidy m3 5.950 265.20 1 577.943
těžllelnosli Il skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

óíkípívixy'š'prn"'knpi"“í|£fmwmíchy—am“" Mum__._ ?

alu-piny 4 nbiem do 1000 m3 «mini

110:5 5.95.0

Vodorovné přemístěni plna 50 do 500 m

2 K 162351123 výkopkulsypanlny : hornin třídy 1521191110511 ll skupiny 4 m3 5,950 107,88 641.89

a 5

PP mekwmawanszWm

aun-mozu llakuplnp4a 5

Vodorovné přemístění přes 9 DDD do 10000 m

3 K 162751137 vykopkulsypanlny z hominy třídy léžllolnosti || skupiny m3 5,950 414.00 2 463.30

4 a 5

Vodom přemítání pm 0 6003610000 m výkomqpamy :

Wwwlčžwmli !| akwmtei , „„ ,

Nakládání výkopku z homln lřldy lňžilelnostl ll skupiny

_4 _a_2'_>_pi'ps 100 m3

NMnívýkoplmz hdmhmamma || mm 4 a 5 plus 100 1113

171201201 Uloženl sypaniny na skládky m3 5.950 25.68 152.80

muzei! Fw:—him n-mw

Poplatek za uložení zemlny a kameni na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

PP WEuložínl gminy I lumen! n- mcykhtnl :ldádoo (skládkmmé)

mu oapmu 17 05 04

YY 5.95'1.7 10,1 15

K

, _ „_...__.,_.„.-__._.._ i

181951114 Uprava pláně v hornině may téžmelnosu ll skupiny 4 3 m2 17.000 29,70 504.90;

1
5
%

„1671511 12 m3 5,950 80,40 478,33

x
3
|
x
3
x
3

171201231 1 10.115 253,00 259,10

.5 se zhuh'lěnlm strojně

Upmvnplánň v homlnč flayworm II skupiny 4 I 5 co zhumbnim

strojně

D 5 Komgrňlsagg mami, ., , ,. 1B 1.93731

8 K 564871116 Podklad ze štědmdrtě ŠD tl. 300 mm m2 17.000 392.70 B 675.90

nb ' ' 'ňíiuggamsomooinm _ _ __ _________ __

Kladenlzámkové dlažby komunikacl pro pěšl ll 60 mm

9 K 5962111“ skupiuplflwo m2 ,
PP mdeMzfimmldlflhykomunlempfliflwmlkupZnyAplm

100 m2

„W LT _ 17.000 __

10 M R007 dlazna zámková betonová šedá a. 60mm191201211 m2 17.850 314.60 5 615.61

PP

w

m2 17.000 345,40 5 871.80

 

Mamka“Wna1150mm—našim

1r1.05'Píepnčlnné kneňdermm mnonlvi 17,850

D 9 0513?“ kQ'T'fl‘TS'KFe. 8 Praga. DGU'ÉU' 7 227-GQ

Osazeni chodnikového obrubnlku betonového

stojatého s beeniopérou do lože z betonu prostého

čšáeni aTeo-Bátú íúšiíliufbšmhomum a boční opimu

doložen-lena 992509

11 K 1916231213 m 19,000 260,70 4953.30

FP

Cenová soustava

12 M 59217001 obrubník betonový zahradni 1000150x250mm m 19,950 114,00 2 274.30 CS ÚRS 2023 01

PP Sionu; rozumový mani1W50mm

W 19'1,05 Přepočtené hoeňolentem množstvl 19.950
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni, Ostrava-Zábřeh - aneál V Zálomu

Obiekt:

ZL 03 - ZménowI list č. 3

Soupis:

MNP 8 Změna velikosti vodoměrné šachty

Misto: areál V Zálomu Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava — Jih Projektant: 5:1? ' PROJEKT

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6. 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
.11 330,00

0 HSV Práce a dodávky HSV -11 880,00

D 8 Tjrubnl voda!
-11 860.00

1 K vds 531$?“ mm" PWM 1134I1700mm “*“ka kpl -1,ooo 11 880.00 -11 880.00 SoD

FF hmmplum i1un'1oóníría'vejoúšiui zemu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni, Ostrava-Zábřeh - areál V Zálomu

Obiekl:

ZL 03 - Změnový llsl :; a

Soupis:

MNP 9 Odpočet rezervní chráničky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

areál V Zálomu

Městský obvod Ostrava — Jih

Datum: 17.05.2023

Projektant: :'ĚEMAN PROJEKT

WSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6. 326 DO Plzeň Zpracovatel:

Popls

Náklady soupisu celkem

D M

D 46-M

1 K 460520173

PP

2 M 345713530R

PP

Práce a dodávky M

Zemní pgégg gh extr.rr_\ont.gracíoh _

Montáž tmbak ochranných plastových ohebných do 90

mubžených do ' _
Mamawm '

m

ltmbka efektrolnsraračnf ohebná d75mm

* dasnmrn ,*du
r :

m‘mmmomm'mmm‘

MJ Množství J.oena [CZK] Gena celkem [CZK] Cenová soustava

IT'I

Strana 4 z 14

-9 528.78

-9 528.78

-9 528.78‘

432.000 43.45 -2 593.90 3800

62.000 110,24 “34.55500

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště na ul. Dolni. Ostrava-Zábřeh - areál V Zálomu

Oblekt:

ZL 03 - Změnový list e. 3

Soupis:

MNP 10 Změna střešní krytiny

Místo: areál V Zálomu
Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih Projektant: E:"BMAN PROJEKT

Zhotovitek VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Skladová 6, 326 GO Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Mnohtvl J.eena [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady soupisu celkem
.59 317,10

o PSV Práce a dodávky PSV
-59 817,10

D 1712 Berlinga kmmy
-59 817-10

Provedení pwlakové krytiny střech do 10' fólii lepenou
1 K 712361705 sesval'uvanýmí spoíi , m2 -114,144 210,10 -23 981,65 SOD

PP Pardon! novinková krytiny střech do 10' fólii lepenou u Ivnfnvmy’mi

2 M R712001 krytina z EPDM folie 11. 1,5mrn šedá m2 -1 19,851 299,00 : -35 835.45 SOD

APP law-1315mm roli—' a. 1.5mm iodá
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SOUPIS PRACÍ

 
 

Stavba:

Rekonstrukce hňšlě na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh — areál V Zálomu

Oblekl:

ZL 03 - Změnový list 0. 3

Soupis:

MNP ‘I1 Změna klempířských prvků

Místo: areál V Zálomu Datum: 17.05.2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava — Jih Projektant: EBM“ PROJEKT

Zhotovitel: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o.. Skladová 6, 326 00 Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.:;ena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -62 370,22

D PSV Práce a dodávky PSV -62 370,22

D 764 Konstrukce klamgfifskj. -62 370.22

0p166601)§nl itltu závělmou lištou z 1120 '

1 K 764242407 pf | 110116110 plechu [g 670 mm rn 49,280 1 166.00 -22 480.48 SOD

PP Oplcdwviní nim:1wa film: 112). pmzvauaum plechu :1 e70

|Čplechováni rov—neokapovéhrany z TIZn _ ' _

2 K 764242434 předzvětlalého lechu rš 330 mm rn 23,200 661.70 15 490.64 SOD

PP 399630th rovn—aaim" manyzmnmazmim plechu a 330

Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z _ _

3 K 764246443 TlZn pl'edzvětralého plechu r! 250 mm m 2.500 785.40 1 96350 SoD

PP Opledlwiní pampulůmvných celoplošně lupenů leZn předzvělralého

oleandZSOrnm _

4 K 764541405 Zgzghmogggůů'mmw * “2““WWW rn 41,600 1 166,00 -13 525.00 50D

yr ggg13mmpmzmpumpu—whoplechu rs 330 mm „

„— Svody kruhové včetně objímek, kolen. odskoků z TiZn
5 . K 784548423 předzvělraléhoplechu průměru 100 mm m 6M». 1 485.00 -8 910,00 SOD

PP awayWmsvalí."- 661111101: kolen odskokůzmWinn

plochu průniru 100m

w 2x svod

w 4'3
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