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                                                                                                     Veřejná zakázka č.:            VZ 76.22 

                                                                     Identifikátor zakázky č.:  P22V00000586 

 

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 4  

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 

 

Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, MBA 

 __________________________________________   

 

IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:               KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

INTOZA  s.r.o. 

Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky 

zastoupený  Tomášem Závadou, jednatelem 

 
IČO: 258 732 61     

DIČ: CZ 258 730 61  

Peněžní ústav: ČSOB , a.s.  

 

Č. účtu:  283333410/0300   

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,   

vložka 23847 

 
____________________________________________ 

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 4 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu  Ostrava-Jih č. 1276/RMOb-JIH/2226/26  ze 

dne 10.08.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/1551/2022/INV ze dne 30.01.2023 

 

čl. II.  

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1551/2023/INV  
 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 

ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 

závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 

závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla 

sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:  

2.  

„Zateplení obvodového pláště, střechy a 
stropů sklepních prostor, oprava střechy a 
balkónů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava 
Bělský Les“ 

 

Cena bez DPH [Kč] 

Neprováděné práce 
Dodatečné a/nebo  

nové práce 
Celkem 

Původní cena stavby  

dle  podle SOD 
  

 
16 064 068 Kč 

Dodatek č. 1   -2 480 686,13 Kč   3 437 678,76 Kč 956 992,63 Kč 

Dodatek č. 2       -796 564,51 Kč 870 367,74 Kč 73 803,23 Kč 

Dodatek č. 3      - 515 805,44 Kč 224 432,38 Kč -291 373,06 Kč 

Dodatek č. 4      -152 398,43 Kč 120 150,03 Kč -32 248,40 Kč 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2 , 3 a 4     -3 945 454,51Kč  4 652 628,91 Kč 16 771 242,40 Kč 

 

 

 Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

3.  V průběhu realizace bylo nutno z důvodu některých změn závazku ( viz. ZL 4 ) ze smlouvy prodloužit 

termín provedení díla o 1 kalendářní týden na 23 kalendářních  týdnů. 

 V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně: 

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též    

jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v průběhu 24 kalendářních týdnů. 

  

 Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

 

čl. III. Závěreční ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 

porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv  

dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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4.  Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 

označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 

a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce 

příloha č. 2 – Harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:   Ostrava-Hulváky 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář, MBA    Tomáš Závada 

  

starosta obvodu 

 

 

   jednatel 

 


