
Varšavská 1866/103

709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261

Předání staveniště
Stavební část
Zakrytí podlah geotextilií a OSB deskami
Demontáž VZT jednotky
Demontáž SDK - Knihovna

Vybourání a nový překlad dveří pro VZT
Prostupy

Demontáž kondenzančích jednotek na střeše
Demontáž SDK - K-TRIO
Vyburání otvoru na střechu + zapravení
Montáž SDK - Knihovna

Montáž SDK - K-TRIO
Malby - Knihovna

Malby - K-TRIO

Úklid
Zařízení vzduchotechniky
Montáž VZT 8 - 2.NP
Rozvody 2.NP část A - VZT 8
Montáž VZT 3B - 2.NP
Rozvody 2.NP část A - VZT 3B
Montáž VZT 3A - 1.NP
Zaregulování VZT 3B a VZT8
Zařízení pro ochlazování budov
Montáž vnitřních jednotek a rozvodů 1.NP část A - Knihovna

Montáž vnitřních jednotek a rozvodů 2.NP část A -  Knihovna 

Montáž vnitřních jednotek a rozvodů 2.NP část B - K-TRIO

Montáž kondenzačních jednotek na střechu a dopojení - Knihovna, K-TRIO
Zprovoznění
Silnoproudá elektrotechnika
Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 1.NP část A - Knihovna

Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 2.NP část A - Knihovna

Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 2.NP část B - K-TRIO

Montáž el. rozvodů a rozvaděčů 1.NP část B - K-TRIO

Připojení VZT a venovních chladicích zařízení
Měření a regulace
Propojení zařízení, řídící systém
MaR VZT jednotky 3A

Umístění PC v knihovně
Zprovoznění, odzkoušení
Převzetí díla - část Knihovna, Restaurace, Baletní sál, Cafe bar
Nově vzniklé úpravy strojovny a hlavního sálu
Stavební část - Hlavní sál
Demontáž SDK kufru potrubí v hlavním sále
Vybourání oblé předstěny v předsálí
Zakrytí ramp se svítidly
Demontáž dvojitého SDK podhledu v hlavním sále
Montáž nového SDK dle původní skladby
Malby

Úklid
Zařízení vzduchotechniky
Demontáž tlumičů hluku ve svislém potrubí - Předsálí
Demontáž tlumičů hluku v ležatém potrubí - 1.NP
Demontáž stávajícího potrubí - Předsálí
Demontáž čtyřhranného přívodního potrubí - Hl. sál
Demontáž kruhového potrubí, hadic, anemostatů - Hl. sál
Montáž izolovaných ohebných hadic, anemostatů - Hl. sál
Montáž předizolovaného potrubí - Předsálí
Montáž izolovaného kruhového potrubí a tvarovek Hl. sál
Montáž předizolovaného přívodního potrubí - Hl. sál
Zaregulování hlavního sálu
Dodávka potrubí a tlumičů (2-3 týdny od objednávky)
Montáž předizolovanéhopotrubí a tlumičů ve strojovně VZT
Silnoproudá elektrotechnika
Demontáž a označení svítidel
Zpětná montáž svítidel
Odzkoušení funkčnosti
Převzetí díla - část předsáli a hlavní sál

Popis práce

Harmonogram -  Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO
Doba realizace = 70 dnů PřejímkaDoba realizace = 30 dnů


