

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava-Bělský Les-BD, ul.Vaňkova 52

Objekt:

17 - Přívodní vedení do bytů (32 bytů) MNP - bod 1. "Změnového listu"

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

18.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25395726

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 657,60

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

3 657,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

548,64

Cena s DPH


v CZK

4 206,24

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

27.4.2023


Razítko

Datum a podpis:

28.4.2023


Razítko

Objednavatel



Razítko

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava-Bělský Les-BD, ul.Vaňkova 52

Objekt:

17 - Přívodní vedení do bytů (32 bytů) MNP - bod 1. "Změnového listu"

Místo:

Datum: 18.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 657,60

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostrava-Bělský Les-BD, ul Vaňkova 52

Objekt: 17 - Přívodní vedení do bytů (32 bytů) MNP - bod 1. "Změnového listu"

Místo: Datum: 18.04.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o. 739 11 Janovice 360 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 657,60
34	K	460952212 SK	Plastová revizní dvířka 150x150 mm	m	48,000	76,20	3 657,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

21 - Požární utěsnění stoupaček VCP - bod 2. "Změnového listu"

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 394,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

7 394,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00


1 109,10

Cena s DPH


v CZK

8 503,10

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

29. 4. 2023

Razítko

Datum a podpis:

18. 4. 2023

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

29. 4. 2023

Razítko

Zhotovitel



Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

21 - Požární utěsnění stoupaček VCP - bod 2. "Změnového listu"

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 394,00

M - Práce a dodávky M

7 394,00

21-M - Elektromontáže

7 394,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52
Objekt: 21 - Požární utěsnění stoupaček VCP - bod 2. "Změnového listu"

Místo: Datum: 18. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 394,00
	D	M	Práce a dodávky M				7 394,00
	D	21-M	Elektromontáže				7 394,00
1	K	210021364 R	Utěsnění skříňových rozváděčů - stoupačka	kus	8,000	590,00	4 720,00
2	M	59081010 R	<i>Tmel požárně ochranný protipožární zpěňující, 750 ml, B-s1, d0 dle EN 13501-1, např. DEN BRAVEN</i>	kus	7,000	382,00	2 674,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

20 - Požární utěsnění rozvaděčů VCP - bod 3. "Změnového listu"

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IC:

DIČ:

IC:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

12 953,79

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

12 953,79

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

0,00


1 943,07

Cena s DPH

v CZK

14 896,86

Projektant




Datum a podpis:

20. 4. 2023

Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis:

18. 4. 2023


Razítko

Objednavatel



Razítko

Zhotovitel



Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52
Objekt: 20 - Požární utěsnění rozvaděčů VCP - bod 3. "Změnového listu"
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Datum: 18. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 953,79
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	12 953,79
21-M - Elektromontáže	12 953,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt: 20 - Požární utěsnění rozvaděčů VCP - bod 3. "Změnového listu"

Místo: Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 953,79
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				12 953,79
	D	21-M	Elektromontáže				12 953,79
2	K	210021364 R	Utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní	kus	18,000	590,00	10 620,00
3	M	59081010 R	Tmel požárně ochranný protipožární zpěňující, 750 ml, B-s1, d0 dle EN 13501-1, např. DEN BRAVEN	kus	4,000	382,00	1 528,00
4	K	460952212 SD	SDK obklad ve tvaru L 350 x 200 mm PO odolnost, vč. rastru	m	1,080	746,10	805,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52
přívodu VCP

Požární krytí SDK hlavního

Objekt:
Požární krytí hlavního přívodu VCP - bod 4. "Změnového listu"

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

IČ: 25395726
DIČ: CZ25395726

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 581,80

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
15 581,80

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
0,00
2 337,27

Cena s DPH


v CZK

17 919,07

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

22. 6. 2023


Razítko

Datum a podpis:

27. 6. 2023

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

27. 6. 2023

Razítko

Zhotovitel



Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52	Požární krytí SDK hlavního
		přívodu VCP	
Objekt:		Požární krytí hlavního přívodu VCP - bod 4. "Změnového listu"	
Místo:			Datum:
Zadavatel:			Projektant:
Uchazeč:		EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			15 581,80
PSV - Práce a dodávky PSV			0,00
M - Práce a dodávky M			15 581,80
21-M - Elektromontáže			15 581,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52 Požární krytí SDK hlavního
přívodu VCP
Objekt: Požární krytí hlavního přívodu VCP - bod 4. "Změnového listu"

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 581,80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				15 581,80
	D	21-M	Elektromontáže				15 581,80
1	K	210021364.R	Utěsnění přívodu	kus	3,000	590,00	1 770,00
2	M	59081010 R	<i>Tmel požární ochranný protipožární zpěňující, 750 ml, B-s1, d0 dle EN 13501-1, např. DEN BRAVEN</i>	kus	1,000	382,00	382,00
3	K	460952212 SD	<i>SDK obklad ve tvaru L 350 x 200 mm PO odolnost, vč. rastru</i>	m	18,000	746,10	13 429,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

18 - Dokončovací práce, ostatní VCP - bod 5. "Změnového listu"

KSO:

Místo:

Zadavatel

Uchazeč

EUTEL SERVIS s r o , 739 11 Janovice 360

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 822,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

3 822,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

573,30

Cena s DPH

v CZK

4 395,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis.

Razítko

Datum a podpis.

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

18 - Dokončovací práce, ostatní VCP - bod 5. "Změnového listu"

Místo:

Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 822,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

3 822,00

21-M - Elektromontáže

3 822,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt: 18 - Dokončovací práce, ostatní VCP - bod 5. "Změnového listu"

Misto

Zadavatel:

Uchazeč

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Datum:

18. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 822,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				3 822,00
D	21-M		Elektromontáže				3 822,00
9	K	624635201 M2	Sokl do výšky 1,3 m podmalování barevnou barvou + válečkování barvou jednoduchým válečkem na	m2	78.000	49.00	3 822.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt:

01 - Elektroinstalace VCP - bod. 6. "Změnového listu"

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

2 028,10

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

2 028,10

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00


304,22

Cena s DPH


v CZK

2 332,32

Projektant




Zpracovatel



Datum a podpis: 27. 4. 2023 Razítko


Datum a podpis: 17. 10. 2023 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 27. 10. 2023 Razítko

Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52
Objekt: 01 - Elektroinstalace VCP - bod. 6. "Změnového listu"
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Datum: 18. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 028,10
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	2 028,10
21-M - Elektromontáže	2 028,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ostrava Bělský les - BD, ul. Vaňkova 52

Objekt: 01 - Elektroinstalace VCP - bod. 6. "Změnového listu"

Místo: Datum: 18. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 028,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				2 028,10
	D	21-M	Elektromontáže				2 028,10
1	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	20,000	27,10	542,00
2	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	20,000	41,30	826,00
3	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	7,000	29,30	205,10
4	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	7,000	65,00	455,00