
Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 14 - Budova A - Přípočet - sjednocení typů odvětracích hlavic kanalizace

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   18 240,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   18 240,00

1 R 721279153.1

Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 ostatní 

typ   kus 12,000 250,000 3 000,00

2 628 62851028.1

odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou 

manžetou z modifikovaného asfaltového pásu sanační 

DN 125   kus 12,000 1 270,000 15 240,00

Celkem   18 240,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 15 - Budova B+ C - Přípočet - sjednocení typů odvětrávacích hlavic kanalizace

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   7 600,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   7 600,00

1 R 721279153.1

Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 ostatní 

typ   kus 5,000 250,000 1 250,00

2 628 62851028.1

oooooo ooooo oooooooo oooooo oooo oo oo oo oo ooooooo oo ooooo

o ooooooooooo oooooo oo oooooooo oooooo ooooooo ooo oooo ooo

DN 125   kus 5,000 1 270,000 6 350,00

Celkem   7 600,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 16 - Budova A -Doplnění střechy atikovými klíny z minerální vaty

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   9 494,93

713 Izolace tepelné   9 494,93

1 713 713141212

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín   m 134,500 22,491 3 025,04

Objekt A   

34,48*2+14,08*2+4,31*2+12,88*2+0,9*2+0,6*2   134,500

Součet   134,500

2 631 63152007

klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 

80x80mm   m 134,500 47,065 6 330,24

3 R 998713102

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m   t 0,133 1 050,000 139,65

Celkem   9 494,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

   Strana 1  z 1



Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 17 - Budova B+C - Doplnění střechy atikovými klíny z minerální vaty

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   7 274,29

713 Izolace tepelné   7 274,29

1 713 713141212

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín   m 103,042 22,491 2 317,52

Objekt B+C   

23,681*2+14,08*2+3,28*2+10,48*2   103,042

Součet   103,042

2 631 63152007

klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 

80x80mm   m 103,042 47,065 4 849,67

3 R 998713102

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m   t 0,102 1 050,000 107,10

Celkem   7 274,29
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 18 - Doplnění dilatace minerální vatou

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   6 305,72

713 Izolace tepelné   6 305,72

1 713 713391162 Montáž izolace tepelné - dilatace   m 17,600 81,800 1 439,68

4,4*4   17,600

2 631 63141424

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno ?=0,035 tl 160mm   m2 8,976 542,000 4 864,99

17,6*0,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství   8,976

Součet   8,976

3 R 998713102

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m   t 0,001 1 050,000 1,05

Celkem   6 305,72
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 19 - Budova B + C  - Oprava rampy a schodů - sanace ve větším rozsahu

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 Zemní práce   83,04

1 R 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně   m2 0,692 120,000 83,04

13,84*0,05   0,692

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 042,60

2 011 341361921 Výztuž stěn svařovanými sítěmi   t 0,026 40 100,000 1 042,60

11,88*2*1,1*0,001   0,026

5 Komunikace pozemní   4 088,80

3 221 572261112

Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí tl přes 30 

do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km   m2 1,520 2 690,000 4 088,80

13,82*0,1*1,1   1,520

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   141 435,48

4 221 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 13,820 79,000 1 091,78

5 R 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm   m2 9,601 550,000 5 280,55

"Rampa" 5,88*0,9   5,292

"Sch1" 1,77*0,9   1,593

"Sch2" 1,8*0,9   1,620

"Sch3" 0,45*0,9   0,405

13,82*0,05   0,691

Součet   9,601

6 R 985112133

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl 

do 50 mm   m2 25,209 650,000 16 385,85

"Rampa" 22,88*0,9   20,592

"Sch1" 2,24*0,9   2,016

"Sch2" 2,36*0,9   2,124

"Sch3" 0,53*0,9   0,477

Součet   25,209

7 R 985311114

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm   m2 9,601 3 000,000 28 803,00

9,9*0,9+13,82*0,05   9,601

8 R 985311314

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními 

maltami tl 40 mm   m2 25,209 3 000,000 75 627,00

28,01*0,9   25,209

9 005 985331211

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru   m 11,040 1 270,000 14 020,80

4*13,8*0,2   11,040

10 130 13021050

tyč ocelová ohýbaná kruhová hladká jakost 10 216.0 

výztuž do betonu D 6-8mm   t 0,005 45 300,000 226,50

11,04 * 0,00041   0,005

997 Přesun sutě   4 737,63
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

11 R 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace   t 3,829 450,000 1 723,05

12 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 3,829 314,000 1 202,31

13 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 34,461 13,700 472,12

3,829*9 "Přepočtené koeficientem množství   34,461

Součet   34,461

14 R 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04   t 3,829 350,000 1 340,15

998 Přesun hmot   1 081,15

15 R 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 3,089 350,000 1 081,15

0,028+0,169+2,892   3,089

Celkem   152 468,70
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 20 - Požadavek nájemce na zesílení rohů proti poškození na rampě u kuchyně

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

MMMMM MMMM Datum:   27. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   9 342,00

1 014 953941110 MMMMMM MMMMMM MMMM M MMM MM MM M M MMM M M MMM MMMMMMM MM MM MMMMMMMMMMM m 9,000 408,000 3 672,00

6*1,5   9,000

2 SPC SPC41801 úúúúúúú úúú úú úúúú úúúúúúúú ú úú úúúú úúúúú kus 6,000 945,000 5 670,00

Celkem   9 342,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 21 - Budova A - Záměna přístupového schodiště k hrací ploše za rampu 

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   3. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   26 651,30

1 Zemní práce   1 942,80

1 R 131213101

Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně   m3 0,900 1 150,000 1 035,00

"pro novou rampu" 0,3*(2*1,5)   0,900

Součet   0,900

2 R 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 0,900 310,000 279,00

3 R 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 1,800 291,000 523,80

0,9*2 "Přepočtené koeficientem množství   1,800

Součet   1,800

4 R 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně   m2 3,000 35,000 105,00

2*1,5   3,000

Součet   3,000

2 Zakládání   1 846,30

5 R 271532212.1

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm   m3 0,998 1 850,000 1 846,30

0,1*2*1,5+1,05*0,4*1,50+0,15*0,3*1,5   0,998

Součet   0,998

3 Svislé a kompletní konstrukce   8 896,00

6 231 339921112

Osazování betonových palisád do betonového základu 

jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m   kus 16,000 232,000 3 712,00

7 592 59228310 palisáda betonová hranatá 120*180*600mm   kus 16,000 324,000 5 184,00

5 Komunikace pozemní   11 610,00

8 R 564201111.1 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku 0-4mm tl 25 mm   m2 3,000 70,000 210,00

3   3,000

9 R 589116114.1

Kryt ploch pro tělovýchovu dvouvrstvý z umělého kaučuku 

a recyklované pryže tl 10+25 mm   m2 3,000 3 800,000 11 400,00součástí dodávky je grafický návrh s barevnými dětskými 

motivy i jeho provedení na místě, překrytí obrubníků 

nutné pro úplné a řádné dokončení hřiště   

3   3,000

Součet   3,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   661,50

10 R 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 0,270 2 450,000 661,50

0,3*0,3*1,5*2   0,270

Součet   0,270
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

998 Přesun hmot   1 694,70

11 R 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 4,842 350,000 1 694,70

Celkem   26 651,30
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 22 - Větší rozsah plochy ze zámkové dlažby vč. podsypového materiálu

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

MMMMM MMMM Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

5 Komunikace pozemní   7 118,73

1 R 564770111.1

MMMM MMMMMMM MM MMMM MMMM MMMMMMMM M MMMMMMM MMMMMM MMMM M MMMM

250 mm   m2 8,157 320,000 2 610,24

8,157   8,157

MMMM MMMMM 8,157

2 R 596211113

MMMMMMMMMMM M MM MMMMMMMMMM MM MMMM MM MMMM MMMMM MMMMMMMMM M M

M M MMMMMMMMMMMMM MM MMMMMM MMMM m2 8,157 280,000 2 283,96

413,853-405,696   8,157

3 592 59245018 ddddddddd dd ddddddddd dddddddd dddddd dddd ddd d ddd dd ddddddd m2 8,239 270,000 2 224,53

MMMMMMMMMMMMMM MMMM MMMMMM MMMMM MMMMMM MM MMMM MM MMMM 8,239

MMMM MMMMM 8,239

998 Přesun hmot   877,95

4 R 998223011

MMMMMMMMM MMMMM MMMMMMM MMMM MM MMMM MM MMM MM M MMMM M

MMMMMMMM M MMM t 5,853 150,000 877,95

Celkem   7 996,68
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 23 -  Budova A  - Přípočet textilního lana zabezpečovacího systému

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   4 500,00

767 Konstrukce zámečnické   4 500,00

1 314 31452200.2 textilní lano určené pro montážní kotvicí vedení tl 6mm   kus 1,000 4 500,000 4 500,00

Celkem   4 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

   Strana 1  z 1



Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   VCP 24 -  Budova B+C  - Přípočet textilního lana zabezpečovacího systému

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   4 500,00

767 Konstrukce zámečnické   4 500,00

1 314 31452200.2 tttttttttttttttt t tttttt ttt ttttttttt ttt tt ttt ttttttttttt t ttt kus 1,000 4 500,000 4 500,00

Celkem   4 500,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 3 - Budova A - Odpočet - sjednocení odvětracích hlavic kanalizace

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -7 461,20

751 Vzduchotechnika   -7 461,20

1 R 751514776

Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí 

kruhového bez příruby D do 200 mm   kus -10,000 365,000 -3 650,00

2 429 42974005.1

stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm, vč. 

prodloužení délky 500mm   kus -10,000 380,000 -3 800,00

3 R 998751101

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 

do 12 m   t -0,007 1 600,000 -11,20

Celkem   -7 461,20
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 4  - Budova B+ C - Odpočet - sjednocení typů odvětrávacích hlavic kanalizace

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

MMMMM MMMM Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -2 950,00

751 Vzduchotechnika   -2 950,00

1 R 751514776

MMMMMM MMMMMM MMM MMM MM MM M MMMMMMMM M MMM MM MMMMMM MM MMMMMMMMM MMMM

M M MMMM MMMMMMMMMM MM MMMMMMMMMMMMMM M MMM kus -5,000 210,000 -1 050,00

2 429 42974005.1

sssss s ssss ssssss sss sss ssss ss ssssssssss s sss s ss

ss ssssssssssssss s sssss s sss kus -5,000 380,000 -1 900,00

Celkem   -2 950,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 5  - Budova A - Nový návrh záchytného systému, odpočet kotvících bodů

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -36 525,00

767 Konstrukce zámečnické   -36 525,00

1 R 767881111

Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 

expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením   kus -7,000 1 705,000 -11 935,00

-7   -7,000

Součet   -7,000

2 709 70921330.1

kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm   kus -2,000 3 170,000 -6 340,00

-2   -2,000

3 709 70921330.2

kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 900mm   kus -5,000 3 650,000 -18 250,00

-5   -5,000

Celkem   -36 525,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 6  - Budova B-C - Nový návrh záchytného systému, odpočet kotvících bodů

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -9 750,00

767 Konstrukce zámečnické   -9 750,00

1 R 767881111

Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 

expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením   kus -2,000 1 705,000 -3 410,00

-2   -2,000

Součet   -2,000

2 709 70921330.1

kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 700mm   kus -2,000 3 170,000 -6 340,00

Celkem   -9 750,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 7  - Budova A - Nový návrh záchytného systému , odpočet odkopů pro uchycení záchytných bodů

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   -848,06

1 014 635111411

Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pl do 2 

m2   m3 -0,504 1 682,660 -848,06

0,6*0,6*0,2*-7   -0,504

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -402,20

2 013 965083121

Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 

m2   m3 -0,504 798,014 -402,20

0,6*0,6*0,2*-7   -0,504

997 Přesun sutě   -1 091,30

3 R 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s použitím mechanizace   t -0,882 450,000 -396,90

-0,706-0,176   -0,882

4 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t -0,882 314,000 -276,95

-0,882   -0,882

5 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t -7,938 13,700 -108,75

-0,882*9 "Přepočtené koeficientem množství   -7,938

Součet   -7,938

6 R 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04   t -0,882 350,000 -308,70

-0,882   -0,882

998 Přesun hmot   -353,50

7 R 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t -1,010 350,000 -353,50

PSV Práce a dodávky PSV   -6 123,69

712 Povlakové krytiny   -2 020,19

8 712 712340833

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 

přitavených v plné ploše třívrstvé   m2 -2,520 54,811 -138,12

0,6*0,6*-7   -2,520

9 712 712341559

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše   m2 -5,040 114,121 -575,17

0,6*0,6*-7*2   -5,040

10 628 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm   m2 -5,874 215,747 -1 267,30

-5,04 * 1,1655   -5,874

11 R 998712102

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m   t -0,030 1 320,000 -39,60
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

713 Izolace tepelné   -1 256,86

12 713 713140861

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm   m2 -2,520 28,988 -73,05

0,6*0,6*-7   -2,520

13 713 713141135

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek   m2 -5,040 111,000 -559,44

0,6*0,6*-7*2   -5,040

14 283 28372305

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

?=0,037 tl 50mm   m2 -5,292 116,000 -613,87

-5,04 * 1,05   -5,292

15 R 998713102

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 

12 m   t -0,010 1 050,000 -10,50

762 Konstrukce tesařské   -2 846,64

16 762 762341270

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° 

z desek dřevotřískových na sraz   m2 -2,520 114,121 -287,58

-2,52   -2,520

17 762 762341961

Vyřezání části bednění střech z desek tvrdých pl 

jednotlivě do 1 m2   m -16,800 139,944 -2 351,06

0,6*4*-7   -16,800

18 R 998762102

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 

m   t -0,130 1 600,000 -208,00

Celkem   -8 818,75
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 8  - Budova B+C -  Nový návrh záchytného systému , odpočet odkopů pro uchycení záchytných bodů

Objednatel:   S.m.Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

MMMMM MMMM Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   -242,30

1 014 635111411

MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

m2   m3 -0,144 1 682,660 -242,30

0,6*0,6*0,2*-2   -0,144

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -114,91

2 013 965083121

MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM M MMMMMMMMM

m2   m3 -0,144 798,014 -114,91

0,6*0,6*0,2*-2   -0,144

997 Přesun sutě   -311,80

3 R 997013113

MMMMM MM MMM MMMM MMMMMMMM MM MMM MMMMMMM MMMMM MMM M MMMM MMMMM MM

MMMMM MMM MMMMMMMM MM MMMMMMMMM MM MM MMMMMMM MMMM t -0,252 450,000 -113,40

-0,202-0,05   -0,252

4 R 997013501

MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMM M MMMM MMMMMMM M MMMM MMMMMMM

M MMMM M MMMM MMMMMMMM M MM MMM MMMMMMM MMM t -0,252 314,000 -79,13

-0,252   -0,252

5 R 997013509

MMMMMMMMM MM MMMM MMMMM MMMMMMM MMMMM MMM M MMMM MMMMMMM M MMMM MM

M MMMMMM M MMM MM MMMM M MMM t -2,268 13,700 -31,07

MMMMMMMMMMMM MMMM MMMMMM MMMMM MMMMMM MM MMMM MM MMMM -2,268

MMMM MMMMM -2,268

6 R 997013871

MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMM MMMMMMMMMMMMMMMMMM MM MM MMM MMM

M M MMMM MMM M M MMMM MM MMM MM M MM MMMMMM MMM MMMMMMMMM

MMM MMMM MMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM t -0,252 350,000 -88,20

-0,252   -0,252

998 Přesun hmot   -101,15

7 R 998011002 MMMMMMMMM MMMMM MMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMM MMM t -0,289 350,000 -101,15

PSV Práce a dodávky PSV   -1 750,04

712 Povlakové krytiny   -577,69

8 712 712340833

MMMMM MMMMMMMMM MMM MM MMM M MMMMMMM MM MM MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM

MM MMMM MMM M MMM MMMMMMMMMM MMMM MM M M MM MMMM m2 -0,720 54,811 -39,46

0,6*0,6*-2   -0,720

9 712 712341559

MMMMMMMMMMMMM MMM MM MMM M MMMMMMM MM MM MMMMMMMMMMMM MMMMMMM

MM MMMM MMMM MM MMMMMMMMMM MMMM m2 -1,440 114,121 -164,33

0,6*0,6*-2*2   -1,440

10 628 62853003

pppppp pppppp p pppppp pppppp pp pppppp pp ppp pppppp pp pppp pppppp

p p ppppppppp ppppp pppp pppppppppppppppppppppppppppp pppp ppp p p

p pppp ppppp pppp p ppp ppppppp ppp pppp p p pppppppppp p ppp m2 -1,678 215,747 -362,02

-1,44 * 1,1655   -1,678

11 R 998712102

MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM M MMMMMMMMM MMM MM MMM M

objektech v do 12 m   t -0,009 1 320,000 -11,88
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

713 Izolace tepelné   -359,25

12 713 713140861

MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMM MM MM MMMMMM MM MM MMMMMMMMMMMM

MMMMM MMM MMMMM MM MMMMMMMMMMMMMMMM M MMM m2 -0,720 28,988 -20,87

0,6*0,6*-2   -0,720

13 713 713141135

MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MM MM MMMMMM MM M MMMMMMMMMMMM

M MMMMMMMMMMMM MMMMM M M MM MMM MMMMMMMMMM MMMMMMM MMMMMM MM MMM m2 -1,440 111,000 -159,84

0,6*0,6*-2*2   -1,440

14 283 28372305

pppp pppppppppppp ppp ppp pp pp p ppp pppppp p pppppppppp p

?=0,037 tl 50mm   m2 -1,512 116,000 -175,39

-1,44 * 1,05   -1,512

15 R 998713102

MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMM MM MMM MMM MMMM

12 m   t -0,003 1 050,000 -3,15

762 Konstrukce tesařské   -813,10

16 762 762341270

MMMMMMMMMMMMMMMM MM MM MMM MM MM M MMMMM MM M M M MMM M MMMMMMMMMMMM

MMMMM MM MMM MM MMM MM M MM M M MMMMMM M MMMMM m2 -0,720 114,121 -82,17

-0,72   -0,720

17 762 762341961

MMMMMMMMMM MM MMMMMMMMMMMM MM MM MMMMMMM MM MMM M MM M MMMMM

M MMMMMMMM MMMMMMMM MMMM m -4,800 139,944 -671,73

0,6*4*-2   -4,800

18 R 998762102

MMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMM MMM M MMMMM MM M M MMM MMMM MM MMM MMM MMMMMMM

m   t -0,037 1 600,000 -59,20

Celkem   -2 520,20
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 9 - Zpevněné plochy , snížení rozsahu bouracích prací

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 Zemní práce   -46 287,43

1 R 113107122

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

ručně   m2 -95,438 135,000 -12 884,13

-509,274*0,1874   -95,438

2 R 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně   m2 -95,438 230,000 -21 950,74

-95,438   -95,438

3 R 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně   m2 -95,438 120,000 -11 452,56

-95,438   -95,438

997 Přesun sutě   -49 713,88

4 R 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t -68,047 210,000 -14 289,87

-27,677-31,017-9,353   -68,047

5 R 997221579

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot   t -612,423 12,000 -7 349,08

-68,047*9 "Přepočtené koeficientem množství   -612,423

Součet   -612,423

6 R 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu   t -68,047 240,000 -16 331,28

-27,677-31,017-9,353   -68,047

7 R 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 

01   t -31,017 50,000 -1 550,85

-31,017   -31,017

Součet   -31,017

8 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t -27,677 250,000 -6 919,25

-27,677   -27,677

9 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02   t -9,353 350,000 -3 273,55

-9,353   -9,353

Celkem   -96 001,31

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 10 -  Odpočet - Ochranný nátěr a reprofilace rubu kleneb a podlah tl. 10 mm -  rampa

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -25 072,20

1 R 985112193

Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 

10 m2 jednotlivě   m2 -3,791 47,200 -178,94

(0,99+2,801)*-1   -3,791

Součet   -3,791

2 R 985311311

Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními 

maltami tl 10 mm   m2 -28,010 850,000 -23 808,50

-28,01   -28,010

3 R 985321111

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm   m2 -0,990 312,000 -308,88

4 R 985321112

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a 

podlah 1 vrstva tl 1 mm   m2 -2,801 277,000 -775,88

Celkem   -25 072,20
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 11 -  Budova A , Odpočet - nerezové lano zabezpečovacího systému

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

MMMMM MMMM Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -5 000,00

767 Konstrukce zámečnické   -5 000,00

1 314 31452200.1 nnnnnnn nnnnnnnnn n nnnnnn nnn nnnnnnnnn nnn nn nnn nnnnnnnnnnn n nnn kus -1,000 5 000,000 -5 000,00

Celkem   -5 000,00
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Stavba:   Mš Dvorského 2 , Ostrava - Dodatek č.2

Objekt:   MNP 12 -  Budova B+C , Odpočet - nerezové lano zabezpečovacího systému

Objednatel:   S.m. Ostrava, M.o. Ostrava - Jih

Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -5 000,00

767 Konstrukce zámečnické   -5 000,00

1 314 31452200.1 nnnnnnn nnnnnnnnn n nnnnnn nnn nnnnnnnnn nnn nn nnn nnnnnnnnnnn n nnn kus -1,000 5 000,000 -5 000,00

Celkem   -5 000,00
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