
CELKOVÁ REKAPITULACE

Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků - Na obecní, v k. ú. Hrabůvka

cena dle SoD 2495326,7 524018,607 3019345,307

Objekty změn Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

ZL č.1 -  Změna třídy těžitelnosti zeminy 44 035,74 Kč 9 247,51 Kč 53 283,25 Kč
ZL č.2 -  Změna asfaltového koberce a zámkové dlažby 57 086,57 Kč 11 988,18 Kč 69 074,75 Kč
ZL č.3 -  Odstranění starých a osazení nových obrubníků 9 262,40 Kč 1 945,10 Kč 11 207,50 Kč

Celkem změna 110 384,71 Kč 23 180,79 Kč 133 565,50 Kč

celkem cena po změně 2 605 711,41 Kč 547 199,40 Kč 3 152 910,81 Kč

Datum:  

za zhotovitele:

za obejdnatele:



Stavba: 2017-144

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ0084551

729 30 Ostrava

Zhotovitel: IČO: 25562191

DIČ: CZ25562191

760 01 Zlín
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0 44 035,74 9 247,51 53 283,25 100

ZL 1 0 44 035,74 9 247,51 53 283,25 100

01 0 -35 836,43 -7 525,65 -43 362,08 -81

02 0 79 872,17 16 773,16 96 645,33 181

0 44 035,74 9 247,51 53 283,25 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 44 035,74 100

Cena celkem 44 035,74 100

Mostní 5552

Položkový rozpočet stavby

Výstavba víceúčelového hřiště v M.O. OVA-Jih ul. Veverkova-
Aviatiků ...
ZL1 - Změna třídy těžitelnosti zeminy

Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

Celkem

44 035,74

0,00

0,00

44 035,74

0,00

0,00

44 035,74

0,00

0,00

11 988,18

0,00

44 035,74

53 283,25

Zemní práce

Za zhotovitele

Změna zatřídění hornin
Méněpráce
Vícepráce

Celkem za stavbu



Stavba: 2017-144

ZL2

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ0084551

729 30 Ostrava

Zhotovitel: IČO: 25562191

DIČ: CZ25562191

760 01 Zlín
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0 57 086,57 11 988,18 69 074,75 100

ZL 2 0 57 086,57 11 988,18 69 074,75 100

01 0 -159 883,20 -33 575,47 -193 458,67 -280

02 0 216 969,77 45 563,65 262 533,42 380

0 57 086,57 11 988,18 69 074,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 57 086,57 100

Cena celkem 57 086,57 100

Komunikace

Za zhotovitele

Změna asfaltového koberce a zámkové dlažby
Méněpráce
Vícepráce

Celkem za stavbu

11 988,18

0,00

57 086,57

69 074,75

57 086,57

0,00

0,00

57 086,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

57 086,57

Mostní 5552

Položkový rozpočet stavby

Výstavba víceúčelového hřiště v M.O. OVA-Jih ul. Veverkova-
Aviatiků ...
Změna asfaltového koberce a zámkové dlažby

Sportovní podlahy Zlín s.r.o.



Stavba: 2017-144

Objekt: ZL 3

Rozpočet: 01

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ0084551

729 30 Ostrava

Zhotovitel: IČO: 25562191

DIČ: CZ25562191

760 01 Zlín
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0,00 9 262,40 1 945,10 11 207,50 100

ZL 3 0,00 9 262,40 1 945,10 11 207,50 100

01 0,00 9 262,40 1 945,10 11 207,50 100

0,00 9 262,40 1 945,10 11 207,50 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 472,00 16

91 HSV 3 456,00 37

D96 PSU 4 334,40 47

Cena celkem 9 262,40 100

Mostní 5552

Položkový rozpočet stavby

Výstavba víceúčelového hřiště v M.O. OVA-Jih ul. Veverkova-
Aviatiků ...

Vytrhání starých a osazení nových obrubníků 

Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

Celkem

9 262,40

0,00

0,00

9 262,40

0,00

0,00

9 262,40

0,00

0,00

1 945,10

0,00

9 262,40

11 207,50

Doplňující práce na komunikaci
Přesuny suti a vybouraných hmot

Za zhotovitele

Vytrhání starých a osazení nových obrubníků 
Vícepráce

Celkem za stavbu

Zemní práce


