
Změna č.: Popis Cena Změna termínu 

1 Chybějící izolant stĜešní konstrukce 0,00 14 791,79 14 791,79 NE

2 ěezání stávajícího soklu budovy a vyrovnání části pod terénem 0,00 17 186,15 17 186,15 NE

3 Expanzní nádoba -10 460,98 4 463,15 -5 997,83 NE

4 Větší tloušťka bouraných betonů teras 0,00 65 397,71 65 397,71 NE

5 Bourání základů obnažených po výkopech 0,00 29 356,23 29 356,23 ANO

6 Podhledy -55 417,36 164 840,61 109 423,25 ANO

-65 878,34 296 035,64 230 157,30

Cena Díla dle SoD:   7 077 253,85 Kč 
Hodnota ZL:      230 157,30 Kč 
Celková cena díla vč. ZL:   7 307 411,15 Kč 

"Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova 
Ostrava - Jih"

Rekapitulace změnových listů



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25876333

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25.10.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 14 543,10 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   

4 Montáž 248,69 11 0,00 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 14 791,79 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně
 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

ERVO stavby, spol. s r.o.   25876333

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova, Ostrava - Jih

JKSO

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova Ostrava Jih

EČO

Změnový list č.1 - Chybějící izolant střešní konstrukce   Místo

IČ

Městský obvod Ostrava Jih   

ATRIS s.r.o.   

14 791,79

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

CZ25876333

        Náklady / 1 m.j.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 791,79

DPH celkem

0,00

3 106,28

17 898,07

0,00

0,00

0,00



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.1 - Chybějící izolant střešní konstrukce  

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o.

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

Kód Popis Dodávka Montáž

PSV Práce a dodávky PSV   14 543,10 248,69

713 Izolace tepelné   14 543,10 248,69

Celkem   14 543,10 248,69

REKAPITULACE ROZPOČTU



Zpracoval:   

Datum:   25. 10. 2018

Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

14 791,79 0,215 0,000

14 791,79 0,215 0,000

14 791,79 0,215 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.1 - Chybějící izolant střešní konstrukce  

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   25. 10. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolace tepelné   

1 283759140

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 
100 mm   m2 71,500 203,40

2 713 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m   % 145,431 1,71

Celkem   

ROZPOČET



Datum:   25. 10. 2018

Cena celkem

14 791,79

14 791,79

14 543,10

248,69

14 791,79

ROZPOČET



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25876333

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25.10.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 8 912,17 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 8 273,98 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 17 186,15 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně
 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

ERVO stavby, spol. s r.o.   25876333

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova, Ostrava - Jih

JKSO

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova Ostrava Jih

EČO

Změnový list č.2 - Řezání stávajícího soklu budovy a vyrovnání 
části pod terénem o tl.50 mm   Místo

IČ

Městský obvod Ostrava Jih   

ATRIS s.r.o.   

17 186,15

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

CZ25876333

        Náklady / 1 m.j.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 186,15

DPH celkem

0,00

3 609,09

20 795,24

0,00

0,00

0,00



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.2 - Řezání stávajícího soklu budovy a vyrovnání části pod terénem o tl.50 mm

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o.

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

Kód Popis Dodávka Montáž

HSV HSV   8 912,17 8 273,98

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení   8 912,17 2 195,83

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 6 078,15

Celkem   8 912,17 8 273,98

REKAPITULACE ROZPOČTU



Změnový list č.2 - Řezání stávajícího soklu budovy a vyrovnání části pod terénem o tl.50 mm

Zpracoval:   

Datum:   25. 10. 2018

Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

17 186,15 0,222 0,967

11 108,00 0,222 0,000

6 078,15 0,000 0,967

17 186,15 0,222 0,967

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: ZmČnový list č.2 - Řezání stávajícího soklu budovy a vyrovnání části pod terénem o tl.50 mm

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   25. 10. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková

HSV HSV   

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení   

1 011 622211201

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení na vnější 
stěny, z desek polystyrenových, celkové tloušťky izolace 
přes 160 do 200 mm   m2 26,834 239,71

0,3*(14,25+3,615+3,515+3,2+1,475+4,065+14,25+13,6+

1,5+1,45+10,9+1,45+1,5+13,175+1,5)   26,834

2 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 50 mm   m2 30,107 155,30

"viz.v.č. D.1.1.b)06-10"   
26,834*1,1   29,517

29,517*1,02 "Přepočtené koeficientem množství   30,107

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

3 013 978071311R

Odřezání části tepelné izolace z desek XPS o tl. cca 30 
mm - zarovnání soklu   m2 31,170 195,00

0,6*(45,15-0,9*2-1,6*3)+0,6*1,5*6+0,6*2,2*2   31,170

Celkem   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR



Datum:   25. 10. 2018

Cena celkem

17 186,15

11 108,00

6 432,38

4 675,62

6 078,15

6 078,15

17 186,15

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25876333

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25.10.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 585,60 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 3 877,55 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   

4 Montáž -10 460,98 11 0,00 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) -5 997,83 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně
 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

ERVO stavby, spol. s r.o.   25876333

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova, Ostrava - Jih

JKSO

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova Ostrava Jih

EČO

Změnový list č.3 - Expanzní nádoba   Místo

IČ

Městský obvod Ostrava Jih   

ATRIS s.r.o.   

-5 997,83

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

CZ25876333

        Náklady / 1 m.j.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 997,83

DPH celkem

0,00

-1 259,54

-7 257,37

0,00

0,00

0,00



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.3 - Expanzní nádoba

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o.

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

Kód Popis Dodávka Montáž

HSV HSV   585,60 3 877,55

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 3 223,15

997 Přesun sutě   585,60 654,40

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 -10 460,98

764 Konstrukce klempířské   0,00 -10 460,98

Celkem   585,60 -6 583,43

REKAPITULACE ROZPOČTU



Zpracoval:   

Datum:   25. 10. 2018

Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

4 463,15 0,000 1,831

3 223,15 0,000 1,831

1 240,00 0,000 0,000

-10 460,98 0,000 0,000

-10 460,98 0,000 0,000

-5 997,83 0,000 1,831

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: ZmČnový list č.3 - Expanzní nádoba

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   25. 10. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV HSV   4 463,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   3 223,15

1 R 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC   m3 3,888 829,00 3 223,15

1,8*1,6*1,35   3,888

997 Přesun sutČ   1 240,00

2 R 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 1,831 180,00 329,58

3 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 1,831 120,00 219,72

4 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 25,634 4,10 105,10

1,831*14 "Přepočtené koeficientem množství   25,634

5 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 1,830 320,00 585,60

PSV Práce a dodávky PSV   -10 460,98

764 Konstrukce klempířské   -10 460,98

6 R R-7640015

D+M oplechování stříšky vč. kotvení a dodávky 
kotevních prvků , popl. plech - viz. K20   kus -1,000 8 881,80 -8 881,80

7 R R-7640017 D+M lemování zdi , ukončení EPDM folie - viz. K22   m -6,500 242,95 -1 579,18

Celkem   -5 997,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25876333

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25.10.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 17 387,52 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 48 010,19 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 65 397,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 65 397,71

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 13 733,52

Cena s DPH 79 131,23

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ERVO stavby, spol. s r.o.   25876333

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova, Ostrava - Jih

JKSO

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova Ostrava Jih

EČO

Změnový list č.4 - Větší tloušťka bouraných betonů teras a 
ploch   

Místo

IČ

Městský obvod Ostrava Jih   

ATRIS s.r.o.   

65 397,71

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.4 - Větší tloušťka bouraných betonů teras a ploch

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   25. 10. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV HSV   17 387,52 48 010,19 65 397,71 0,000 54,336

1 Zemní práce   0,00 28 590,50 28 590,50 0,000 54,336

997 Přesun sutě   17 387,52 19 419,69 36 807,21 0,000 0,000

Celkem   17 387,52 48 010,19 65 397,71 0,000 54,336

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: ZmČnový list č.4 - VČtší tloušťka bouraných betonů teras a ploch

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   25. 10. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV HSV   65 397,71

1 Zemní práce   28 590,50

1 R 113107136

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 
sítěmi tl 150 mm   m2 -135,500 370,00 -50 135,00

2 221 113107137

Odstranění podkladů pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 
sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm   m2 135,500 581,00 78 725,50

997 Přesun sutČ   36 807,21

3 R 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 54,336 180,00 9 780,48

4 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 54,336 120,00 6 520,32

5 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 760,704 4,10 3 118,89

54,336*14 "Přepočtené koeficientem množství   760,704

6 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 54,336 320,00 17 387,52

Celkem   65 397,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMċR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25876333

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

06.11.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 4 884,48 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 24 471,75 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 29 356,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 29 356,23

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 6 164,81

Cena s DPH 35 521,04

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ERVO stavby, spol. s r.o.   25876333

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova, Ostrava - Jih

JKSO

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova Ostrava Jih

EČO

Změnový list č.5 - Bourání základů obnažených po výkopech   Místo

IČ

Městský obvod Ostrava Jih   

ATRIS s.r.o.   

29 356,23

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.5 - Bourání základů obnažených po výkopech

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   6. 11. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV HSV   4 884,48 24 471,75 29 356,23 0,000 15,264

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 19 016,40 19 016,40 0,000 15,264

997 Přesun sutě   4 884,48 5 455,35 10 339,83 0,000 0,000

Celkem   4 884,48 24 471,75 29 356,23 0,000 15,264

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.5 - Bourání základů obnažených po výkopech

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   6. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV HSV   29 356,23 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   19 016,40 0,000

1 961055111 Bourání základů ze ŽB   m3 6,360 2 990,00 19 016,40 0,000

997 Přesun sutě   10 339,83 0,000

2 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 15,264 180,00 2 747,52 0,000

3 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 15,264 120,00 1 831,68 0,000

4 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 213,696 4,10 876,15 0,000

5 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 15,264 320,00 4 884,48 0,000

Celkem   29 356,23 0,000

ROZPOČET  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25876333

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

13.11.2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -69 011,21 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -6 040,65 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 149 456,07 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 35 019,04 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 109 423,25 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 109 423,25

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 22 978,88

Cena s DPH 132 402,13

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ERVO stavby, spol. s r.o.   25876333

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova, Ostrava - Jih

JKSO

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 
Adamusova Ostrava Jih

EČO

Změnový list č.6 - Podhledy   Místo

IČ

Městský obvod Ostrava Jih   

ATRIS s.r.o.   

109 423,25

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.6 - Podhledy

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   13. 11. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV HSV   -49 376,71 -6 040,65 -55 417,36 -0,918 0,000

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení   -49 376,71 -6 040,65 -55 417,36 -0,918 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   129 821,57 35 019,04 164 840,61 3,470 0,000

713 Izolace tepelné   2 313,86 4 609,72 6 923,58 0,013 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   127 507,71 30 409,32 157 917,03 3,457 0,000

Celkem   80 444,86 28 978,39 109 423,25 2,552 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova, Ostrava - Jih
Objekt:   Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava Jih
Část: Změnový list č.6 - Podhledy

Objednatel:   Městský obvod Ostrava Jih
Zhotovitel:   ERVO stavby, spol. s r.o. Zpracoval:   

Místo:   parc.č. 1821, k.ú. Hrabůvka Datum:   13. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV HSV   -55 417,36 -0,918

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení   -55 417,36 -0,918

1 621221011

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm   m2 104,600 616,95 64 532,97 0,980

2 63140320 deska omítková z miner.vlny tl. 50 mm   m2 117,361 167,30 19 634,50 0,449

3 621221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 160 mm, hmoždinky s kovový 
trnem 10-12 ks/m2   m2 -104,600 760,00 -79 496,00 -1,000

4 631403260 deska omítková z miner. vlny tl. 150 mm   m2 -117,361 512,00 -60 088,83 -1,347

PSV Práce a dodávky PSV   164 840,61 3,470

713 Izolace tepelné   6 923,58 0,013

5 713191132

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE   m2 104,600 44,07 4 609,72 0,000

6 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2   m2 115,060 20,11 2 313,86 0,013

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev   

763 Konstrukce suché výstavby   157 917,03 3,457

7 763331111

Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek 
dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 14 mm TI tl.150 mm 
( původní TI odečtena v rozboru TOV)   m2 104,600 935,26 97 828,20 2,110

8 631403260 deska omítková z miner. vlny tl. 150 mm   m2 117,361 512,00 60 088,83 1,347

Celkem   109 423,25 2,552

ROZPOČET  



týdeŶ -

prodloužeŶí terŵíŶu

počet kaleŶdářŶíĐh dŶů - 1 2-6 7-13 14-20 21-27 28-34 63-69 70-76 77-83 84-90 91-97 98-104 105-111 112-118 119-125 126-132 133-139 140-146 147-153 154-160 161-167 168-174 175-181 182-188 189-192

Předání a převzetí staveniště 24.9.2018

Zahájení prací na stavbě do 10 kal. dní od předání 
staveniště

2.10.2018

5 - Komunikace

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    8 - Trubní vedení

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání terasa

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy
    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 

pozemních staveb
PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    730 - Vytápění

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    777 - Podlahy lité

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

VRN3 - Zařízení staveniště

Lhůta pro předání dokončené stavby
Pozn. BouráŶí Ϯ ks otvorů pro osazeŶí dveří do koridoru ďude prováděŶo o víkeŶdu, ŶásledŶě v PoŶdělí ďudou osazeŶy plastové dveře

RealizaĐe ÚT a rozvodů ďude proďíhat v terŵíŶu ŵiŵo výuku
VrtáŶí kotev KZS a Ŷové střeĐhy ďude prováděŶo po ϭϮ hod.

Vysvětlivky

BouráŶí ploĐhy a odvoz vyďouraŶého ŵateriálu
BouráŶí dlažďy a podkladu Ŷa terasáĐh
BetoŶáž stropu spojovaĐího koridoru
BetoŶáž základů spojovaĐího koridoru

43 45 46

ϭϯ.ϭϭ. - Ϯ7.ϭϭ. ϭϰ kal. dŶí

7.ϭϭ. - Ϯϭ.ϭϭ ϭϰ kal. dŶí

484744 51 52

HarŵoŶograŵ postupu praĐí pro stavďu -VyďudováŶí spojovaĐího koridoru a zatepleŶí oďjektu Ŷa ul. Adaŵusova Ostrava 

40 40 41 42 49 1 10 11 12 132 3 4 5 6 7

8 kal. dŶů

14 15

35-41 42-48 49-55 56-62

50 8 9



týdeŶ -

prodloužeŶí terŵíŶu

počet kaleŶdářŶíĐh dŶů - 1 2-6 7-13 14-20 21-27 28-34 63-69 70-76 77-83 84-90 91-97 98-104 105-111 112-118 119-125 126-132 133-139 140-146 147-153 154-160 161-167 168-174 175-181 182-188 189-192

Předání a převzetí staveniště 24.9.2018

Zahájení prací na stavbě do 10 kal. dní od předání 
staveniště

2.10.2018

5 - Komunikace

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    8 - Trubní vedení

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání terasa

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy
    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 

pozemních staveb
PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    730 - Vytápění

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    777 - Podlahy lité

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

VRN3 - Zařízení staveniště

Lhůta pro předání dokončené stavby
Pozn. BouráŶí Ϯ ks otvorů pro osazeŶí dveří do koridoru ďude prováděŶo o víkeŶdu, ŶásledŶě v PoŶdělí ďudou osazeŶy plastové dveře

RealizaĐe ÚT a rozvodů ďude proďíhat v terŵíŶu ŵiŵo výuku
VrtáŶí kotev KZS a Ŷové střeĐhy ďude prováděŶo po ϭϮ hod.

Vysvětlivky

BouráŶí ploĐhy a odvoz vyďouraŶého ŵateriálu
BouráŶí dlažďy a podkladu Ŷa terasáĐh
BetoŶáž stropu spojovaĐího koridoru
BetoŶáž základů spojovaĐího koridoru

43 45 46

ϭϯ.ϭϭ. - Ϯ7.ϭϭ. ϭϰ kal. dŶí

7.ϭϭ. - Ϯϭ.ϭϭ ϭϰ kal. dŶí

484744 51 52

HarŵoŶograŵ postupu praĐí pro stavďu -VyďudováŶí spojovaĐího koridoru a zatepleŶí oďjektu Ŷa ul. Adaŵusova Ostrava 

40 40 41 42 49 1 10 11 12 132 3 4 5 6 7

8 kal. dŶů

14 15

35-41 42-48 49-55 56-62

50 8 9


