
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 225 162,40

225 162,40 47 284,10 272 446,50

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Vybudování parkovacích stání na 

ul.Šeříková - VCP
Objednate

l:
IČ/DIČ:

Druh stavby: Parkoviště Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: SEMITA DS , s.r.o. IČ/DIČ:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



ZŵěŶový rozpočet - víĐe práĐe
Stavďa: VǇďudováŶí parkovaĐíĐh stáŶí Ŷa ul. Šeříková

PČ Kód položkǇ Popis MJ MŶožství Cena jednotková Cena celkem

- VyďudováŶí parkovaĐíĐh stáŶí Ŷa ul. Šeříková 225 162,40

- ϬϬϭ - SO ϭϬϭ PARKOVIŠTĚ 225 162,40

- HSV - Práce a dodávky HSV 225 162,40

- 1 - Zemní práce 82 766,59

1 113107132
OdstraŶěŶí podkladu z ďetoŶu prostého tl ϯϬϬ 
ŵŵ ručŶě

m2 8,110 819,89 6 649,31

2 113107173
OdstraŶěŶí podkladu z ďetoŶu prostého tl ϰϬϬ 
ŵŵ strojŶě pl přes ϱϬ do ϮϬϬ ŵϮ

m2 74,000 291,84 21 596,16

3 113107232
OdstraŶěŶí podkladu z ďetoŶu prostého tl ϯϬϬ 
ŵŵ strojŶě pl přes ϮϬϬ ŵϮ

m2 266,330 174,19 46 392,02

14 181301102
RozprostřeŶí orŶiĐe tl vrstvǇ do ϭϱϬ ŵŵ pl do 
ϱϬϬ ŵϮ v roviŶě Ŷeďo ve svahu do ϭ:ϱ

m2 237,000 34,30 8 129,10

- 2 - Zakládání 10 776,25

16 693110620R geoteǆtilie ŶetkaŶá ϯϬϬ g/ŵϮ, šíře ϮϬϬ Đŵ m2 244,650 25,00 6 116,25

17 213141132
ZřízeŶí vrstvǇ z geoteǆtilie ve skloŶu do ϭ:ϭ š do 
6 m

m2 233,000 20,00 4 660,00

- 5 - Komunikace pozemní 43 105,19

19 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

;oďalovaŶé kaŵeŶivo OKSͿ tl ϱϬ ŵŵ š přes ϯ ŵ
m2 211,000 204,29 43 105,19

- 997 - PřesuŶ sutě 88 514,37

24 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 124,984 30,00 3 749,52

25 997006512
VodorovŶé doprava suti s ŶaložeŶíŵ a složeŶíŵ 
na skládku do 1 km

t 124,984 134,00 16 747,86

26 997006519
Příplatek k vodorovŶéŵu přeŵístěŶí suti Ŷa 
skládku ZKD ϭ kŵ přes ϭ kŵ

t 2 999,616 12,50 37 495,20

27 997221815

Poplatek za uložeŶí Ŷa skládĐe ;skládkovŶéͿ 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 

170 101

t 267,735 114,00 30 521,79

225 162,40



0,912 URS

0,912 URS

0,912 URS

SoD

SoD

SoD

0,912 URS

SoD

SoD

SoD

0,912 URS



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 -45 765,44

-45 765,44 -9 610,74 -55 376,18

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum:

Lokalita: Zhotovitel: SEMITA DS , s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: Parkoviště Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Vybudování parkovacích stání na 

ul.Šeříková - MNP
Objednate

l:
IČ/DIČ:



ZŵěŶový rozpočet - ŵéŶě práĐe
Stavďa: VǇďudováŶí parkovaĐíĐh stáŶí Ŷa ul. Šeříková

PČ Kód položkǇ Popis MJ MŶožství Cena jednotková Cena celkem

- VyďudováŶí parkovaĐíĐh stáŶí Ŷa ul. Šeříková
- ϬϬϭ - SO ϭϬϭ PARKOVIŠTĚ -45 765,44

- HSV - Práce a dodávky HSV -45 765,44

- 1 - Zemní práce -5 348,00

5 113152112
OdstraŶěŶí podkladů zpevŶěŶýĐh ploĐh z 
kameniva drceného

m3 -76,400 70,00 -5 348,00

- 5 - Komunikace pozemní -6 393,30

18 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 -211,000 30,30 -6 393,30

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -16 479,70

20 916131213

OsazeŶí silŶičŶího oďruďŶíku ďetoŶového 
stojatého s ďočŶí opěrou do lože z ďetoŶu 
prostého

m -44,600 212,00 -9 455,20

21 592175030R oďruďŶík  ϭϬϬǆϭ5/ϭϮǆϯϬ Đŵ, přírodŶí kus -46,830 150,00 -7 024,50

- ϵϵϳ - PřesuŶ sutě -13 227,00

29 997221855R
Poplatek za uložeŶí staveďŶího odpadu Ŷa 
skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

t -132,270 100,00 -13 227,00

- ϵϵϴ - PřesuŶ hŵot -4 317,44

30 998223011
PřesuŶ hŵot pro pozeŵŶí koŵuŶikaĐe s krǇteŵ 
dlážděŶýŵ

t -26,984 160,00 -4 317,44

-45 765,44



SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
AkĐe:  VyďudováŶí parkovaĐíĐh stáŶí Ŷa ul. Šeříková

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kalendářní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

VRN - Příprava stavďy
Parkoviště 
   - ďourání ďetonu
   - výkop kufru
   - k-ční vrstvy ze ŠD
   - pokládka oďruď + dvouřádek
   - pokládka sfatovýĐh vrstev
   - dopravní značení
   - HTÚ
   - JTÚ
Dešťová kanalizaĐe
Veřejné osvětlení
REZERVA

PozŶáŵka: teŶto harŵoŶograŵ je pouze orieŶtačŶí v závislosti Ŷa kliŵatiĐkýĐh podŵíŶkáĐh. VCP - ďouráŶí ďetoŶu Ŷeďyla ďsaheŵ původŶího rozsahu praĐí.

VypraĐoval: Jiří Válek
Dne: 28.11.2018

Listopad Prosinec


