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F.1.A – CHARAKTERISTIKA A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště je definováno plochou navrţené rekonstrukce celého uličního prostoru Mjr. Nováka a 

navazujících úseků ulic Na Obecní, Ignáta Herrmanna a Oráčova vč. předprostoru školní budovy a 

jídelny, tj. asfaltovými plochami, dlaţbou a zelení. Staveniště je ohraničeno fasádami budov a stávajícím 

oplocením. Dále jsou v ploše stávající betonová schodiště. Staveniště je částečně oplocené podél budovy 

školky a soukromých budov. Pro zamezení přístupu nepovolaných osob bude pouţito dočasné oplocení, 

dopravní značení a zařízení (zábrany, směrovací desky, pásky,....). Zařízení staveniště bude s ohledem na 

etapizaci a rozsah stavby umístěno v jeho těţišti. Budou osazeny typizované kontejnery (kancelář, sklad) 

a jedno chemické WC mimo dopravní koridory. Staveniště se tedy skládá zejména ze stávajících 

zpevněných ploch a navazující budov a oplocení. 

 

F.1.B – OBVOD STAVENIŠTĚ, ÚDAJE O POZEMCÍCH 

Staveniště je navrţeno na parcelách dotčených stavbou. Jedná se o parcely č. 468/9, 468/5, 462/1, 

469, 463/6, 463/7, 434/3, 435/1, 434/35, 433/34, 433/33, 433/46, 433/9, st.1303  v k.ú. Hrabůvka, které 

jsou všechny v majetku stavebníka. Jde především o ostatní plochy vyuţívané jako komunikace a veřejná 

zeleň. Území, na kterých jsou nově uvaţované objekty navrţené, je převáţně zpevněné asfaltem. Nově 

navrţená úprava výškově i polohově plynule navazuje na stávající neupravované úseky vozovek a 

chodníků.  Obvod staveniště zahrnuje kompletně celý uliční prostor ul. Mjr. Nováka, předprostor u školy 

a před jídelnou a část uličního prostoru na ul. Oráčova, Na Obecní a Ignáta Herrmanna. 

 

F.1.C – ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště zahrnuje kancelář, šatnu (typizované kontejnery) a jedno chemické WC. 

Deponie na sypké hmoty (štěrky, písek, ornice) budou minimalizovány. V případě nutnosti si zhotovitel 

jejich umístění projedná se stavebníkem, popř. budou tyto materiály umísťovány v rámci zvláštního 

uţívání komunikace na pozemcích stavby. Zařízení staveniště ani plochy dočasných skládek materiálu 

nebudou zřizovány nad sítěmi podzemního vedení a ani v jejich ochranných pásmech v souladu 

s vyjádřeními jednotlivých správců. Stávající armatury a poklopy podzemních vedení musí být vţdy 

přístupné. 

 

F.1.D – NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Předpokládá se provedení stavby v 5 etapách, které vţdy zahrnují kácení, demontáţe osvětlení, 

vpustí, sejmutí ornice, odstranění podkladních vrstev stávajících a návazných ploch vč. obrub. Poté se 

provede osazení podzemních vedení, tj. související SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE, SO 302 

PŘELOŢKA VODOVODU, SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ a SO 402 PŘELOŢKA SDĚLOVACÍHO 

VEDENÍ (v 1.etapě). Po dokončení podzemních vedení bude provedeno osazení nových obrub, 

podkladních vrstev vč. finálního krytu z asfaltu a dlaţby. V závěru 3 etapy bude provedena úprava území 

spočívající ve zpětném rozprostření ornice, provedení výsadeb dřevin a osetí travním osivem pro etapy 

č.1-3 a bude provedeno osazení nového vodorovného a svislého dopravního značení. Sadové úpravy pro 

etapy č.4 a 5 budou provedeny na konci stavby. Před zahájením prací budou podniky a obyvatelé sídlící 

v této lokalitě informováni investorem a realizační firmou o postupu výstavby a s tímto souvisejícími 

omezeními.    

Etapa č. 1 

Je řešen uliční prostor ohraničený ulicí Dr. Martínka a ulicí Na Obecní. V této etapě bude 

provedena přeloţka vodovodu a sdělovacího vedení. Etapu je nutné rozdělit na dvě dílčí podetapy 

zohledňující zásobování komerčních objektů. Nejprve budou provedeny práce na vozovce po hranici 

sjezdu do zásobovacího dvora, aby byl dvůr přístupný směrem od ul. Oráčova a potom z druhé strany od 

ul. Dr. Martínka. Samotný sjezd (zemní práce, obruby, kamenivo) bude proveden mimo pracovní dny. 

Vozovka v rámci první etapy bude s ohledem na zásobování provedena bez stmelených vrstev a asfaltové 

vrstvy budou prováděny mimo pracovní dny. Přístup ke komerčním objektům bude řešen koridory pro 

pěší z dřevěného řeziva, které budou odpovídat Vyhl. č. 398/2009 Sb.  

Etapa č. 2 

Je řešen uliční prostor ohraničený ulicí Na Obecní a Ignáta Hermanna. Zde bude osazeno oplocení 

podél bytového domu vytyčující koridor pro pěší. Odstavení vozidel hostů restaurace bude řešeno aţ za 

uzávěrou směrem k ul. Oráčova.  
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Etapa č. 3 

Je řešen uliční prostor ohraničený ulicí Ignáta Hermanna a koncem oplocení za školkou. Zde bude 

také osazeno oplocení podél bytového domu vytyčující koridor pro pěší.  

Etapa č. 4 

Je řešen uliční prostor ohraničený koncem oplocení za školkou a sjezdem ke škole – rozhraním 

ulic Mjr. Nováka a Oráčova. Zde bude také osazeno oplocení podél bytového domu vytyčující koridor pro 

pěší.  

Etapa č. 5 
Je řešen uliční prostor ohraničený sjezdem ke škole – rozhraním ulic Mjr. Nováka a Oráčova a 

zatáčkou za domem č.p. 22 na ul. Oráčova. Zde bude také osazeno oplocení podél bytového domu č.p. 22 

a podél jídelny a školy vytyčující koridor pro pěší. Při realizaci této etapy bude provedena demontáţ 

vlajkových stoţárů před školou.  

 

F.1.E – OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 

nejsou 

 

F.1.F – MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Pro stavbu není nutné zajišťovat dočasné přípojky energií; el. energie bude zajištěna přenosnými 

elektrocentrálami. 

 

F.1.G – MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

V rámci stavebních prací vzniknou přebytky stavební suti a zeminy. Jedná se o dále nepouţitelný 

materiál (asfaltová směsná suť, štěrkové směsi), které budou v celém rozsahu odvezeny na řízenou 

skládku. Pouze potřebné mnoţství nezávadné zeminy, které vznikne v rámci přípravy území odstraněním 

ornice, můţe být zpětně pouţito pro sadové úpravy v rámci úpravy území.  

 

F.1.H – PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Jako dopravní trasa pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů bude vyuţita sběrná 

komunikace ul.  Dr. Martínka a řešená ul. Mjr. Nováka. Dále je moţno dopravně pouţít navazující 

komunikaci ul. Oráčova a Aviatiků. Staveniště je v celém rozsahu stavby dobře přístupné právě z řešené 

místní komunikace ul. Mjr. Nováka. Komunikace slouţící pro přesun hmot a materiálů budou po celou 

dobu výstavby udrţovány ve sjízdném a schůdném stavu, případné znečištění bude průběţně 

odstraňováno. 

 

F.1.I – POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 

Staveniště a jeho okolí bude označeno dočasným dopravním značením a dopravním zařízením 

(zábrany, kuţely, oplocení, směrovací desky). V místech výkopových prací – jam nebo rýh s hloubkou 

nad 0,5m bude zřízeno oplocení dočasné o výšce min. 1,8m. Při stavebních pracích s ohledem na moţné 

úniky ropných látek z mechanizmů a je potřeba:  

 zajistit absorpční materiál pro likvidaci případné ropné havárie;  

 u stavebních strojů a mechanizmů pouţívat ekologických (v přírodním prostředí rozloţitelných) olejů a maziv;  

 opravy strojů a mechanizmů provádět v dílnách (ne na staveništi);  

 při přerušení stavebních prací (noc, dny pracovního klidu) budou stroje, mechanizmy nebo dopravní 

prostředky ze staveniště přemístěny na určenou odstavnou plochu, kde dodavatel zajistí potřebná opatření proti 

únikům ropných látek.  

 

F.1.J – ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY VYŽADUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 

V průběhu realizace stavby nesmí dojít k zamezení přístupu k bytovým domům a provozovnám. 

Bude tedy nutné zřizovat dočasné přístupové komunikace. Staveništní koridory pro pěší budou zřetelně 

vyznačeny textem: „Procházíte staveništěm, dbejte zvýšené opatrnosti.“  

Přístup vozidel integrovaného záchranného systému bude umoţněn vţdy a po celou dobu stavby. 

Bude zajištěn průjezd techniky HZS a poţární zásah dle ČSN 73 6110 kdy šířka mezi obrubami je >3,5m. 

Šířka dopravního prostoru komunikace v přímé i v obloucích je >3,5m a výška >4,2m. Šířka jízdního 
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pásu je min. 2,5m. V blízkosti vchodů do bytových domů a provozoven bude osazeno dočasné stavební 

oplocení, které bude upravováno podle postupu prací. 

Staveniště se nachází v území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem 

důlních plynů. V místech, kde při výstavbě parkoviště budou prováděny výkopové práce do hloubky 

větší než 0,8m, je nutný dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu – měření metanu. Tento 

pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení hloubky 0,8m a dále průběžně při 

jejich provádění do větší hloubky. Při zjištění koncentrace metanu 0,5% a vyšší, vystupující v místě 

výkopových prací, přeruší práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách vede záznam 

ve stavebním deníku. 

 

F.1.K – NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

V rámci kaţdé stavební etapy bude komunikace Mjr. Nováka pro průjezd zcela uzavřena a pro 

přístup budou vyuţity navazující ul. Oráčova a Aviatiků. Zhotovitel před zahájením prací projedná 

organizaci provozu a dočasné dopravní značení vč. objíţděk na dopravní komisi Ostravských komunikací 

a.s. Návrh organizace výstavby a dočasného značení je popsán ve výkresech F2.a, F2.b.  

 

F.1.L – STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 

A OCHRANY ZDRAVÍ 
Výstavba bude prováděna v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č.309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhl.č.309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 

Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s 

bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět 

pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Pro realizaci stavby musí 

být vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stavba bude provedena dodavatelsky na základě 

výběrového řízení.  Povaha stavby vyţaduje ustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Stavba bude prováděna více neţ jedním dodavatelem. Generální dodavatel stavby i jednotliví subdodavatelé 

jsou povinni před zahájením prací předloţit koordinátorovi seznam rizik a bezpečnostních opatření ke 

schválení. Rovněţ jsou povinni vzájemně se informovat o rizicích a s riziky seznámit všechny své pracovníky. 

Staveniště musí být ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob pomocí dočasného oplocení a 

výstraţných tabulek. Vjezd a výjezd ze staveniště bude zřetelně označen. Dočasná organizace provozu na 

místních komunikacích dotčených stavbou bude řešena samostatným povolením organizace dopravy vč. 

stanovení dočasného dopravního značení, které si u příslušného orgánu policie zajišťuje zhotovitel. Ochranná 

pásma stanovená zákonem musí být respektována.  

Staveniště se nachází v ochranném pásmu podzemního vedení  NN do 0,4kV a VN do 35kN. Pro 

podzemní vedení do 110kV včetně je ochranné pásmo v šíři 1m od okraje krajního vodiče. Dále se stavba 

nachází v ochranném pásmu sdělovacího vedení. Pro kabelová vedení sdělovací je ochranné pásmo o šíři 1,5m 

od okraje vedení. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Pro tato vedení je 

stanoveno ochranné pásmo o šíři 1,5m od líce potrubí pro profil do 500mm včetně a hloubku do 2,5m. Pro 

profil nad 500m je ochranné pásmo 2,5m. Při hloubce vyšší neţ 2,5m a profilu nad 200mm se ochranné pásmo 

rozšiřuje o další metr. Dále je v lokalitě podzemní vedení NTL plynu, pro které je stanoveno ochranné pásmo 

v šíři 1m od okraje zařízení. Pro vedení TUV je stanoveno ochranné pásmo v šíři 2,5m od okraje zařízení. 

Ochranná pásma jsou zřejmá z výkresu C3.  

Přístup na jakoukoli nedostatečně únosnou plochu je povolen pouze tehdy, pokud je vhodným 

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce a pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví 

osob na staveništi či v jeho okolí. Mimo prostor staveniště je zakázána manipulace s jeřábem. Kaţdá osoba 

bude při pohybu na staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním pracovním oděvem nebo vestou. Při 

manipulaci s ostrými předměty (ocelová výztuţ) je pracovník povinen pouţít ochranné rukavice. Při 

svařování, míchání ţíravých hmot či broušení pak ochranné brýle. 

 

V Orlové 9.9.2019     Vypracoval: Ing. Roman Fildán  


