
POSTUP VÝSTAVBY 1. etapa:
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realizace levostranného chodníku 

realizace nové autobusové zastávky

úprava směrového vedení v prostoru křižovatky

autobusy zastavují na provizorní zastávce


