
POSTUP VÝSTAVBY 4. etapa:

1

provizorní sutobusová zastávka se zruší

2

3

chodci pro nástup a výstup z vozidla využívají prostor smyčky

4

realizace středových ostůvků 

doplnění bezbariérových prvků na stávajících chodnících


