REKAPITULACE STAVBY - Dodatek €.1 k SoD

Kaéd: P2108
Stavba: Bezbariérova uprava vnitiniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 12.12. 2022
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:V 25815458
FENBAU s.r.o. DIC: CZ25815458
Proiektant: IC: 11193841
Ing. Vladimir Slonka DIC: CZ5409272198
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 37 420,59
Sazba dané Zaklad dané VyS$e dané
DPH zakladni 21,00% 37 420,59 7 858,32
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CzZK 45 278,91
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kéd: P2108
Stavba: Bezbariérova uprava vnitiniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Misto: Datum: 12.12. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimir Slonka
Zhotovitel: FENBAU s.r.o. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoctu 37 420,59 45 278,92
VP Viceprace 38 457,79 46 533,93
MP Ménéprace -1 037,20 -1 255,01
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bezbariérova Uprava vnitiniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Obiekt:
VP - Viceprace
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 12.12.2022
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: IC: 25815458
FENBAU s.r.o. DIC: CZ25815458
Projektant: IC: 11193841
Ing. Vladimir Slonka DIC: CZ5409272198
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 38 457,79
Zaklad dané Sazba dané Vy$e dané
DPH zakladni 38 457,79 21,00% 8 076,14
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 46 533,93
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI
Stavba:
Bezbariérova uprava vnitfniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Obiekt:
VP - Viceprace
Misto: Datum: 12.12.2022
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimir Slonka
Zhotovitel: FENBAU s.r.o. Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 38 457,79
HSV - Prace a dodavky HSV 29 016,99
3 - Svislé a kompletni konstrukce 9 518,54
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 11 502,45
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 6 556,00
998 - Pfesun hmot 1440,00
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PSV - Prace a dodavky PSV 4720,40
781 - Dokonc¢ovaci prace - obklady 4720,40
SOUPIS PRACI
Stavba:
Bezbariérova uprava vnitfniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Obiekt:
VP - Viceprace
Misto: Datum: 12.12.2022
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimir Slonka
Zhotovitel: FENBAU s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 38 457,79
p HSV Prace a dodavky HSV 29 016,99
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 9 518,54
Zazdivka otvortl ve zdivu nadzakladovém pl pres 1 do .
1 | K |310231055 4 m2 cihlami dérovanymi pfes P10 do P15 l 300 mm m2 2,800 1919,67 5 375,08(2360 URS 2022/2
zazdivka niky v 1.PP, nika po puvodnim dvefnim
otvoru vykazovala nestabilitu a proto bylo rozhodnuto
0 jejim zazdéni
2 | k [310237241 Zazdivka otvord pl pfes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu kus 8,000 460,40 3683,17|566 URS 2022/2
nadzéakladovém cihlami palenymi tl do 300 mm
zazdivka 8 ks kominovych praduchu v 1.PP
3 | K (346272216 PFizdivka z pérobetonovych tvarnic tl 50 mm m2 0,998 461,21 460,29 (567 URS 2022/2
po osazeni ocelové konstrukce nové rampy bylo nutné
pfizdéni odskoku Zelezobetonového priviaku -
vytvofeni soklu s naslednym obloZenim keramickou
dlazbou - souvisi polozky €. 13-20 - dlazby
D 6 Upravy povrch, podlahy a osazovani vyplini 11 502,45
4| K |p12131121 Penetracni disperzni natér vnitinich stén nanaseny m2 58,784 57,51 3380,60(70,7 URS 2022/2
ruéné 15,16*2 + 13,792
po posouzeni aktualniho stavu stén v 1.NP bylo
rozhodnuto o jejich Upravé ve vétSim rozsahu nez
predpokladala pavodni SoD - souvisi p.¢. 5-8,
penetrace provedena 2x, vyméra omitek o 15,16m2
vetsi
Potazeni vnitfnich stén sklovlaknitym pletivem .
5| K (612142001 vilagenym do tenkovrstvé hmoty 15,16 + 13.792 m2 28,952 210,68 6 099,49(259 URS 2022/2
6 | K [612311131 g‘ﬁf‘*”' vnitfnich stén vapennym Stukem tloustky do | -, 15,160 133,40 2022,36|164 URS 2022/2
7 | K |612321141 Vapenocementové omitka Stukova dvouvrstva m2 0,000 350,00 0,00 SoD
vnitfnich stén nanasena ru¢né
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 6 556,00
8| K |og5131411,r | OCiSteni ploch stén, rubu kleneb a podiah stlatenym |- 15,600 10,00 156,00 SoD
vzduchem, popf. omytim tl. vodou s rué¢nim docisténim
9 [ K (985221101 Doplnéni zdiva cihlami do aktivované malty m3 0,800 7 000,00 5 600,00 SoD
po provedeni bouracich praci v 1.PP byla zjisténa
existence starych kominovych Sachet, které bylo nutno
zazdit - souvisi p.¢.10
10| K 985221120 Priplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivé m3 0,800 1 000,00 800,00 SoD
D 998 Presun hmot 1440,00
11| K |998011001 Presun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t 3,600 350,00 1260,00 SoD
12| K |098011014 Priplatek k pfesunu hmot pro budovy zdéné za t 3,600 50,00 180,00 SoD
zvétSeny presun do 500 m
p PSV Prace a dodavky PSV 4720,40
D 771 Podlahy z dlazdic 4720,40
13 771121011 Natér penetracni na podlahu m2 1,247 30,00 37,41 SoD
14| K |771275511R00 mmaz keramickych dlaZdic a schodovek na stupnice, | | 4,990 296,90 1481,52|365 RTS 2022/2
15| K |771275521R00 |Montaz keramickych dlazdic na podstupnice, TM m 4,990 192,37 959,95(236,5 RTS 2022/2
16 | M |59761409 Dlazba keramicka m2 1,490 350,00 521,50 SoD
17| K |781161021 Montaz profilu ukonéujiciho rohového m 5,000 36,85 184,24(45,3 URS 2022/2
18| M 59054133 profil ukor]covact pro vnéjsi hrany obkladt hlinik leskle m 5,000 334,32 167158 |411 URS 2022/2
gloxovany chromem 10x2500mm
19| K |781495211 Clsteljl v’nltrnlch Qloch stén po provedeni obkladu m2 1,247 20,00 24.94 SoD
chemickymi prostredky
20| k 998781101 Presun hmot tonazni pro obklady keramické v t 0,047 500,00 23,50 SoD

objektech v do 6 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Bezbariérova tprava vnitfniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Obijekt:
MP - Ménéprace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 12.12. 2022
Zadavatel: IC: 25815458
DIC: CZ25815458
Zhotovitel: IC: 25815458
FENBAU s.r.o0. DIC: CZ25815458
Proiektant: IC: 11193841
Ing. Vladimir Slonka DIC: CZ5409272198
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -1 037,20
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni -1 037,20 21,00% -217,81
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK -1 255,01
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI
Stavba:
Bezbariérova Uprava vnitiniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Obijekt:
MP - Ménéprace
Misto: Datum: 12.12. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimir Slonka
Zhotovitel: FENBAU s.r.o0. Zpracovatel:

Kad dilu - Popis

Cena celkem [CZK]



Naklady ze soupisu praci -1 037,20
PSV - Prace a dodavky PSV -1 037,20
776 - Podlahy povlakové -1 037,20
SOUPIS PRACI
Stavba:
Bezbariérova Uprava vnitiniho schodisté do budovy B, MOb O. - Jih
Obijekt:
MP - Ménéprace
Misto: Datum: 12.12. 2022
Zadavatel: Projektant: Ing. Vladimir Slonka
Zhotovitel: FENBAU s.r.o0. Zpracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -1 037,20
p PSV Prace a dodavky PSV -1 037,20
D 776 Podlahy povlakové -1 037,20
1| K |776421111 Montaz obvodovych list lepenim m -4,990 100,00 -499,00 [SoD
2 | M |28411010 lista soklova PVC 20x100 m -5,980 90,00 -538,20 |SoD

¢ast listy PVC se nebude provadét v misté,
proveden keramicky sokl

kde bude




