
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
 
 

 
 

k akci:   Revitalizace domů na ul. Františka formana č.277/28 a 278/30, 
   Ostrava Dubina 
   p.č.110/82 a 110/83 k.ú. Dubina u Ostravy 
    
 
investor  Městský obvod Ostrava-Jih 
   Horní 791/3,700 30 Ostrava Hrabůvka 
   IČO: 00845451 
 
Obecně: 
 
Kontrolní prohlídka má být směřována zejména do těch fází výstavby, kdy je v zásadních 
bodech důležité zkontrolovat soulad stavby a ověřené projektové dokumentace. Proto jsou 
projektantem navrženy následující kontrolní prohlídky: 
 

1) kontrolní prohlídka – úvodní 
 

Při započetí stavby. Kontrola se týká: zda je zaveden stavební deník, zda stavbu provádí 
oprávněná osoba, zda je tato přítomna na stavbě apod. 
 
V praktickém případě bude stavba započata technickou přípravou staveniště (stavba lešení) a 
demontáží okem na pavlačích. 
 

2) kontrolní prohlídka 
 

Běžná kontrolní prohlídka může být uskutečněna kdykoliv v průběhu stavby. Projektant 
navrhuje prohlídku během provádění zateplovacích prací, při provádění demontáže střešní 
krytiny, při zakládání nové střešní krytiny, po dokončení zateplení fasády a výměně oken. 
 

3) kontrolní prohlídka – závěrečná 
 
Lze říci, že je totožná s předáním stavby k užívání. Investiční odbor získává podklady pro 
převzetí díla. 
 
Závěr: 
 
Záleží na úvaze investičního odboru úřadu v Ostravě Jih, jaké fáze výstavby považuje za 
důležité zkontrolovat. 
Skutečný termín zahájení stavby oznámí stavebník investičnímu odboru úřadu v Ostravě jihu 
 
 
V Ostravě       vypracoval: Atelier Idea Projekt 
12/2024      projektant Ing Martin Dostál 
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